



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
โทร./โทรสาร. 0 4271 4996

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน การมีส่วนทำให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม รวมไปถึงการกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณะชนอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐและมีผลการประเมินที่มาจากมุมมองของประชาชนอย่างรอบด้านทั้งด้านการรับรู้และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมาก ยิ่งขึ้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จึงได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินภารกิจหน่วยงานตามแผนดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานในรอบระยะ 6 เดือน สำหรับรายงานผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ด้วย

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ธันวาคม 2566

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. ตารางสรุปผลการดำเนินงานฯ	1
2. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	2
3. สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	8
4. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	10
5. สำนักช่าง	23
6. กองคลัง	43
7. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	45
8. กองการเจ้าหน้าที่	49
9. กองสวัสดิการสังคม	52
10. กองสาธารณสุข	57
11. หน่วยตรวจสอบภายใน	66
12. ภาคผนวก	68

ตารางสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทั้งเดือนเมษายน - กันยายน 2566

ลำดับ	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายจริง			หมายเหตุ
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	11	0	13	0	17,752,539.00	3,296,948.50	11,139,249.30	23 โครงการ
2	สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	0	4	0	1,979,700.00	0.00	115,030.00	4 โครงการ
3	สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	72	2	7	3	79,207,283.00	66,873,271.32	2,968,482.52	84 โครงการ
4	สำนักช่าง	94	11	2	0	129,105,320.00	105,977,928.10	1,756,690.70	107 โครงการ
5	กองคลัง	6	0	0	0	789,000.00	722,919.00	40,581.00	6 โครงการ
6	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	17	1	0	0	7,946,099.00	6,980,229.20	64,519.80	18 โครงการ
7	กองการเจ้าหน้าที่	12	0	0	0	3,089,500.00	2,317,500.00	18,200.00	12 โครงการ
8	กองสวัสดิการสังคม	16	0	0	8	8,373,860.00	2,250,452.30	392,767.70	24 โครงการ
9	กองสาธารณสุข	14	0	0	1	123,114,535.00	112,580,611.00	148,824.00	15 โครงการ
10	กองพัสดุและทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีโครงการ
11	หน่วยตรวจสอบภายใน	1	0	0	0	94,000.00	84,600.00	9,400.00	1 โครงการ
รวม		243	14	26	12	371,451,836.00	301,084,459.42	16,653,745.02	294 โครงการ

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
1	ฝึกอบรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร				✓		1,000,000	0.00	0.00		โอนลด 1,000,000 บาท
2	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายใช้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร (วัสดุเครื่องแต่งกาย)				✓		200,000	0.00	0.00		โอนลด 200,000 บาท
3	จัดซื้อวัสดุดับเพลิงใช้ในงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร (วัสดุเครื่องดับเพลิง)				✓		200,000	0.00	0.00		โอนลด 200,000 บาท
4	ปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร				✓		74,000	0.00	0.00		โอนลด 74,000 บาท
5	วันท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				150,750	45,000.00	50,750.00		โอนลด 55,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
6	จัดซื้อเรือท้องแบนกั๊ยกัย พร้อมเครื่องยนต์ ขนาด 40 แรงม้า ใช้ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)				✓		499,000	0.00	0.00		โอนลด 499,000 บาท
7	จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างชนิดบอลูนไลท์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 1,000 วัตต์ พร้อมชุดขาตั้ง และเครื่องปั่นไฟเบนซิน ใช้ในการป้องกันบรรเทา สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)				✓		299,973	0.00	73.00		โอนลด 299,900 บาท
8	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กำลังส่ง 5 วัตต์ ใช้ในการป้องกันบรรเทา สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ใช้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)				✓		360,000	0.00	0.00		โอนลด 360,000 บาท
9	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ กำลังส่ง 40 วัตต์ ใช้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)				✓		60,000	0.00	0.00		โอนลด 60,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
10	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์กำลังส่ง 25 วัตต์ ใช้ในการป้องกันแลพบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)				✓		120,000	0.00	0.00		โอนลด 120,000 บาท
10	จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ (SCBA : Self Contained Breathing Apparatus) ขนาด 6.8 ลิตร (ไม่น้อยกว่า 40 นาที) ใช้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 150,000 บาท (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)				✓		450,000	0.00	0.00		โอนลด 450,000 บาท
11	จัดซื้อถังอัดอากาศชนิดถังคาร์บอนคอมโพสิต (Carbon Composite Cylinder) ขนาด 6.8 ลิตร (ไม่น้อยกว่า 40 นาที) จำนวน 6 ถัง ๆ ละ 48,150 บาท (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)				✓		288,900	0.00	0.00		โอนลด 288,900 บาท
12	จัดซื้อสามขาเก้าอี้ชนิดปรับองศา พร้อมชุดอุปกรณ์ยึดโยงครบชุด ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 478,000 บาท (ครุภัณฑ์อื่น)				✓		478,000	0.00	0.00		โอนลด 478,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
13	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์เลอร์ลากจูง ขนาด 8 นิ้ว ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 500,000 บาท (ครุภัณฑ์อื่น)				✓		500,000	0.00	0.00		โอนลด 500,000 บาท
14	ปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการเทิดทูนสถาบัน และการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ในราชการที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์		✓				500,000	239,970.00	30.00		โอนลด 260,000 บาท
15	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งแทนตำแหน่ง ที่ว่างของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนครและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร		✓				10,504,416	6,759,675.70	802,240.30		โอนเพิ่ม 9,500,000 บาท รับเงินคืน 4,416 บาท โอนลด 2,942,500 บาท
16	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		✓				1,720,000	711,530.00	62,470.00		โอนเพิ่ม 420,000 บาท โอนลด 946,000 บาท
17	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง		✓				80,000	80,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
18	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ (18 หน้า/นาท) จำนวน 4 เครื่อง		✓				13,200	13,200.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
19	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง		✓				48,000	48,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
20	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับ ความละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง		✓				19,000	19,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
21	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว		✓				16,900	16,900.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
22	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานหลักพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 12 ตัว		✓				105,000	105,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
23	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานหลักพร้อมกระจกขนาด 4 ฟุต จำนวน 12 ตัว		✓				65,400	65,400.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
							17,752,539	8,103,675.70	915,563.30		

สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
1	ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ				✓		581,400	0.00	1,400.00		โอนลด
	การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ										580,000 บาท
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ										
2	อบรมสานสัมพันธ์มวลชน				✓		200,000	0.00	0.00		โอนลด
											200,000 บาท
3	อบรมสร้างความปรองดองในท้องถิ่น				✓		200,000	0.00	0.00		โอนลด
	จังหวัดสกลนคร										200,000 บาท
4	ฝึกอบรมสัมมนาสมาชิกสภาองค์การบริหาร				✓		998,300	0.00	113,630.00		โอนลด
	ส่วนจังหวัดสกลนคร										884,670 บาท
							1,979,700	0.00	115,030.00		

สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

11
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
1	บริหารพิพิธภัณฑ์ภูพาน		✓				1,232,200	1,166,912	19,929.82		
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	อ.เมือง	✓				577,200	532,600.00	600.00		โอนลด 44,000 บาท
	- ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	อ.เมือง	✓				20,000	0.00	0.00		โอนลด 20,000 บาท
	- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์และเครื่องมือต่าง ๆ	อ.เมือง	✓				400,000	381,546.00	18,454.00		โอนเพิ่ม 300,000 บาท
	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อ.เมือง	✓				40,000	98,942.00	358.00		โอนเพิ่ม 59,300 บาท
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	อ.เมือง	✓				40,000	40,000.00	0.00		
	- ค่าวัสดุก่อสร้าง	อ.เมือง	✓				35,000	23,670.00	30.00		โอนลด 21,600 บาท
											โอนเพิ่ม 10,300 บาท
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	อ.เมือง	✓				20,000	0.00	0.00		โอนลด 20,000 บาท
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	อ.เมือง	✓				20,000	8,999.18	0.82		โอนลด 11,000 บาท
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	อ.เมือง	✓				40,000	19,400.00	600.00		โอนลด 20,000 บาท
	- ค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ	อ.เมือง	✓				40,000	61,755.00	245.00		โอนเพิ่ม 22,000 บาท
2	บริหารจัดการห้องฟ้าจำลองและอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์กลางแจ้ง		✓				1,890,000	1,854,397	603.00		โอนลด 35,000 บาท
	- ค่าจ้างเหมาบริการ										
3	จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร		✓				270,000	89,108.00	399.00		โอนลด 180,493 บาท
4	จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว "ชิงถ้วย พระราชทาน พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จังหวัดสกลนคร	อ.เมือง				✓	1,000,000	0.00	0.00		โอนลด 1,000,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
5	จัดงานวันน้อมรำลึกถึงพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต "บูรพาจารย์โลก" สายพระป่า จังหวัดสกลนคร	อ.เมือง				✓	235,000	0.00	0.00		โอนลด 235,000 บาท
6	งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดสกลนคร		✓				135,000	35,000.00	0.00		โอนลด 100,000 บาท
7	งานเทศกาล "ไทสกลรวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน"					✓	500,000	0.00	0.00		โอนลด 500,000 บาท
8	จัดงานประเพณีบุญเดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน เทศบาลตำบล อากาศอำนวย อำเภอบ้านดุง จังหวัดสกลนคร		✓				632,300	632,300.00	0.00		
9	จัดงานวันไถ่โยย เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภอบ้านดุง จังหวัดสกลนคร		✓				385,000	385,000.00	0.00		
10	เทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อบุญรอดแสน		✓				1,000,300	1,000,300.00	58.84		รับเงินคืน 2,958.84 บาท โอนลด 2,900 บาท
11	อนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่ดาวเทศกาล คริสต์มาส จังหวัดสกลนคร		✓				1,000,000	999,579.62	420.38		รับเงินคืน 420.38 บาท
12	มหกรรมบุญมังคีสาน		✓				520,000	517,500.00	0.00		รับเงินคืน 2,500 บาท โอนลด 2,500 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
13	จัดงานบุญเดือนอ้าย ไหว้พระธาตุเมืองอากาศ บุญมหาชาติ ประทายข้าวเปลือก ประเพณีบุญตูป		✓				503,000	503,000.00	0.00		
14	จัดงานเทศกาลโล่รำลึก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร		✓				382,800	342,819.00	581.00		รับเงินคืน 39,981 บาท โอนลด 39,400 บาท
15	จัดงานประเพณี "วันภูไทรำลึก"		✓				300,000	300,000.00	0.00		
16	งานประเพณีบุญเบิกฟ้าเดือน 3 อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร		✓				600,000	600,000.00	0.00		รับเงินคืน 1,800 บาท โอนลด 1,800 บาท
17	จัดงานประเพณี รวมใจ ไทกะเลิงและ งานกาชาด อำเภอกุดบาก		✓				600,000	600,000.00	0.00		
18	จ้างเหมาครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ ตรงตามสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ ตามหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ			✓			2,085,000	2,077,500.00	500.00		โอนเพิ่ม 105,000 บาท โอนลด 7,000 บาท
19	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนสกลทวาปี		✓				1,956,000	1,740,000.00	0.00		โอนลด 216,000 บาท
20	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนธาตุทองอำเภอนายูง		✓				480,000	450,000.00	0.00		โอนลด 30,000 บาท
21	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนเดื่อศรีโพธิ์วัลย์		✓				780,000	780,000	0.00		
22	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนร่มไทรวิทยา				✓		516,000	0.00	0.00		โอนลด 516,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
23	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนคำยางพิทยาคม		✓				1,440,000	1,440,000.00	0.00		
24	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนภูดินแดงวิทยา		✓				1,320,000	1,020,000.00	0.00		โอนลด 300,000 บาท
25	จ้างเหมาผู้ฝึกสอนกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา		✓				3,060,000	2,783,500.00	500.00		โอนลด 276,000 บาท
26	ระบบดูแลนักเรียน โรงเรียนต้นแบบ		✓				4,812,500	3,882,710.00	790.00		
	- ค่าจ้างเหมาบริการ		✓				4,428,000	3,498,210.00	790.00		โอนลด 929,000 บาท
	- วัสดุงานบ้านงานครัว		✓				330,500	330,500.00	0.00		
	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		✓				54,000	54,000.00	0.00		
27	ส่งเสริมสนับสนุน นักเรียนที่มีความสามารถ พิเศษด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา		✓				6,348,740	5,662,610.00	130.00		
	- ค่าจ้างเหมาบริการ		✓				6,129,000	5,442,870.00	130.00		โอนลด 686,000 บาท
	- วัสดุงานบ้านงานครัว		✓				157,500	157,500.00	0.00		
	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		✓				62,240	62,240.00	0.00		
28	จ้างเหมาแม่บ้านประจำหอพักนักกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา		✓				216,000	216,000.00	0.00		
29	จ้างเหมาแม่บ้านประจำหอพักนักเรียน ต้นแบบวิชาการ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา				✓		108,000	0.00	0.00		โอนลด 108,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
30	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		✓				18,636,200	15,765,790	2,870,410.00		
	- ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ทั้ง 6 โรงเรียน		✓				918,000	918,000	0.00		
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล		✓				17,718,200	14,847,790	3,084.00		โอนลด 1,200,000 บาท
	จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 6 โรงเรียน										
31	ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและประกวดโรงเรียน		✓				104,600	95,000.00	600.00		โอนลด 9,000 บาท
	ส่งเสริมการอ่านดีเด่น โรงเรียนในสังกัด										
	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร										
32	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น				✓		342,400	0.00	400.00		โอนลด 342,000 บาท
	ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ										
33	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น				✓		368,000	0.00	0.00		โอนลด 368,000 บาท
34	ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส		✓				3,000,000	1,409,200.00	800.00		โอนลด 1,590,000 บาท
35	Mini English Program (MEP)		✓				277,700	274,900.00	800.00		โอนลด 2,000 บาท
	โรงเรียนเดอศรีไพรวัลย์										
36	จัดซื้อที่ดินสำหรับนักเรียนประจำหอพักนักกีฬา		✓				280,000	280,000.00	0.00		
	โรงเรียนร่มไทรวิทยา (วิสดูงานบ้านงานครัว)										
37	จัดซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา (วัสดุกีฬา)		✓				299,620	251,740.00	0.00		โอนลด 47,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
38	จ้างครูผู้ดูแลเด็กและครูสาระวิชา (ค่าจ้าง เจ้าพนักงานจ้างและพนักงานจ้างทั่วไป) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกกิสไทยฯ			✓			600,000	600,000.00	0.00		
39	แข่งขันกีฬานักเรียน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)				✓		940,000	0.00	900.00		โอนลด 939,100 บาท
40	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)				✓		300,000	0.00	0.00		โอนลด 300,000 บาท
41	ส่งเสริมทักษะความรู้และการจัดการแข่งขัน กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (electronic sports) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร				✓		500,000	0.00	0.00		โอนลด 500,000 บาท
42	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				600,000	597,000.00	0.00		โอนลด 3,000 บาท
43	แข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน "สิรินธรคัพ"		✓				2,000,000	1,988,760.00	40.00		โอนลด 11,200 บาท
44	แข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี "สกลนครมิลล์คัพ" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดีสิริกิจ การณ์พิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากร ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี		✓				200,000	199,400.00	600.00		รับเงินคืน 600 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
45	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน ก โรงเรียนคำยางพิทยาคม		✓				494,000	494,000.00	0.00		
46	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ โรงเรียนเดอศรีไพรวัลย์		✓				75,800	75,800.00	0.00		
47	จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ หน้าพลาสติก ขนาด 6 ฟุต ประจำอาคารพิพิธภัณฑ์ภูพาน		✓				40,000	40,000.00	0.00		
48	จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โรงเรียนธาตุทองอำนวยการวิทย		✓				460,000	460,000.00	0.00		
49	แข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				267,080	267,080.00	0.00		
50	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอาวุโส จังหวัดสกลนคร		✓				300,000	300,000.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่
51	ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม)		✓				6,392,000	6,392,000.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
52	ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบน้ำประปา ประจำพิพิธภัณฑ์ภูพานและห้องฟ้าจำลองฯ		✓				300,000	300,000.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
53	แข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนลีก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				500,000	500,000.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่
54	สถานักเรียนเป็นเลิศ สู่การพัฒนาตนเองและสังคม		✓				546,000	520,692.00	6,338.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ โอนลด 25,000 บาท
55	ประเพณีบุญมหาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566		✓				113,000	113,000.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่
56	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		✓				303,993	303,993.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่
57	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว)		✓				103,500	40,430.52	63,069.48		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่
58	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับ รร โพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา		✓				33,000	29,700.00	300.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ โอนลด 3,000 บาท กันเงินก่อนหักภาษี
59	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน) รร.บ้านโพนยางคำ กรป กลางพัฒนา		✓				22,000	22,000.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
67	จัดงานประเพณีไหลเรือไฟ อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร		✓				400,000	400,000.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่
68	ประเพณีบุญต๋มโฮมสืบชะตาปลา อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ นิคมน้ำอูน		✓				300,000	300,000.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่
69	สักการะหลวงพ่อดำ งามล้ำประเพณี ชมของดีเมืองสว่างแดนดิน ประจำปี 2566		✓				2,000,000	2,000,000.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่
70	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานประจำสำนักงานการศึกษา และวัฒนธรรม จำนวน 10 ตัว		✓				35,000	35,000.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
71	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ประจำสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 3 ตู้		✓				18,000	18,000.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
72	จัดซื้อชั้นวาง 3 ช่อง ประจำสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 60 ตัว		✓				9,300	9,300.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
73	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงานของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 เครื่อง		✓				24,000	24,000.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
74	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 เครื่อง		✓				12,000	12,000.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
75	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ประจำสำนักงาน พิพิธภัณฑสถาน จำนวน 3 ชุด		✓				34,350	34,350.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
76	จัดซื้อกล่องวงจรปิดและอุปกรณ์บันทึกผ่านเครือข่ายประจำอาคารพิพิธภัณฑสถาน (พร้อมติดตั้ง)		✓				213,500	213,500.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
77	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลแบบที่ 1 ประจำ พิพิธภัณฑสถาน จำนวน 3 เครื่อง		✓				72,000	72,000.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
78	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ และเครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ประจำพิพิธภัณฑสถาน		✓				7,400	7,400.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
79	จัดซื้อโทรทัศน์ LED TV แบบสมาร์ททีวี ขนาด 55 นิ้วประจำพิพิธภัณฑสถาน		✓				23,000	23,000.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
80	จัดซื้อกล่องวงจรปิดและอุปกรณ์บันทึกผ่าน เครือข่ายประจำอาคารท้องฟ้าจำลองฯ (พร้อมติดตั้ง)		✓				143,800	143,800.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
81	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมผล แบบที่ 1 ประจำท้องฟ้าจำลองและอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์กลางแจ้ง จำนวน 3 เครื่อง		✓				72,000	72,000.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
82	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ และเครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้ง ถึงหมึกพิมพ์ประจำท้องฟ้าจำลองและอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์กลางแจ้ง		✓				7,400	7,400.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
83	จัดซื้อโทรทัศน์ LED TV แบบสมาร์ททีวี ขนาด 55 นิ้ว ประจำท้องฟ้าจำลองและอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์กลางแจ้ง		✓				23,000	23,000.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
84	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเสาไฮแมทบริเวณ พิพิธภัณฑ์ภูพานและท้องฟ้าจำลองฯ		✓				340,000	340,000.00	0.00		ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
							79,207,283	66,873,271.32	2,968,482.52		

สำนักช่าง

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
1	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				1,766,160	411,000.00	137,720.00	ไม่มี	โอนลด 1,217,440 บาท
2	ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียพื้นที่โดยรอบ หนองหารที่ยังไม่มีระบบรวบรวมและบำบัด น้ำเสียในเขตอำเภอเมืองสกลนคร ระยะที่ 1 (เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง เทศบาลตำบลจั่วค้อน เทศบาลตำบลธาตุนาเวง เทศบาลตำบลยางโงง เทศบาลตำบลเชียงเครือ และเทศบาลตำบลท่าแร่) จังหวัดสกลนคร				✓		500,000	-	0.00	ไม่มี	โอนลด 500,000 บาท
3	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย		✓				1,404,000	416,000.00	400.00	ไม่มี	โอนลด 987,600 บาท
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเครือ - บ้านสร้างแก้วสมานมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ระยะทางยาว 0.995 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 5,970 ตร.ม.	✓				3,761,000	2,584,000.00	0.00	ไม่มี	โอนลด 1,177,000 บาท
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปลาตุก หมู่ที่ 9 ตำบลพังขว้าง - บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 9 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ระยะทางยาว 1.425 กม.หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,550 ตร.ม.		✓			5,933,000	4,728,000.00	0.00	ไม่มี	โอนลด 1,205,000 บาท กอนนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอ หมู่ที่ 8 ตำบลจิวต่อน บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ระยะทางยาว 1.350 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,750 ตร.ม.	✓				4,358,000	3,098,000.00	125.00	ผู้รับจ้าง ดำเนินงาน ล่าช้ากว่า กำหนด	โอนลด 1,259,875 บาท
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลสว่างแดนดิน - บ้านคำบอน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านด้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ระยะทางยาว 1.000 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	✓				3,178,000	2,118,000.00	0.00	ไม่มี	โอนลด 1,060,000 บาท
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาลโกน หมู่ที่ 1 ตำบลตาลโกน - บ้านหนองหอยคัน หมู่ที่ 7 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ระยะทางยาว 1.000 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	✓				3,132,000	2,300,000.00	339,000.00	ไม่มี	โอนลด 493,000 บาท
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนามแท่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแพ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน - บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ระยะทางยาว 1.000 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.	✓				3,630,000	2,529,000.00	161,000.00	ไม่มี	โอนลด 940,000 บาท
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงจันทู หมู่ที่ 2 ตำบลคำสะอาด - บ้านยาง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์สูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ระยะทางยาว 1.000 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.	✓				3,658,000	3,320,000.00	0.00	ไม่มี	โอนลด 338,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพะเนา หมู่ที่ 14 ตำบลสว่างแดนดิน - บ้านดอนม่วงไข่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านด้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ระยะทางยาว 1.000 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.		✓			2,985,000	2,087,000.00	0.00	ไม่มี	โอนลด 898,000 บาท ก่อนนี้ผูกพัน
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย - บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 ตำบลเตือศรีคันไชย อำเภอดงเจริญ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ระยะทางยาว 1.000 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.	✓				3,578,000	3,578,000.00	0.00	ไม่มี	
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลักเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลวานรนิวาส - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอดงเจริญ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ระยะทางยาว 1.000 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	✓				3,093,000	3,093,000.00	0.00	ไม่มี	
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่ 7 ตำบลนาหัวบ่อ - บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ อำเภอดงเจริญ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ระยะทางยาว 1.000 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	✓				3,017,000	2,200,000.00	385.00	ไม่มี	โอนลด 816,615 บาท
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนต้นม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลพอกน้อย - บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอดงเจริญ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ระยะทางยาว 1.000 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.		✓			3,012,000	2,257,555.00	445.00	ไม่มี	โอนลด 754,000 บาท ก่อนนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 1 ตำบลพรตมา - บ้านไโฮ หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ อำเภอยะนิงค จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ระยะทางยาว 1.000 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.		✓			2,994,000	2,200,000.00	0.00	ผู้รับจ้าง ดำเนินงาน ล่าช้ากว่า กำหนด	โอนลด 794,000 บาท
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนแพง - บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลชะหว้า อำเภอยะนิงคจังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ระยะทางยาว 1.000 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.		✓			3,116,000	2,243,520.00	718,480.00	ไม่มี	โอนลด 154,000 บาท ก่อนนี้ผูกพัน
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.2009 บ้านดงบัง - บ้านโพธิ์ทอง อำเภอยะนิงคจังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 ม. ระยะทางยาว 1.300 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,800 ตร.ม.	✓				4,971,000	3,562,000.00	0.00	ไม่มี	โอนลด 1,409,000 บาท
19	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนาเพียงใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบล นาเพียง - บ้านแสนพัน หมู่ที่ 6 ตำบลอุมจาน อำเภอยะนิงคจังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. ยาว 30.00 ม.		✓			3,363,000	3,085,000.00	0.00	ไม่มี	โอนลด 278,000 บาท กั้นเงินก่อนนี้
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอยะนิงคจังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ระยะทางยาว 1.000 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.		✓			3,595,000	2,660,000.00	0.00	ผู้รับจ้าง ดำเนินงาน ล่าช้ากว่า กำหนด	โอนลด 935,000 บาท กั้นเงินก่อนนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางโหล่น หมู่ที่ 3 ตำบลโคกภู อำเภอกุดชุมห่อ - บ้านนาขาม หมู่ที่ 3 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดชุมห่อ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ระยะทางยาว 1.000 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	✓				3,215,000	3,215,000.00	0.00	ไม่มี	
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลวัดนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ระยะทางยาว 0.390 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,340 ตร.ม.	✓				1,691,900	1,114,000.00	900.00	ไม่มี	โอนลด 577,000 บาท
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลพังขว้าง - บ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ระยะทางยาว 0.350 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม.	✓				1,159,000	822,890.00	110.00	ไม่มี	โอนลด 336,000 บาท
24	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านนายอ หมู่ที่ 8 ตำบลจันทอน - บ้านดงขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 2.000 กม.		✓			1,558,000	1,230,000.00	0.00	ไม่มี	โอนลด 328,000 บาท
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชน หนองมันปลา เขตเทศบาลนครสกลนคร - บ้านนาแก หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ระยะทางยาว 0.069 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 345 ตร.ม.	✓				208,000	204,000.00	4,000.00	ไม่มี	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5 เขตเทศบาลตำบลธาตุนาเวง - ชุมชนมะขามป้อม (ซอยขวัญตาล) เขตเทศบาล นครสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ระยะทางยาว 0.031 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 155 ตร.ม.	✓				94,000	93,500.00	500.00	ไม่มี	
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดเรือคำ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเรือคำ - บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ระยะทางยาว 0.370 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตร.ม.	✓				1,507,000	1,380,000.00	0.00	ไม่มี	โอนลด 127,000 บาท
28	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข สน.2013- บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 ม. ยาว 20.00 ม.		✓			3,200,000	3,193,000.00	0.00	ไม่มี	โอนลด 7,000 บาท ก่อนนี้ผูกพัน
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล อ่างเก็บน้ำนาอ่าง อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ระยะทางยาว 0.400 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.	✓				1,253,000	900,000.00	0.00	ไม่มี	โอนลด 353,000 บาท
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสร้างค้อ - บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 ม. ระยะทาง ยาว 0.100 กม. หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 375 ตร.ม.	✓				238,000	235,000.00	3,000.00	ไม่มี	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวหลวง หมู่ที่ 13 ตำบลสว่าง - บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ระยะทางยาว 0.180 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.		✓			752,000	537,777.00	223.00		โอนลด 214,000 บาท ก่อนนี้ผูกพัน
37	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเชียงสือ หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร - บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลยอดชาติ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 2.000 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.	✓				4,355,000	3,450,000.00	0.00		โอนลด 905,000 บาท
38	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง - บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 0.470 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,820 ตร.ม.	✓				1,500,000	1,494,000.00	0.00	ไม่มี	โอนลด 6,000 บาท
39	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลพังโคน - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 0.450 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม.	✓				1,107,000	1,038,870.00	68,130.00	ไม่มี	
40	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาไหล อำเภอวาริชภูมิ - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 0.600 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.	✓				1,485,000	1,400,000.00	0.00		โอนลด 85,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
41	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 0.475 กม. หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,850 ตร.ม.	✓				1,497,000	1,490,000.00	0.00		โอนลด 7,000 บาท
42	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.2041 บ้านหนองสามขา - บ้านท่าแร่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทาง AC ข้างละ 1.00เมตร ระยะทางยาว 0.540 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,320 ตร.ม.	✓				2,252,000	2,245,000.00	0.00		โอนลด 7,000 บาท
43	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.4073 บ้านคอนสวรรค์ - บ้านโนนสว่าง ตำบลข้าวค่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 0.610 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 3,660 ตร.ม.	✓				1,490,000	1,400,000.00	0.00	ไม่มี	โอนลด 90,000 บาท
44	จ้างเหมาบริการพนักงานชุดเจาะบ่อบาดาล				✓		1,128,000	0.00	480.00		โอนลด 1,127,520 บาท
45	จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามศูนย์ ปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ 1,2 และ 3 ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงส่วนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานสำนักช่าง		✓				2,637,000	2,418,600.00	167,400.00		โอนเพิ่ม 585,000 บาท โอนลด 51,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
46	กำจัดผักตบชวาและวัชพืชแหล่งน้ำหนองหาร สกลนคร (ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)	ดอนขาม -ดอนลังกา ดอนสาวเอ้	✓				1,482,615	1,432,571.10	392.70	ช่วงเดือนสิงหาคม-กุมภาพันธ์ เป็นฤดูกาลวางไข่ของนก และปลาในธรรมชาติ จึงไม่สามารถเข้าดำเนินการ ได้ต่อเนื่อง	โอนเพิ่ม 661,815 บาท โอนลด 49,000 บาท
47	จัดซื้อเตนท์ผ้าใบโครงเหล็กทรงโค้ง พร้อมผ้าใบ คลุมเตนท์ จำนวน 25 หลังๆ ละ 20,000 บาท		✓				500,000	500,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
48	จัดซื้ออุปกรณ์ติดตามพาหนะเครื่องจักรกลและรถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครด้วยระบบ พิกัดดาว (GPS)พร้อมติดตั้ง จำนวน 37 ชุด ๆ ละ 13,375 บาท		✓				494,875	494,875.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
49	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ชั่ว ดำ Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาทื) จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท		✓				35,600	35,600.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
50	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท		✓				48,000	48,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
51	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท		✓				24,000	24,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
52	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง Ink Tank Printer จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 4,100 บาท		✓				16,400	16,400.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
53	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท		✓				12,500	12,500.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
54	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง		✓				96,000	96,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
55	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แบบที่ 2 *จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท		✓				160,000	160,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
56	จัดซื้อโต๊ะทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 23,650 บาท		✓				23,650	23,650.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ก่อหนี้ผูกพัน
57	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 11,000 บาท		✓				11,000	11,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ก่อหนี้ผูกพัน
58	จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 39,580 บาท		✓				39,580	39,580.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ก่อหนี้ผูกพัน
59	จัดซื้อโต๊ะพลาสติกกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 114 x 114 x 75 เซนติเมตร จำนวน 50 ตัว ๆ ละ 1,990 บาท		✓				99,500	99,500.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
60	จัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 180 x 75 เซนติเมตร จำนวน 30 ตัว ๆ ละ		✓				41,700	41,700.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
61	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 53,600 บาท		✓				160,800	160,800.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
62	ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 47,200 บาท		✓				94,400	94,400.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
63	ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 40,900 บาท		✓				81,800	81,800.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
64	ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 37,900 บาท		✓				37,900	37,900.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
65	ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 8,500 บาท		✓				17,000	17,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
66	ซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 1,990 บาท		✓				1,990	1,990.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
67	ซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 20 ช่อง จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 2,990 บาท		✓				11,960	11,960.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
68	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม สูง 4 ชั้น จำนวน 10 ตู้ ๆ ละ 4,110 บาท		✓				36,990	36,990.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
69	ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท		✓				24,000	24,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
70	ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 19,000 บาท		✓				38,000	38,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
71	ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ๆ ละ 50,000 บาท		✓				50,000	50,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
72	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 4 คัน ๆ ละ 713,000 บาท		✓				2,852,000	2,852,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
73	จัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงจราจรและเครื่องวัด ความหนาเส้นจราจร		✓				1,100,000	1,100,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
74	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองนกด หมู่ที่ 10 ต.ไธย้อง - บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร		✓				1,703,000	1,078,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ โอนลด 625,000 บาท ไม่ก่อนนี้ผูกพัน
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านไชโย หมู่ที่ 6 ตำบลมาย - บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 2 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร		✓				497,000	497,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน
76	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สน.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 2092 - บ้านมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร		✓				498,000	498,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดจาน หมู่ที่ 7 ตำบลแพด - บ้านผาศักดิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลคำตากกล้า อำเภอกำตากกล้า จังหวัดสกลนคร		✓				497,000	497,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.4023 บ้านนาจารย์ - บ้านห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร		✓				498,000	498,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านส่องดาว หมู่ 1 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว - บ้านโนนสีทอง หมู่ที่ 27 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร		✓				495,000	495,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
80	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสน.3028 บ้านหันสมัย - บ้านท่าศิลา อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร		✓				496,000	496,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
81	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสน.3108 บ้านง่อน - บ้านโพนถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร		✓				499,000	499,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
82	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสน.2015 แยกถนนบ้านดอนเชียง - บ้านตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร		✓				498,000	498,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
83	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสน.3035 บ้านหนองย่างชั้น - บ้านนาดินจี่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร		✓				496,000	496,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
84	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสน.3090 บ้านกุดจิก - บ้านหนองแค อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร		✓				495,000	495,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
85	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสน.4023 บ้านนาจารย์ - บ้านห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร		✓				494,000	494,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
86	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข241 - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร		✓				477,000	477,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
87	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร - บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ 12 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร		✓				500,000	500,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
88	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร - บ้านบึงทวาย หมู่ที่ 1 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร		✓				494,000	494,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
89	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชุมชนธาตุุมเทศบาลนคร สกลนคร - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร		✓				494,000	494,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
90	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา - บ้านคำเพิ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร		✓				500,000	500,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
91	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว - บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร		✓				498,000	498,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
92	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย บ้านนาขาม หมู่ที่ 3 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก - บ้านนางเต็ง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร		✓				498,000	498,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
93	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนาเพียงใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาเพียง - บ้านแสนพัน หมู่ที่ 6 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร		✓				497,000	497,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
94	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ1-0005 บ้านดำนมั่งค่า - บ้านโนนน้ำคำ อำเภอโคกศรี จังหวัดสกลนคร		✓				492,000	492,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
95	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนตาลโ๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลยางโอง - บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร		✓				499,000	499,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
96	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเหล่าละโมง หมู่ที่ 7 ตำบลคงชน - บ้านหนองห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงลาย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร		✓				498,000	498,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
97	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาไหล อำเภวาริชภูมิ - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร		✓				490,000	490,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
98	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ อำเภอวานร จังหวัดสกลนคร		✓				498,000	498,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
99	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสน.4036 บ้านนาคอย - บ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอวานรนิवास จังหวัดสกลนคร		✓				498,000	498,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
100	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านข้าวสูง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิवास - บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร		✓				497,000	497,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
101	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสน.ถ1-0025 บ้านถ่อน - บ้านหนองลาด อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร		✓				497,000	497,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
102	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง 222 บ้านส่งเป็ล้อย - แยกทางหลวง 3030 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร		✓				499,000	499,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
103	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง 2177 บ้านนาเหมืองใหญ่ ตำบลอากาศ อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร		✓				498,000	498,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
104	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองเบญจ หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมน้ำอุ่น - บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร		✓				496,000	496,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
105	ขุดลอกหนองหมาอื้อขาว บ้านห้วยหลัว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร		✓				496,000	496,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
106	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านทรายมูล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร		✓				500,000	500,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
107	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านคอนยาน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด - บ้านค้อเขียว อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร		✓				498,000	498,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
							129,105,320	105,977,928.10	1,756,690.70		

กองคลัง

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
1	ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดจากการค่าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ภาษียาสูบ และค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักโรงแรม/รีสอร์ท		✓				40,000	14,500.00	0.00		โอนลด 25,500 บาท
2	สร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้		✓				180,000	139,419.00	40,581.00		
3	จ้างเหมาบริการงานด้านธุรการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				60,000	60,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
4	จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานการเงินกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				253,000	253,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
5	จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ของกองคลัง		✓				141,000	141,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
6	จ้างเหมาบริการงานการบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				115,000	115,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
							789,000	722,919.00	40,581.00		

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
1	ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร			✓			840,592	385,889.20	4,702.80		
	- ค่าจ้างที่ปรึกษา			✓			450,000	195,000.00	195,000.00		โอนลด 60,000 บาท
	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตามและประเมินผล		✓				390,592	385,889.20	4,702.80		
2	จ้างเหมาบริการประสานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด		✓				2,269,600	1,951,148.00	29,502.00		โอนลด 288,950 บาท
	- เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำอำเภอ 18 คน		✓				2,160,000	1,888,811.00	27,089.00		โอนลด 244,100 บาท
	และเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงาน 2 คน										
	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม		✓				109,600	62,337.00	2,413.00		โอนลด 44,850 บาท
	ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุสำนักงาน										
3	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				1,523,000	1,521,110.00	1,890.00		โอนเพิ่ม 300,000 บาท
4	การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				218,117	211,142	975		โอนลด 6,000 บาท
5	จัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				150,000	149,895.00	105.00		

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
6	จ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				1,600,800	1,424,045.00	26,755.00		โอนลด 150,000 บาท
7	จ้างเหมางานธุรการในฝ่ายวิเคราะห์นโยบาย และแผน		✓				108,000	108,000.00	0.00		
8	จัดซื้อโต๊ะทำงาน ผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด		✓				19,900	19,800.00	100.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
9	จัดซื้อโต๊ะทำงาน เหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกรงก จำนวน 48 ตัว		✓				397,920	396,000.00	20.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ โอนลด 1,900 บาท
10	จัดซื้อเก้าอี้ ทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว		✓				9,800	9,700.00	100.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
11	จัดซื้อเก้าอี้ ทำงานหัวหน้าฝ่าย จำนวน 3 ตัว		✓				14,970	14,700.00	270.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
12	จัดซื้อเก้าอี้ ทำงานข้าราชการและพนักงาน จำนวน 45 ตัว		✓				189,000	184,500.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ โอนลด 4,500 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
13	จัดซื้อชุดโซฟารับรองพร้อมโต๊ะกลางกระจก		✓				17,900	17,800.00	100.00		ตั้งจ่ายเป็น
	จำนวน 1 ชุด										รายการใหม่
14	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		✓				45,500	45,500.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น
	ขนาด 36000 บีทียู										รายการใหม่
15	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ประมวล		✓				72,000	72,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น
	จำนวน 3 เครื่อง										รายการใหม่
16	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี		✓				48,000	48,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น
	จำนวน 3 เครื่อง										รายการใหม่
17	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาว/ดำ		✓				396,000	396,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น
	จำนวน 12 เครื่อง										รายการใหม่
18	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		✓				25,000	25,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น
	จำนวน 10 เครื่อง										รายการใหม่
							7,946,099	6,980,229.20	64,519.80		

กองการเจ้าหน้าที่

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
1	ฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทั้งในและต่างประเทศ		✓				2,775,000	2,003,000.00	18,200.00			โอนเพิ่ม 2,000,000 บาท รับเงินคืน 275,000 บาท โอนลด 753,800 บาท
2	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ		✓				6,600	6,600.00	0.00			ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
3	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี LED Smart TV จำนวน 1 เครื่อง		✓				15,000	15,000.00	0.00			ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
4	ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง		✓				18,500	18,500.00	0.00			ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
5	ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง		✓				26,400	26,400.00	0.00			ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
6	ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 2 บาน จำนวน 2 หลัง		✓				9,000	9,000.00	0.00			ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ			
7	ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 4 ลื่นชัก จำนวน 8 หลัง		✓				40,000	40,000.00	0.00			ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
8	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีเท้าแขน จำนวน 3 ตัว		✓				8,100	8,100.00	0.00			ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
9	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 10 ฟุต จำนวน 1 ตัว		✓				5,000	5,000.00	0.00			ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
10	จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง		✓				16,000	16,000.00	0.00			ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน
11	จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 15 เครื่อง		✓				150,000	150,000.00	0.00			ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน
12	จัดซื้อลำโพง 80 วัตต์ 15 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง		✓				19,900	19,900.00	0.00			ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน
							3,089,500	2,317,500.00	18,200.00			

กองสวัสดิการสังคม

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
1	ฝึกอบรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง					✓	100,000	0.00	0.00		โอนลด 100,000 บาท
2	ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย					✓	1,000,000	0.00	0.00		โอนลด 1,000,000 บาท
3	ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแพนหาง					✓	95,000	0.00	45,000.00		โอนลด 50,000 บาท
4	ฝึกอบรมเกษตรกรอินทรีย์					✓	95,000	0.00	45,000.00		โอนลด 45,000 บาท
5	ฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ					✓	100,000	0.00	0.00		โอนลด 100,000 บาท
6	ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน		✓				250,000	115,446.30	53.70		โอนลด 134,500 บาท
7	ส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสกลนคร					✓	200,000	0.00	140.00		โอนลด 199,860 บาท
8	ฝึกอบรมทักษะอาชีพ ด้านช่าง		✓				250,000	97,896.50	103.50		โอนลด 152,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
9	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานมหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/OVOP และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสกลนคร		✓				2,000,000	319,200.00	800.00		โอนลด 1,680,000 บาท
10	ฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ของอำเภออากาศอำนวย		✓				100,000	100,000.00	0.00		
11	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				100,000	51,400.00	1,800.00		โอนลด 46,800 บาท
12	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ ในด้านการฝึกอบรมอาชีพ		✓				165,000	70,077.40	7,522.60		โอนลด 87,400 บาท
13	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในด้าน การฝึกอบรมอาชีพ		✓				165,000	73,155.40	844.60		โอนลด 91,000 บาท
14	ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับสตรี		✓				250,000	132,772.70	227.30		โอนลด 117,000 บาท
15	ฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน					✓	150,000	0.00	0.00		โอนลด 150,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
16	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิ บทบาทหน้าที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรี		✓				80,000	60,868.00	2,132.00		โอนลด 17,000 บาท
17	ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทัน รู้รักสามัคคี		✓				112,000	64,302.40	697.60		โอนลด 47,000 บาท
18	จ้างเหมาบริการพนักงานชุดเจาะบ่อบาดาล					✓	1,128,000	0.00	0.00		โอนลด 1,128,000 บาท
19	บริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร - ค่าจ้างวิเคราะห์ตรวจสอบปริมาณธาตุอาหาร ของพืชในปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและอื่น ๆ - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา - ค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว - ค่าวัสดุก่อสร้าง - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย - ค่าวัสดุสำรวจ - ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ		✓				300,000	12,303.40	287,616.60		
							3,200	0.00	3,200.00		
							96,800	0.00	96,800.00		
							13,340	0.00	13,340.00		
							8,880	0.00	8,800.00		
							4,300	2,625.00	1,675.00		
							11,370	9,180.00	2,190.00		
							6,920	0.00	6,920.00		
							16,800	498.40	16,301.60		
							117,020	0.00	117,020.00		
							10,120	0.00	10,120.00		
							6,250	0.00	6,250.00		
							5,000	0.00	5,000.00		

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
20	ฝึกอบรมทักษะอาชีพหัตถบำบัด		✓				1,160,000	579,170.20	829.80		โอนลด 580,000 บาท
21	จ้างเหมาบริการงานธุรการเพื่อเสริม การปฏิบัติงานตามภารกิจของกองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				297,000	297,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
22	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง		✓				38,000	38,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
23	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน		✓				108,860.00	108,860	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
24	ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บเอกสาร		✓				130,000	130,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
							8,373,860	2,250,452.30	392,767.70		

กองสาธารณสุข

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
1	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	1.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในลักษณะ การจัดบริการการจัดหาวัสดุทางการแพทย์ เปลี่ยนชิ้นส่วน หรือจัดเฉพาะของอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 - งบประมาณที่ตั้งไว้ 6,491,347.40 บาท - งบประมาณที่เบิกจ่ายให้กับโรงพยาบาล ในจังหวัดสกลนคร 17 แห่ง 1,862,860 บาท 2.สนับสนุนในลักษณะโครงการหรือกิจกรรม ให้อย่าง/อปท. อื่นในพื้นที่ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น กลุ่มคนพิการประจำปีงบประมาณ 2566 งบประมาณ 9,737,021.10 บาท แบ่งเป็น3 หมวด ก. สนับสนุนการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการจัดหาและการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ - งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,842,212.66 บาท - สนับสนุน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 2 โครงการ จำนวน 4,843,250 บาท ข. สนับสนุนการจัดบริการการพัฒนาแบบการดูแล ช่วยเหลือและฟื้นฟูในระดับชุมชนและที่บ้าน ปีงบประมาณ 2566 งบประมาณ 1,460,553.62 บาท - สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้พิการตามมาตรฐานการท่ความคุ้นเคย กับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว	✓				7,000,000	7,000,000.00	0.00		- งบประมาณจาก สปสข. 6,876,390 บาท - งบประมาณคลังจังหวัด 2565 4,433,428.92 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
		(Orientation & Mobility : O&M)									
		สนับสนุน 3 โรงพยาบาล จำนวน 316,100 บาท									
		- สนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร									
		1 โครงการ จำนวน 194,900 บาท									
		- สนับสนุนการจัดบริการการพัฒนารูปแบบการดูแล									
		ช่วยเหลือและฟื้นฟูในระดับชุมชน 3 ชุมชน									
		จำนวน 151,605 บาท									
		(ค) สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม									
		หรือบริการขั้นพื้นฐาน (ปรับสภาพสิ่งแวดล้อม									
		/ที่อยู่อาศัย) ปีงบประมาณ 2566									
		งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,434,255.28 บาท									
		- สนับสนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ									
		ผู้พิการ จำนวน 11 หลัง จำนวน 651,546 บาท									
		3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ									
		หรือพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสกลนคร									
		ประจำปี 2566 งบประมาณ 2,081,450.40 บาท									
		- ปีงบประมาณ 2566 เบิกค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารจัดการ									
		ตามหมวดที่ตั้งไว้ 582,856.40 บาท									
		- คงเหลือ 1,498,594 บาท									
2	เงินสมทบกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้าง สุขภาพ	เพื่อร่วมสมทบงบประมาณ แผนงานร่วมทุนสนับสนุน การสร้างสุขภาพในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร จำนวน 1,000,000 บาท	✓				1,000,000	1,000,000.00	0.00		

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
		และสำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนัก 6 จำนวน 4,000,000 บาท ในการสนับสนุนให้กับผู้ ขอรับทุนโครงการ ที่มุ่งเน้น ประเด็นสุขภาพ 3 ได้แก่ ประเด็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประเด็นโรคพยาธิใบไม้ในดบ และมะเร็งท่อน้ำดี และประเด็น ยาเสพติด เพื่อกระจายโอกาส การดำเนินงานสร้างสุขภาพ ตามโจทย์ประเด็นปัญหา สุขภาพในพื้นที่จังหวัด สกลนคร									
3	สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและต่อต้าน ยาเสพติด	1.สร้างเครือข่ายและแกนนำ ภาคประชาชนในการต่อต้าน ยาเสพติดให้มีความเข้มแข็งขึ้น 2. ประชาชนทั่วไป เยาวชน และสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจถึงโทษของยาเสพติด และทุกภาคส่วนได้มีการ บูรณาการในการทำงานร่วมกัน ทำให้การแก้ปัญหาเสพติด มีความเข้มแข็งเป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้น	✓				300,000	268,025.00	975.00		โอนลด 31,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
		3. ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู และผ่านการฝึกอบรม สามารถ กลับคืนสู่สังคมได้อย่างอบอุ่น ไม่ตกเป็นภาระของครอบครัว และสังคม									
4	จัดหาครุภัณฑ์การเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ อุตสาหกรรม (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)	1. ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ในบ้านเรือนอาคารสถานที่ (พ่นหมอกควัน) จำนวน 32 ลิตร 2.ทรายอะเบทเคลือบสาร ที่มีฟอส 1 % SGชนิด 25 กิโลกรัม จำนวน 15 ถัง	✓				100,500	100,500.00	0.00		
5	ปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค โดยใช้แร่ กรองน้ำไฟโรลูไซด์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)	จัดทำกิจกรรมปรับปรุง คุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค โดยใช้แร่กรองน้ำไฟโรลูไซด์ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดสกลนคร โดยการ สนับสนุนสารกรองน้ำชนิด แร่ไฟโรลูไซด์ ให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต พื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 27.5 ตัน ดังนี้ 1. เทศบาลตำบลวังยาง จำนวน 9.5 ตัน ได้แก่ บ้านเปือย บ้านขมิ้น บ้านหวาย และบ้านบึง (หมู่ 5,9)	✓				3,300,000	3,260,000.00	0.00		โอนเพิ่ม 1,764,000 บาท โอนลด 1,804,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
		2. เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ จำนวน 3 ตัน ได้แก่ บ้านนาหัวบ่อ									
		3. องค์การบริหารส่วนตำบล ช้างมิ่ง จำนวน 7 ตัน ได้แก่ บ้านหนองโคก บ้านช้างมิ่ง และบ้านไผ่ทอง									
		4. เทศบาลตำบลพอกน้อย จำนวน 8 ตัน ได้แก่ บ้านพอกน้อย บ้านสูงเนิน บ้านคางสูง บ้านพอกน้อย และบ้านเจริญศิลป์ เพื่อร่วม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร									
6	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของ สถานีนอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	- สถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ่ายโอน ทั้ง 168 แห่ง มีศักยภาพและคุณภาพการให้ บริการประชาชนในเขตพื้นที่	✓				98,300,000	98,300,000.00	0.00		

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
		- การกิจด้านสาธารณสุข ที่ถ่ายโอนมายังองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน									
7	สร้างพัฒนาและขยายเครือข่าย Setting ต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร	กิจกรรมการประกวด การนำเสนอผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในรูปแบบกิจกรรมแบบทีม	✓				500,000	376,180.00	123820.00	มีการจำกัดเป้าหมาย ในการร่วมกิจกรรม ชมรมละไม่เกิน ๓ ทีม ซึ่งจังหวัดสกลนคร ได้คัดเลือกชมรมละ 5 ทีม จึงไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรมครบทั้งหมดได้ จึงทำให้มีงบประมาณ คงเหลือจากการดำเนินงาน จำนวน 123,820 บาท	
8	บริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัด สกลนครแบบครบวงจรมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน		✓				492,000	492,000.00	0.00		
9	ศึกษาความเหมาะสมและจัดทำแผนงานใน การปรับปรุงคุณภาพน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียทั้งจังหวัดสกลนคร					✓	500,000	0.00	0.00		โอนลด 500,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
10	บริหารจัดการโรงผลิตน้ำดื่มขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร - จ้างวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคในภาชนะ บรรจุปิดสนิท - จ้างขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร (เครื่องหมาย ออย.) - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - วัสดุงานบ้านงานครัว - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - วัสดุอื่น	1. เพื่อบริการหน่วยงานภาครัฐ และช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความสะดวกจากภัย พิบัติหรือสาธารณภัยต่าง ๆ 2. เพื่อใช้ในกิจการงาน ตามภารกิจองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร 3. เพื่อบริการประชาชน ที่มาติดต่อราชการกับองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	✓				1,528,130	1,423,090.00	19,040.00		
			✓				6,900	6,900.00	0.00		
					✓		24,800	0.00	800.00		โอนลศ 24,000 บาท
					✓		43,140	0.00	18,140.00		โอนลศ 25,000 บาท
			✓				54,610	54,610.00	0.00		
			✓				40,680	40,680.00	0.00		โอนเพิ่ม 1,764,000 บาท
											โอนลด 1,764,000 บาท
			✓				1,010,000	1,010,000.00	0.00		
	- จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		✓				348,000	310,900	100		โอนลด 73,000 บาท
11	จัดซื้อห้องน้ำเคลื่อนที่สำเร็จรูป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				842,000	838,000.00	4,000.00		

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
12	การมีส่วนร่วมในการสำรวจและเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำทิ้งลงหนองหาร		✓				100,000	60,372.00	628.00		โอนลด 39,000 บาท
13	ปรับปรุงป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 12 แห่ง		✓				2,400,000	2,400,000.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
14	เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		✓				6,721,905	6,721,905.00	0.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
15	จ้างเหมาบริการขยายระบบอินเทอร์เน็ต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ไปยังกองสาธารณสุข (อาคารศูนย์ OTOP)		✓				30,000	29,639.00	361.00		ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
							123,114,535	122,580,611.00	148,824.00		

หน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินกา	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
1	จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ หน่วยตรวจสอบภายใน		✓				94,000	84,600.00	9,400.00		ตั้งจ่ายเป็น
											รายการใหม่
							94,000	84,600.00	9,400.00		

ปัญหา อุปสรรค

๑. ผู้รับจ้างดำเนินงาน
๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. ด้านขอบเขตงานความต้องการของเจ้าของ (TOR/RFP) ควรกำหนดให้มีความชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาการตีความ

๒. ด้านการควบคุมและการบริหารงานก่อสร้าง ผู้บริหารควรให้ความสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผู้ควบคุมงาน ควรออกตรวจสอบและรายงานประจำวัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดของงาน นอกจากนี้ ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบและคุมงาน ณ สถานที่กำหนดไว้ในสัญญาทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข หากเห็นว่าไม่เป็นไปตามแบบ รูป รายละเอียด ตามข้อสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนก็สั่งหยุดงานได้ จนกว่าปฏิบัติได้ถูกต้องและให้รายงาน คกก. ตรวจสอบรับทันที

๓. หากมีการส่งมอบเกินกำหนดระยะเวลา หากครบกำหนดระยะเวลาแล้ว หากคู่สัญญาไม่ส่งมอบพัสดุให้ส่วนราชการรีบแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญา (ภายใน ๗ วันทำการนับถัดจากวันครบสัญญา) และเมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุให้ส่วนราชการบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับขณะที่รับมอบพัสดุ

กรณีการตรวจรับกรณีส่งมอบเกินเวลา ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีส่งมอบภายในเวลาตามสัญญา แต่การส่งมอบเกินกำหนดเวลาจะทำให้มีค่าปรับเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

ภาคผนวก

1. โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์



2. โครงการจ้างครูผู้ดูแลเด็กและครูสาระวิชา (ค่าจ้างเจ้าพนักงานทั่วไป) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ ประจำปีงบประมาณ 2566



3. โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนภูดินแดงวิทยา



4. โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนค้ายางพิทยาคม



5. โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนสกลทวาปี




6. โครงการจ้างเหมาครูผู้สอน ที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการตามหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566



7. โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร



8. โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณลำน้ำยาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2566



9. โครงการจัดงานวันไทโย้ย เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2566



10. โครงการจัดงานประเพณี “วันภูไทรำลึก” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณศาลเจ้าปู่มเหล็ก อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ในระหว่างวันที่ ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๖๖



11. โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา จังหวัดสกลนคร
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566



12. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร



13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเครือ – บ้านสร้างแก้วสมานมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ช่วง กม.ที่ 2+135 - 3+130 ตามสัญญาจ้างเลขที่ CNTR-00742/66 ลงวันที่ 25 เมษายน 2566



14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอ หมู่ที่ ๘ ตำบลจี้วต่อน - บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ช่วง กม.ที่ 1+750 - 3+100 ตามสัญญาจ้างเลขที่ CNTR-00743/66 ลงวันที่ 25 เมษายน 2566



15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านง่อน หมู่ที่ 2 ตำบลสว่างแดนดิน - บ้านคำบอน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านด้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านตาลโกน หมู่ที่ 1 ตำบลตาลโกน – บ้านหนองหอยคัน หมู่ที่ 7 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนวมแห่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแพ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน - บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภोजेริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร



18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านดงจันทู หมู่ที่ 2 ตำบลคำสะอาด – บ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาดี หมู่ที่ 7 ตำบลนาหัวบ่อ – บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ อำเภอดงเจริญ จังหวัดสกลนคร



20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.2009 บ้านดงบัง – บ้านโพธิ์ทอง อำเภอเจริญศิลป์, อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร



21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน – บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร



22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลพังขว้าง - บ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุนาเวจ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชุมชนหนองมันปลา เขตเทศบาลนครสกลนคร – บ้านนาแก หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดเรือคำ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเรือคำ – บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดสกลนคร



25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาตาล – อ่างเก็บน้ำนาอ่าง อำเภอดงหลวง จังหวัดสกลนคร



26. โครงการสายมะขามป้อม หมู่ที่ 5 เขตเทศบาลตำบลธาตุนาเวง – ชุมชนมะขามป้อม(ซอยขวัญตาล)เขตเทศบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร



27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสร้างก่อ – บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร



28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านกุดจาน หมู่ที่ 7 ตำบลแพด - บ้านผาคัดดี หมู่ที่ 13 ตำบลคำตากกล้า อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสกลนคร



29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.4023 บ้านนาजार - บ้านห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร



30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไชยวาน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต้าย - บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



31. โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเชียงสือ หมู่ที่1 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร - บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่9 ตำบลยอดขาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม



32. โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง - บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร



33. โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลพังโคน – บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลแร่ อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร



34. โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาไหล อำเภวาริชภูมิ – บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลแร่ อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร




35. โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.2041 บ้านหนองสามขา- บ้านท่าแร่ อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร



36. โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแหล่งน้ำหนองหารสกลนคร (ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและล้อลื่น)



37. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามศูนย์ปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครที่ 1, 2 และ 3 ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำนักช่าง



38. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร



39. ดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา



40. ฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทั้งในและต่างประเทศ
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2566
 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและภูเก็ต



ระหว่างวันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องดุสิตา โรงแรมภูพานเพลส ชั้นที่ 2



ระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2566 ศึกษาฐานและถอดบทเรียน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดภูเก็ต
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 คณะศึกษาดูงานเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรผ่าน Platform My City ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ฟอรั่ม จังหวัดนครศรีธรรมราช



แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ร่วมกัน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และศึกษาดูงาน ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เข้าศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ภูเก็ตพัฒนาเมือง PKCD



ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมชั้น จังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลภูเก็ต



วันที่ 17 มิถุนายน 2566 ศึกษาดูงานด้าน Smartpier, Smart tourism ซึ่งอยู่ภายใต้งานด้าน Smart Economy เดินทางไปดูการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวทางน้ำและสินค้าของที่ระลึก OTOP ของจังหวัดภูเก็ต ณ ท่าเรือที่อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต



วันที่ 18 มิถุนายน 2566 คณะดูงานได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สมาคม Crypto Beach (Thailand Crypto Beach Association : TCBA) ที่จังหวัดภูเก็ต และระดมความคิดสรุปผลการฝึกอบรมร่วมกัน



วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร



41. โครงการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองของอำเภออากาศอำนวย




42. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในด้านการฝึกอาชีพ



43. การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในด้านการฝึกอาชีพ



44. โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับสตรี



45. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง สิทธิ บทบาท หน้าที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรี



46. โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน รู้เท่าทัน รู้รักสามัคคี



47. โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพด้านช่าง



48. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)



49. เงินสมทบกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ



50. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและต่อต้านยาเสพติด



51. จัดหาครุภัณฑ์การเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ อุตติซ้ำ (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)



52. โครงการสร้างพัฒนาและขยายเครือข่าย Setting ต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

