

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จัดทำโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

สำเนาโดย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

โทร.0 4271 4996

คำนำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีหน้าที่และภารกิจหลักในการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ที่ต้องกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า มีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

คณะทำงานได้ศึกษา รวบรวม ทบทวน วิเคราะห์และประเมินผลการศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ตลอดจนยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง นำมาจัดทำกรอบแนวคิดในการศึกษา ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะทำงานได้สรุปผลการติดตามโครงการทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ จำนวน 188 โครงการ เพื่อให้ทราบสถานะในการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ธันวาคม 2563

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร.....	1
บทที่ 1 บทนำ.....	5
1.1 ความเป็นมา.....	6
1.2 วัตถุประสงค์.....	7
1.3 ขอบเขตของการประเมิน.....	7
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	8
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ.....	8
บทที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หลักการและแนวทางในการติดตามประเมินผล.....	9
2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....	10
2.1.1 ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....	10
2.1.2 ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....	11
2.1.3 ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด.....	11
2.1.4 หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....	12
2.1.5 ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (อบจ.).....	12
2.3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร.....	16
2.3.1 วิสัยทัศน์.....	16
2.3.2 พันธกิจ.....	16
2.3.3 ยุทธศาสตร์.....	16
2.3.4 เป้าประสงค์.....	16
2.3.5 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ กลยุทธ์.....	17
2.3.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์.....	23
2.3.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม.....	23
2.4 แนวทางในการติดตามและประเมินผล.....	24
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจและการให้บริการ.....	32
2.5.1 ความหมายของความพึงพอใจ.....	32
2.5.2 ลักษณะของความพึงพอใจ.....	32
2.5.3 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ.....	33
2.5.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ.....	33
2.5.5 เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของการบริการ.....	33
2.5.6 การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ.....	33
2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการติดตามประเมิน.....	34

บทที่ 3	วิธีการดำเนินงาน.....	35
3.1	ศึกษาทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.....	37
3.2	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล.....	38
3.3	กำหนดกลุ่มหมาย.....	38
3.4	การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	39
3.5	การวิเคราะห์ผล.....	39
3.6	การสรุป.....	39
บทที่ 4	ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา.....	40
4.1	สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....	41
4.2	โครงการที่ยกเลิกดำเนินงาน.....	46
4.3	ประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในภาพรวม.....	51
4.4	การติดตามประเมินผลการดำเนินงานรายโครงการ.....	59
4.4.1	โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพการทำยาต้มสมุนไพรสำหรับคนพิการและ ผู้ดูแลคนพิการ.....	59
4.4.2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....	60
4.4.3	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ.....	61
4.4.4	โครงการฝึกทักษะวิชาชีพช่างออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า (อุดหนุนเรือนจำจังหวัดสกลนคร).....	63
4.4.5	โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ. 1- 0023 บ้านวาริชภูมิ – บ้านสร้างแป้น อำเภовาริชภูมิ, อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร.....	64
4.4.6	โครงการระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนต้นแบบ.....	67
4.4.7	โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน.....	70
4.4.8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านแพด หมู่ที่ 1 ตำบลแพด - บ้านท่างาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวลิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร.....	72
4.4.9	โครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสกลนครแบบครบวงจร มุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน.....	74
4.4.10	โครงการเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อบุญรอดองค์แสน.....	76
บทที่ 5	ปัญหาข้อเสนอแนะ.....	77
5.1	ปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ.....	77
5.2	ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขจากคณะกรรมการผู้ประเมิน.....	82

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร.....	84
การรับทราบและได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร.....	87
การรับทราบและได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น ของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร.....	98
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....	105
สรุปขั้นตอนการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....	108
ภาคผนวก	
ผนวก ก สรุปโครงการแยกตามยุทธศาสตร์.....	115
ผนวก ข เครื่องมือในการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดสกลนคร.....	135
ผนวก ค ภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดสกลนคร และคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมออกสังเกตการณ์การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร.....	162
บรรณานุกรม.....	169

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....	34
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	36
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัยความพึงพอใจในภาพรวมของประชาชนต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร.....	53
ภาพที่ 4 ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดสกลนคร.....	85
ภาพที่ 5 ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564.....	96
ภาพที่ 6 ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร.....	103

สารบัญตาราง


	หน้า
ตารางที่ 1 สรุปโครงการตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....	41
ตารางที่ 2 สถานะการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์.....	42
ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ.....	43
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการเชิงเวลา ด้านปัจจัยนำเข้า (Input).....	44
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเชิงงบประมาณของโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ ตามข้อบัญญัติ.....	44
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนแผนการดำเนินงาน ด้านกระบวนการ (Process).....	45
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน ด้านผลผลิต (Output).....	45
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน ด้านผลกระทบ (Impact).....	46
ตารางที่ 9 แสดงรายชื่อโครงการที่ยกเลิกการดำเนินโครงการ.....	46
ตารางที่ 10 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม.....	55
ตารางที่ 11 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร.....	57
ตารางที่ 12 สรุปโครงการ/กิจกรรม ที่มีปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ.....	77



บทสรุปผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่และภารกิจหลักในการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ที่ต้องกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่ามีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะทำงานได้ศึกษา รวบรวม ทบทวน วิเคราะห์และประเมินผลการศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ตลอดจนยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง นำมาจัดทำกรอบแนวคิดในการศึกษา ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ทราบสถานะในการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล




วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีดังนี้ 1) เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 2) เพื่อประเมินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และ 4) เพื่อให้ได้รายงานผลเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีกระบวนการ



ติดตาม 2 รูปแบบ ประกอบด้วย รูปแบบที่ 1 ติดตามโครงการที่ระบุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 188 โครงการ และ รูปแบบที่ 2 ติดตามโครงการจำนวน 10 โครงการ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงจากโครงการทั้ง 188 โครงการ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นผู้เจาะจงโครงการเพื่อให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นผู้ติดตามและประเมินผลการนำไป ใช้ประโยชน์จากโครงการ มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการในรูปแบบ ของโครงการฝึกอบรม ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการ การฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 2) โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 3) โครงการเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน 4) โครงการระบบดูแล นักเรียนโรงเรียนต้นแบบ 5) โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพการทำยาอดมสมุนไพรรักษาคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ 6) โครงการฝึกทักษะวิชาชีพช่างออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า (อุดหนุนเรือนจำ จังหวัดสกลนคร) 7) โครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสกลนครแบบครบวงจร มุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเครืออำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 9) โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแพด หมู่ที่ 1 ตำบลแพด - บ้านท่างาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอ คำตาก้า จังหวัดสกลนคร และ 10) โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ1 - 0023 บ้านวาริชภูมิ - บ้านสร้างแป้น อำเภวาริชภูมิ, อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร และนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการ ประเมินความพึงพอใจการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในการดำเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากประชาชน ในพื้นที่ 18 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก อำเภอพรรณานิคม อำเภวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอคำตาก้า อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอภูพาน กระบวนการติดตามโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์สอบถามไปยังเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ทราบความพึงพอใจที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและข้อเสนอแนะต่างๆ



กระบวนการวิธีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร คณะทำงานมีวิธีการ ติดตาม 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และใช้ แบบสอบถามในการติดตามโครงการที่ระบุในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 188 โครงการ จากผู้รับผิดชอบโครงการประกอบด้วย กองแผนและ งบประมาณ กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการสภาฯ กองคลัง กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต สำนักงานราช




สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อวัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Output) ด้านผลกระทบ (Impact) ด้านผลลัพธ์ (Outcome) ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น เพิ่มเติม และรูปแบบที่ 2 ติดตามโครงการจำนวน 10 โครงการ ซึ่งมาจากโครงการที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร เลือกแบบเจาะจงจากโครงการทั้ง 188 โครงการ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นผู้ติดตามและประเมินผล ซึ่งใน กระบวนการติดตามโครงการนั้น คณะทำงานมีระเบียบ วิธีการดำเนินการติดตามในรูปแบบ Mix-method มีทั้ง การประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ แบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลน์ โดยสอบถามผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินโครงการ



ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขตสกลนคร พบว่า ผลการดำเนินงานของหน่วยงานแต่ละยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สถานะการดำเนินงานโครงการ ตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 กองส่งเสริมฯ การดำเนิน โครงการเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดเชิง เวลาแล้วสามารถดำเนินการได้ 100% ยุทธศาสตร์ที่ 1 สำหรับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการ โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่ากองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดเชิงเวลาแล้วสามารถดำเนินการได้ 100% ในส่วนของผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับ สนับสนุนในการดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.01 คิดเป็นร้อยละ 80.31 ส่วนระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการเชิงเวลา ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) การ



ดำเนินงานตามระยะเวลาได้ร้อยละ 53.18 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 2.65 การดำเนินงานมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง ผลการเบิกจ่ายเชิงงบประมาณของโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 79.78 คะแนนเฉลี่ย 3.98 มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายในระดับมาก ผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนแผนการดำเนินงาน ด้านกระบวนการ (Process) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นไปตามขั้นตอนในแผนการดำเนินงาน คิดเป็น



ร้อยละ 79.79 คะแนนเฉลี่ย 3.98 ผลการดำเนินงานตามโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ ด้านกระบวนการ (Process) มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามโครงการในระดับมาก ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน ด้านผลผลิต (Output) เป็นไปตามขั้นตอนในแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 79.79 คะแนนเฉลี่ย 3.98 มีประสิทธิภาพในระดับมาก ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน ด้านผลกระทบ (Impact) เป็นไปตามขั้นตอนในแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 คะแนนเฉลี่ย 5 สรุปได้ว่าผลการดำเนินงานตามโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ ด้านผลกระทบ (Impact) ผลกระทบการดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด



บทที่ 1

บทนำ



บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่และภารกิจหลักในการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ที่ต้องกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดและเป็นการรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่ามีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาจึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผล การรายงานผลเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในทีเปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แล้วเสร็จเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ไปปรับใช้ในการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด

1.2 วัตถุประสงค์

1 เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ

2 เพื่อประเมินโครงการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

4 เพื่อให้ได้รายงานผลเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ การดำเนินการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

1.3. ขอบเขตของการประเมิน

1. *ขอบเขตด้านประชากร* การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมโครงการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร ทั้ง 18 อำเภอ หรือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2. *ขอบเขตด้านการประเมิน* การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ในด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และประเมินประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3. *ขอบเขตด้านพื้นที่* ได้แก่ พื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

4. *ขอบเขตด้านระยะเวลา* โดยกำหนดรายงานผล จำนวน 1 ครั้ง ภายใน 120 วัน

5. *เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ* ให้คณะผู้วิจัย เป็นผู้ออกแบบเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ เครื่องมือที่ใช้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ โดยตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ หรือข้อคำถามได้เคยผ่านการใช้งานจริงมาแล้ว ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ต้องสามารถแสดงถึงความแตกต่างของผลสำเร็จของการติดตามฯ ได้อย่างชัดเจน



1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีการติดตาม และประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ

2 ทราบผลการประเมินโครงการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้าน ผลผลิต

3 ทราบผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

4 ทราบรายงานผลเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร จัดการ การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ

แผนพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

แผนการดำเนินงาน หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ประสิทธิภาพ หมายถึง การที่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการสามารถเลือกใช้ปัจจัยนำเข้า ที่เหมาะสมกับเทคนิคการบริหารจัดการ จนเกิดผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ประสิทธิผล หมายถึง ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ เมื่อเทียบกับ วัตถุประสงค์

ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วน จังหวัดสกลนคร ต่อการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ปัจจัยนำเข้า หมายถึง ส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งประกอบด้วย ระยะเวลาในการดำเนินงาน (แผน/ผลการ ดำเนินงาน) (แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ) กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ ด้านกระบวนการ (Process) ผลผลิตที่ได้จากโครงการ (Output) (เป้าหมาย/ผลลัพธ์) ว่าเป็นไปตาม กำหนดที่ระบุไว้ในโครงการ ด้านผลกระทบ (Impact) เชิงลบ เชิงบวก ที่ได้จากโครงการ ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดหวังของ โครงการ ทั้งนี้ยังรวมถึงความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการดำเนินโครงการ



บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หลักการและแนวทางในการติดตามประเมินผล



บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หลักการและแนวทางในการติดตามประเมินผล

2.1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1.1 ความหมายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดการปกครองโดยดำเนินการกันเอง มีอำนาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง กล่าวคือ อำนาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริงต้องมีขอบเขตพอสมควร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากมีอำนาจมากเกินไปไม่มีขอบเขต หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็จะเป็นสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเอง เป็นผลเสียต่อความมั่นคงของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะมีสิทธิตามกฎหมายที่จะดำเนินการปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1) หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารแผนตามหน้าที่ และเพื่อใช้บังคับประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ สุขาภิบาล เป็นต้น

2) สิทธิที่เป็นหลักในการดำเนินการบริหารส่วนท้องถิ่น คือ อำนาจในการกำหนดงบประมาณเพื่อบริหารกิจการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ

ทั้งนี้ หน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นองค์กรที่จำเป็นในการบริหาร และการปกครองตนเอง จัดแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ องค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีคณะผู้บริหารเป็นฝ่ายบริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ

2.1.2 ความสำคัญขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

1) การปกครองส่วนท้องถิ่นคือรากฐานสำคัญ ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic Democracy) เพราะการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองแก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารส่วนท้องถิ่นเกิดความรับผิดชอบและหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัยอันจะนำมาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร การเลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลพินิจเลือกผู้แทนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปบริหารกิจการของท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นผู้นำในท้องถิ่น จะใช้ความรู้ความสามารถบริหารงานท้องถิ่น เกิดความคุ้นเคยมีความชำนาญในการใช้สิทธิและหน้าที่พลเมือง ซึ่งจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติต่อไป

2) การปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง (Self-Government) หัวใจสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งก็คือการปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครองอันเกิดจากคำสั่งเบื้องต้น การปกครองตนเอง คือการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบ



บริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วย วิธีทางประชาธิปไตยต่างๆ เช่น เปิดโอกาสให้ประชาชนออกเสียงประชามติให้ประชาชนมีอำนาจถอดถอน ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความสำนึกในความสำคัญของตนต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนร่วมรับรู้ถึงปัญหาอุปสรรคและช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน นอกจากนี้การปกครองตนเองในรูปของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริงหรือการกระจายอำนาจในระดับต่ำ ซึ่งเป็นฐานสำคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

3) การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจากความจำเป็นบางประการ ดังนี้

- การกิจรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง

- กิจกรรมบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นอื่นและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเทศโดยรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นดำเนินการดังกล่าวเอง

4) การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความต้องการ และปัญหาอย่างอื่นออกไป ผู้ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ถึงปัญหา และความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี การบริหารงานจึงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

5) การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้นำทางการเมือง การบริหารของประเทศในอนาคต ผู้นำหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การได้รับเลือกตั้ง การสนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝนทักษะทางการเมืองการบริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วย

6) การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง การปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ทำให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การดำเนินงานพัฒนาชนบทที่ผ่านมามีอุปสรรคสำคัญประการหนึ่ง คือการมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลนั้นจะต้องมาจากการริเริ่มช่วยเหลือตนเองของท้องถิ่น ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกัน โดยอาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง (อนันต์ อันทกุล, 2521)

2.1.3 ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งในหลายๆ รูปแบบ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 มีพื้นที่ความรับผิดชอบนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ภายในเขตจังหวัดนั้น ๆ ทำหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด



2.1.4 หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- 1) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ทั้งทางด้านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ
- 2) เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
- 3) เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน

2.1.5 ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีจังหวัดละหนึ่งแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด จัดตั้งขึ้นเพื่อการบริหารสาธารณะประโยชน์ในเขตจังหวัด ตลอดทั้งช่วยเหลือพัฒนางานของเทศบาลและอบต. รวมทั้งการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อไม่ให้งานซ้ำซ้อน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งในหลาย ๆ รูปแบบ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการจังหวัด พ.ศ. 2498 มีพื้นที่ความรับผิดชอบนอกเขตเทศบาล และสุขาภิบาลภายในเขตจังหวัดนั้น ๆ ทำหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ พัฒนาและส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยการเลือกสมาชิกสภาจังหวัดเข้ามาเป็นตัวแทนในการควบคุมบริหารงานฝ่ายบริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยสภาจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด

1) สภาจังหวัด ประกอบด้วย สมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) ซึ่งได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชน ตามเกณฑ์ราษฎรที่กฎหมายกำหนด มีวาระอยู่ได้คราวละ 5 ปี ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และควบคุมการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีประธานสภาจังหวัดและรองประธานสภาจังหวัดหนึ่งคน ทำหน้าที่ดำเนินการสภาจังหวัดให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาจังหวัด และมีคณะกรรมการสภาจังหวัดทำหน้าที่ตามที่สภาจังหวัดมอบหมาย

2) ผู้ว่าราชการจังหวัด ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารและเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการส่วนจังหวัด และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชารองจากผู้ว่าราชการจังหวัด โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วนคือ

1) สำนักงานเลขาธิการจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของจังหวัด มีเลขาธิการจังหวัดเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในหน้าที่

2) ส่วนต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการส่วนจังหวัดนั้น ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในหน้าที่

ปี พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานใหม่ โดยตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 โดยยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด อันมีผลทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด



ปลัดจังหวัด และนายอำเภอซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาค ต้องพ้นจากการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งกำหนดให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารตามหลักการกระจายอำนาจ ส่งผลให้รูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

1) โครงสร้าง ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามเกณฑ์จำนวนราษฎรที่กฎหมายกำหนด วาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และควบคุมการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีคณะกรรมการประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหน้าที่ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย

3) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ตาม“มาตรา 35/2 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้งและมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายได้

(1) ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสี่สิบแปดคน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสี่คน

(2) ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามสิบหกคนหรือสี่สิบสองคน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสามคน

(3) ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยี่สิบสี่คนหรือสามสิบคน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสองคน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จำนวนรวมกันไม่เกินห้าคน ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายโดยไม่มี การลงมติภายใน 15 วัน หากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำนโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนภายใน 7 วัน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานแต่ไม่มีสิทธิลงคะแนน



4) พื้นที่ความรับผิดชอบ เต็มพื้นที่จังหวัด มีหน้าที่เป็นนิติบุคคล

5) การแบ่งส่วนราชการ แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนอำนวยการ ส่วนกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนแผนและงบประมาณส่วนคลัง และส่วนช่าง โดยมีหัวหน้าส่วนเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างในส่วนนั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้


1) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศนั้นต้องอาศัยเงินงบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจำกัดภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่าง ๆ อาจไม่เพียงพอ ดังนั้น หากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่นหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ ก็สามารถมีงบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะดำเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้

2) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจากประเทศมีขนาดกว้างใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นย่อมมีความแตกต่างกัน การรองรับการบริการจากรัฐบาลแต่อย่างใดอาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหาร จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้

3) เพื่อความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนก็ต่างกันไปด้วย การจัดตั้งหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจำเป็นโดยให้อำนาจหน่วยการปกครองท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่น ทำให้ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศอันมากและแม้จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างรอบคอบ

4) เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน จากการที่การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองโดยการสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปทำหน้าที่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติ การปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันนี้มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี (พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.), 2540)

โดยมีลักษณะการบริหารงานตามโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดังรูปภาพโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร





2.3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

2.3.1 วิสัยทัศน์

“สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง”

2.3.2 พันธกิจ

- 1) จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า
- 2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน
- 3) ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย
- 4) ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
- 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 6) ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 7) พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น
- 8) เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

2.3.3 ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

2.3.4 เป้าประสงค์

- 1) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุบโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง
- 2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 3) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย
- 4) การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ
- 5) ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง
- 6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพื้นที่
- 7) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง
- 8) ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง



2.3.5 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ กลยุทธ์

ตารางที่ 2. 1 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				กลยุทธ์
		2561	2562	2563	2564	
1.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	1.1 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น (จำนวนโครงการ)	5	5	5	5	1.1 พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
1.2 การค้า การลงทุน พาณิชยกรรมและเกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ	1.2 ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรได้รับการพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้น (จำนวนโครงการ)	6	6	6	6	1.2 พัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง
	1.3 จำนวนสินค้าหรือบริการได้รับการพัฒนาระดับคุณภาพ (จำนวนโครงการ)	2	2	2	2	1.3 พัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าทางการเกษตร และเชื่อมโยงเครือข่าย
	1.4 จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	10	10	10	10	1.4 พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร



ตารางที่ 2.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			กลยุทธ์	
		2561	2562	2563		2564
2.1 การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ	2.1.1 อุดหนุนงบประมาณส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีละไม่น้อยกว่า 30 โครงการ	30	30	30	30	2.1 พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
	2.1.2 มีประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบไป (จำนวนโครงการ)	14	14	14	14	
2.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง	2.2.1 แหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ (จำนวนโครงการ)	4	4	4	4	2.2 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
	2.2.2 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เพิ่มขึ้น (จำนวนโครงการ)	7	7	7	7	
	2.3.1 รายได้จากการจำหน่ายสินค้าของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น (จำนวนโครงการ)	3	3	3	3	2.3 พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
	2.3.2 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น (จำนวนโครงการ)	3	3	3	3	



ตารางที่ 2. 3 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			กลยุทธ์	
		2561	2562	2563		2564
3.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	3.1 ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น (จำนวนโครงการ)	8	8	8	8	3.1 พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
	3.2.1 อุดหนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษา ปีละไม่น้อยกว่า 11 โครงการ (จำนวนโครงการ)	11	11	11	11	3.2 พัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
	3.2.2 ประชาชนได้รับการบริการด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ (มัธยมปีที่ 3) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 (จำนวนโครงการ)	120	120	120	120	
	3.3.1 ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น (จำนวนโครงการ)	40	40	40	40	3.3 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง



ตารางที่ 2. 4 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุล และยั่งยืน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			กลยุทธ์
		2561	2562	2563	
4.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพื้นที่	4.1.1 ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น (จำนวนโครงการ)	2	2	2	2
	4.1.2 อุทกขุมนงบประมาณเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติปี ละไม่น้อยกว่า 2 โครงการ (จำนวนโครงการ)	2	2	2	2
	4.2 สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศได้รับการฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้น (จำนวนโครงการ)	2	2	2	2
	4.3 ประชาชนหันมาใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น (จำนวนโครงการ)	1	1	1	1



ตารางที่ 2. 5 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ คะแนนยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			กลยุทธ์
		2561	2562	2563	
5.1 ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุบัติเหตุ และ บริเวณโดยรอบถึง 5.2 ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย	5.1 จำนวนถนนและสะพานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (จำนวนโครงการ)	71	71	71	5.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
5.3 ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง	5.2 ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยเพิ่มขึ้น (จำนวนโครงการ)	3	3	3	5.2 พัฒนาป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย รักษาความสงบ เรียบร้อย
5.4 ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง	5.3 โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ได้รับการดำเนินการ ร้อยละ 80	80	80	80	5.3 พัฒนาองค์กรและบุคลากร
5.5 ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง	5.4 ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการเมืองการปกครองเพิ่มขึ้น (จำนวนโครงการ)	4	4	4	5.4 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการเมืองการปกครอง
5.6 ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง	5.5 นักเรียนและสถานศึกษา มีหลักสูตร สื่อนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น (จำนวนโครงการ)	2	2	2	5.5 กำหนดหลักสูตรการศึกษา เกี่ยวกับระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ในสถานศึกษาและ ประชาชนทั่วไป



เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				กลยุทธ์
		2561	2562	2563	2564	
	5.6 กิจกรรมเสริมสร้างความรักสามัคคีและความมั่นคงของชาติให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น (จำนวนโครงการ)	2	2	2	2	5.6 เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ



2.3.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

- 1) การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 2) การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
- 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- 4) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
- 5) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

2.3.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สามารถอธิบายความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร มีจำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร และประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ แต่มีชื่อยุทธศาสตร์ที่ไม่เหมือนกันจำนวน 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีจำนวน 5 ยุทธศาสตร์ สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ยุทธศาสตร์



แต่มีชื่อยุทธศาสตร์ที่ไม่เหมือนกัน จำนวน 2 ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

2.4 แนวทางในการติดตามและประเมินผล

จุดมุ่งหมายสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือ การติดตามและประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด ผลเป็นอย่างไร เพื่อที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การวัดความสำเร็จของแต่ละโครงการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ทั้งนี้ ในขั้นต้นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงอันจะนำมาสู่บทสรุปที่ได้จากผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดแนวทาง วิธีการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1) ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559

2) พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และดำเนินการให้เสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น และเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติ

3) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถนำเอาแบบสำหรับการพิจารณาการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบ หรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีดังนี้



3.1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ (Impacts) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไป เงื่อนไขสำคัญของตัวแบบ ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key Stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความสำเร็จร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป

3.2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนนของ Kaplan & Norton เป็นแนวคิดที่เชื่อว่า การทำความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์และการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผล โดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการทำความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ ขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัด และประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์กรรวม หรือภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายในองค์กร และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถช่วยองค์กรพัฒนาเชื่อมต่อ และปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ได้การนำตัวแบบ Scorecard แบบใหม่หรือ BSC เป็นการมุ่งเน้นความสำคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียกระบวนการสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย

3.3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model ; RF) เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับการทำแผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาว่าแผนกับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันจะดูได้จากผลระยะกลาง (Intermediate Result ; Irs) ต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ การกำหนดเป้าหมายและผลระยะต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้ ทำให้สามารถนำไปพัฒนากลยุทธ์การดำเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย

3.4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ถือเป็นตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการประเมินผล ซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในลักษณะ Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท (Context) การดำเนินการ (Implementation) และผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและผลกระทบ

3.5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System; PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับแบบตัวบ่งชี้ การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปทฤษฎีที่เกิดขึ้นต่อไป



3.6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหา หรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น (Problem - Solving Method) การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น ถือเป็นวิธีการประเมินที่สำคัญอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การนำความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ (Reusable Knowledge) ให้เกิดประโยชน์ขึ้นเรื่อยๆ ถือเป็น การทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งในทางภววิทยา (ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้าทาย เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การนำวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผน จึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับการวิพากษ์แผน ซึ่งจะใส่หรือนำเข้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้นๆ

3.7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) เป็นวิธีการประเมินที่ให้ความสำคัญกับการกระทำ ทั้งในรูปของการกระทำหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับกิจกรรม/โครงการหรือแผนงานนั้นๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ อีกด้วย การประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วม จึงมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนอง และกำหนดแผนงานของโครงการ ตลอดจนรูปแบบการดำเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา การวางแผน การปฏิบัติงานและการติดตาม และประเมินผลที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรุปบทเรียนเพื่อการถ่ายทอดความรู้ต่อไป นอกจากนี้ผลที่ได้ทั้งจากการติดตามและการประเมินผล ยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้กำหนดนโยบายอีกด้วย

3.8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้น อย่างเป็นระบบ ทั้งผลในด้านบวก - ด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กำหนดไว้ การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่า ผลการดำเนินงานอย่างกว้างขวาง เป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) และผลกระทบต่างๆ (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการว่ามีผลหรืออิทธิพลอย่างไร ทั้งต่อบังคับภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ อันจะเป็นสิ่งที่ใช้กำหนดได้ต่อไปว่าควรจะมีการขยาย ระวัง บัณฑิตกิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร และนอกจากนี้การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

3.9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรูปของตารางโดยที่ในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถี่ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะกำหนดอัตราสำหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยมในทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังสุขภาพหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพื้นที่ต่าง ๆ



3.10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการกำหนดว่า ในขณะที่นั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

- (1) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร
- (2) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย
- (3) กำหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง
- (4) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้
- (5) กำหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ
- (6) ดำเนินการ

3.11) แบบอื่นๆ เป็นแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ 1 - 10 หรือเป็นแบบผสมก็ได้

การติดตาม (Monitoring) จะทำให้เราทราบได้ว่า ขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนการดำเนินงานประจำปีก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินการ

การประเมินผล (Evaluation) ต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ดังนี้

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)

เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดำเนินงาน กิจกรรมจากเป้าหมายที่กำหนดตามแผนการประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่ตอบคำถามว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ

(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการวัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จำนวนแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร สัดส่วนปริมาณงานก่อสร้างเทียบกับเป้าหมายช่วงเวลาที่กำหนด

(2) จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมาย จึงจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจำนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase)

(3) ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันเงินงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคนวัน (Man - month)



(4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกำหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)

การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดำเนินงานทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ

(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการเพื่อให้ได้ผลที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะใช้ได้กับการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต

(2) ผลผลิตต่อกำลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดำเนินการโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกำลังคนที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม และการเพิ่มเติมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย

(3) ผลผลิตต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จำนวนครุภัณฑ์ที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส

(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปโภคการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)

การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยจากผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ

(1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม

(2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จโดยให้ความสำคัญกับมติการมีส่วนร่วม โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสำเร็จมากน้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจำนวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจวางแผนติดตามผล



(3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ

(4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่ง หรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลงสถานะแวดล้อมของโครงการหรือไม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)

เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งผู้มุ่งหวัง (Intended Impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง (Unintended Impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ

(1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทำ สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีหรือมาตรฐานการดำรงชีวิต

(2) ทักษะและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทักษะและความเข้าใจของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเองโดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบาย ผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการและทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ

(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสำคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบธรรมชาติยิ่งขึ้น การปฏิบัติของยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นและลดละพฤติกรรมที่ซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมที่มีขอบในการปฏิบัติหน้าที่

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)

เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งความสอดคล้อง พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการ หรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคำถามด้วยว่า แนวทางการพัฒนาและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ

(1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจำนวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามความเร่งด่วนตามความรุนแรงของปัญหา



(2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการนำมาใช้ ตลอดช่วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก

(3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คำเรียกร้อง ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ จากการดำเนินโครงการหรือได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องในการดำเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย

6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability)

เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องมาจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่าจะสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ

(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จำนวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสำรอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จำนวนและขนาดกองทุนดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ

(2) สมรรถนะด้านสถาบัน เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการ พัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ

(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพึ่งตนเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดำเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสำเร็จ ด้วยดีทั้งการขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจำนวนประชากรเป้าหมาย การขยายกำลังผลิตของโครงการเดิม และการขยายผลในแนวตั้ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity)

เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาคความทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ

(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญทุกกลุ่มย่อยในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ำแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอื่นการจัดหาตำแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ



(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดำเนินโครงการให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศหรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างชาย/หญิง การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี

(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องข้องกับการจัดสรร/ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสังคม โดยคำนึง ถึงชนรุ่นอนาคต ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจและการดำเนินโครงการในปัจจุบัน

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง (Externalities)

เป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่าการดำเนินโครงการไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบลบต่อสังคมหรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ

(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจากการดำเนินการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงก่อนทำโครงการเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดำเนินโครงการ

(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงการพัฒนา ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ต้องถูกน้ำท่วมเสียหายจากอุทกภัย

(3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสูญเสียโครงสร้างแบบแผนและวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้ออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม

เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการซึ่งครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อมเกณฑ์และตัวชี้วัดจะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และโครงการ โดยกำหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมาณเป็นตัวชี้วัดรวมของแต่ละแผนยุทธศาสตร์หรือโครงการต่อไป¹

¹ เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจและการให้บริการ

ความพึงพอใจถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยให้งานประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งตัวบ่งชี้ถึงความเจริญก้าวหน้าของงานบริการคือจำนวนผู้มาใช้บริการ ซึ่งผู้บริหารที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด (สาโรช ไสยสมบัติ, 2534)

2.5.1 ความหมายของความพึงพอใจ

ชาริณี เดชจินดา (2530 อ้างใน พิทักษ์ ตรุษทิม, 2538) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกพอใจ จะเกิดผลขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง

Silmer (1984 อ้างใน ประภาภรณ์ สุรปภา 2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นระดับขั้นตอนความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบของคนที่มึลักษณะต่าง ๆ ของงานรวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมาย การจัดระบบงานและความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

Strauss (1980 อ้างใน เพ็ญแข ช่อมณี 2544) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกพอใจในงานที่ทำและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จะรู้สึกพอใจในงานที่ทำเมื่องานนั้นให้ผลประโยชน์ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเขาได้

Oskamps (1984 อ้างถึงใน ประภาภรณ์ สุรปภา 2544) ได้กล่าวไว้ว่าความพึงพอใจมีความหมาย 3 นัย คือ

- 1) ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพการณ์ที่ผลการปฏิบัติจริงได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้
- 2) ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความสำเร็จที่เป็นไปตามความต้องการ
- 3) ความพึงพอใจ หมายถึง งานที่ได้ตอบสนองต่อคุณค่าของบุคคล

2.5.2 ลักษณะของความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ เกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงในสถานการณ์หนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านการแสดงออกทางอารมณ์และรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ผันแปรได้ตามปัจจัย ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคิดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมาในระดับมากน้อยได้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวัง

นอกจากนี้ ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกกำหนดจากความรู้สึกของแต่ละบุคคล โดยการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาควรได้รับแล้ว ถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงมากกว่าผลตอบแทนที่เขาคิดว่าจะได้รับย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจขึ้น ซึ่งความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พอใจนั้น ขึ้นอยู่กับความยุติธรรมของผลตอบแทน (อัจฉรา สมสวย, 2545)



2.5.3 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ

การให้บริการ ถือเป็นหน้าที่หลักสำคัญในการดำเนินงานของภาครัฐ โดยเฉพาะงานที่จะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรง โดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการส่งต่อการบริการ (Delivery Service) ให้แก่ผู้รับบริการ กล่าวคือ คุณค่าประการแรกของการบริหารงานของรัฐกิจทั้งหมด คือ การปฏิบัติงานด้วยการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะสำคัญ 5 ประการ คือ การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equivalent Service) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely Service) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) (John D. Millett, 1951)

2.5.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ โดยเกี่ยวข้องกับทัศนคติของคนที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเข้าไปใช้บริการในสถานบริการนั้น และประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด

2.5.5 เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของการบริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพการบริการดังนี้

- 1) รูปรธรรม (Tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผู้รับบริการได้รับ ทำให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้
- 2) ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ำเสมอ และความถูกต้องในการให้บริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการ
- 3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะคำนึงถึงเวลาและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่า ตรงจุดหรือดีกว่าตามที่ผู้รับบริการต้องการหรือไม่
- 4) ความมั่นใจ (Assurance) หมายถึง ผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ ความชำนาญ หรือความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความมั่นใจ รวมทั้งความไว้วางใจในการบริการนั้น
- 5) ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ผู้รับบริการจะพิจารณาถึงความสะดวกด้านเวลา สถานที่ ท่าเสที่ตั่ง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเข้าถึงความต้องการของผู้บริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว (สมิต สัชฌุกร, 2546)

2.5.6 การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ


ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการขององค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการของแต่ละบุคคล หากจะวัดความพึงพอใจในการใช้บริการสามารถได้หลายวิธี เช่น การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่ง โดยการขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการ สามารถแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กำหนดคำตอบไว้ให้ เลือกตอบหรือเป็นคำตอบอิสระ เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการ บุคลากรที่ให้บริการ เป็นต้น



- การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะตั้งใจให้ถูกสัมภาษณ์ตอบคำถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง
- การสังเกต เป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรับบริการ และหลังจากได้รับบริการแล้ว เช่น สังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการมาขอรับบริการ เป็นต้น ผู้ศึกษาจะต้องกระทำอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน (ชานันท์ ถำคู่, 2545)

2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการติดตามประเมิน

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครคณะผู้ประเมินได้กำหนดกรอบแนวคิดในการติดตามประเมินผลตามแนวทางการประเมินแผนพัฒนาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยผสมผสานรูปแบบการประเมินตัวชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) และรูปแบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (2560) ใช้ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีหลักการในการประเมินอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการตัดสินอยู่ที่การตัดสินคุณค่าของการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณค่าของการดำเนินงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่สำคัญซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพหรือความสำเร็จของการดำเนินงาน ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายและผู้ปฏิบัติงาน โดยสรุปกรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังภาพ



ภาพที่ 1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563



บทที่ 3


วิธีการดำเนินงาน



บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีขั้นตอนการดำเนินงานตามภาพที่ 2 สรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้



ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงาน



3.1 ศึกษาทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะดำเนินโครงการได้ศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

3.1.1 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

3.1.2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้กำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาจาก

1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ

2) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

3) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พิจารณาเห็นว่าเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง และสามารถสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

3.1.3 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี



3.2 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจคณะผู้วิจัยออกแบบเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเครื่องมือที่ใช้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครทั้ง 5 ยุทธศาสตร์หรือข้อคำถามได้เคยผ่านการใช้งานจริงมาแล้วทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ต้องสามารถแสดงถึงความแตกต่างของผลสำเร็จของการติดตามได้อย่างชัดเจน โดยมีกระบวนการในการกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

1. ศึกษาเอกสาร กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและแก้ไขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. ออกแบบและสร้างแบบติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และออกแบบและสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีประเด็นข้อคำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์

3. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญโดยให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครทั้ง 5 ยุทธศาสตร์

4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามที่ยุเชี่ยวชาญให้คำแนะนำแล้วนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและความครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ

5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามที่คณะกรรมการให้คำแนะนำจัดพิมพ์และทำสำเนาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจต่อไป

3.3 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ในการประเมินติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะดำเนินโครงการได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ไว้ 2 กลุ่มเป้าหมายในการติดตาม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 คือผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนการดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 188 โครงการ

กลุ่มที่ 2 คือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานโครงการตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีการสุ่มเลือกจาก 188 โครงการ



3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะทำงานได้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

3.4.1 คณะทำงานจัดทำแบบสอบถาม และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ หลังจากนั้นได้ทดลองเก็บข้อมูลก่อนการเก็บข้อมูลจริง

3.4.2 คณะทำงานทำหนังสือเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โดยคณะทำงานแบ่งกลุ่มสำหรับเก็บข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่ม ด้วยแบบสอบถาม จำนวน 188 โครงการ โดยสอบถาม บุคลากร/ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหน่วยงาน ดังนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองแผนและงบประมาณ กองพัสดุและทรัพย์สิน กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักการช่าง กองคลัง กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน่วยตรวจสอบภายใน

3.4.3 เมื่อได้แบบสอบถามครบถ้วนแล้ว คณะทำงานนำข้อมูลที่ได้ นำกรอกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์ผลต่อไป

3.5 การวิเคราะห์ผล

หลังจากคณะทำงานได้ข้อมูลจากแบบสอบถามครบถ้วนแล้วนั้น คณะทำงานนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และหาค่าความถี่ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และเขียนรายงานสรุปผล

ค่าเฉลี่ยระหว่าง	4.50 – 5.00	อยู่ในระดับ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง	3.50 – 4.49	อยู่ในระดับ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง	2.50 – 3.49	อยู่ในระดับ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง	1.50 – 2.49	อยู่ในระดับ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง	1.00 – 1.49	อยู่ในระดับ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพในระดับน้อยที่สุด

3.6 การสรุป

จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563



บทที่ 4

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



บทที่ 4

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใน 5 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง โดยผลการติดตามความก้าวหน้าจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ รอบที่ 1 สรุปดังนี้

4.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตารางที่ 1 สรุปโครงการตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์	สถานะการดำเนินงาน		
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	รวม
ยุทธศาสตร์ ที่ 1	2	-	2
ยุทธศาสตร์ ที่ 2	14	12	26
ยุทธศาสตร์ ที่ 3	73	16	89
ยุทธศาสตร์ ที่ 4	2	2	4
ยุทธศาสตร์ ที่ 5	56	7	63
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4	-	4
รวม	151	37	188

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พบว่า สถานะการดำเนินงานโครงการจำนวน 188 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 151 โครงการยกเลิกโครงการ จำนวน 37 โครงการ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนโครงการกับผลการดำเนินงานแล้วพบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 80.32 และยกเลิกดำเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 19.68 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของหน่วยงานแต่ละยุทธศาสตร์ การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ตารางที่ 2 สถานะการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน	สถานะการดำเนินงาน		
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	รวม
ยุทธศาสตร์ ที่ 1	2	-	2
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	2	-	2
ยุทธศาสตร์ ที่ 2	14	12	26
กองแผนและงบประมาณ	8	5	13
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	2	1	3
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	4	5	9
สำนักปลัด อบจ.,	-	1	1
ยุทธศาสตร์ ที่ 3	73	16	89
กองแผนและงบประมาณ	8	6	14
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	7	1	8
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	58	9	67
ยุทธศาสตร์ ที่ 4	2	2	4
กองแผนและงบประมาณ	1	-	1
สำนักการช่าง	1	1	2
สำนักปลัด อบจ.,	-	1	1
ยุทธศาสตร์ ที่ 5	56	7	63
กองแผนและงบประมาณ	2	-	2
กองการเจ้าหน้าที่	-	1	1
กองกิจการสภาฯ	2	3	5
กองคลัง	1	-	1
สำนักการช่าง	46	2	48
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	1	-	1
สำนักปลัด อบจ.,	4	1	5
โครงการเฉพาะกิจ	4	-	4
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	4	-	4
รวม	151	37	188


เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์แล้วพบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 กองส่งเสริมฯ ดำเนินโครงการเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดเชิงเวลาแล้วสามารถดำเนินการได้ 100% ยุทธศาสตร์ที่ 1 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สามารถดำเนินการเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดเชิงเวลาแล้วสามารถดำเนินการได้ 100%



ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิก	ร้อยละของการเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1	265,000.00	87,657.50	33.08
ยุทธศาสตร์ที่ 2	15,234,100.00	10,099,979.25	66.30
ยุทธศาสตร์ที่ 3	130,888,836.00	100,003,935.87	76.40
ยุทธศาสตร์ที่ 4	3,268,389.00	394,640.00	12.07
ยุทธศาสตร์ที่ 5	173,527,657.00	114,191,872.60	65.81
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	474,280.00	464,390.00	97.91
สรุป	323,658,262.00	225,242,475.22	69.59

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่าการดำเนินงานของโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ มากที่สุด รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 3 แต่ในการดำเนินการเบิกจ่ายของยุทธศาสตร์ที่ 5 มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยที่สุด ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 69.59 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.47 ดังนั้นสรุปได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กับงบประมาณที่เบิกจ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระหว่างงบประมาณที่เบิกจ่ายกับจำนวนโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนในการดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.01 คิดเป็นร้อยละ 80.31



ตารางที่ แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการเชิงเวลา ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)

การดำเนินการ/เชิงเวลา	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
N/A	69	36.70
เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	87	46.27
เร็วกว่าแผนการดำเนินงาน	13	6.91
ช้ากว่าแผนการดำเนินงาน	17	9.04
รวม	188	100.00

จากตาราง การดำเนินงานของโครงการทั้ง 188 โครงการ เมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัยนำเข้า (input) เข้าของการดำเนินโครงการเปรียบเทียบเชิงเวลา พบว่าการดำเนินงานตามโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นไปตามแผนที่กำหนด เมื่อเปรียบเทียบจำนวนโครงการเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน และ โครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผนการดำเนินงาน พบว่า การดำเนินงานตามระยะเวลาได้ร้อยละ 53.18 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยที่ระดับคะแนนเต็ม 5 พบว่าได้คะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 2.65 สรุปได้ว่าการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในการดำเนินงานของโครงการเชิงเวลา ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) การดำเนินงานมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเชิงงบประมาณของโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)

ผลการเบิกงบประมาณ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
เท่ากับงบประมาณตามโครงการ	62	32.98
น้อยกว่างบประมาณตามโครงการ	88	46.80
ไม่มีการเบิก เนื่องจากยกเลิกโครงการ	38	20.22
รวม	188	100.00

จากตารางการดำเนินงานของโครงการทั้ง 188 โครงการ เมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัยนำเข้า (input) เข้าของการดำเนินโครงการเปรียบเทียบเชิงงบประมาณที่ระบุตามข้อบัญญัติของโครงการที่ได้รับการจัดสรร พบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วเบิกงบประมาณน้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติมากที่สุด และรองลงมาคือ เบิกงบประมาณเท่ากับงบประมาณตามโครงการที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ แต่ทั้งนี้ เมื่อสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 79.78 คะแนนเฉลี่ย 3.98 สรุปได้ว่าการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในการดำเนินงานของโครงการเชิงงบประมาณของโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายในระดับมาก



ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนแผนการดำเนินงาน ด้านกระบวนการ (Process)

ผลการดำเนินงานตามโครงการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
เป็นไปตามขั้นตอนในแผนการดำเนินงาน	150	79.79
ไม่เป็นไปตามขั้นตอนในแผนการดำเนินงาน (เนื่องจากยกเลิกโครงการ)	38	20.21
รวม	188	100.00

จากการดำเนินงานโครงการทั้ง 188 โครงการ ด้านกระบวนการ (Process) เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนแผนการดำเนินงาน พบว่า การดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นไปตามขั้นตอนในแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 79.79 คะแนนเฉลี่ย 3.98 สรุปได้ว่าผลการดำเนินงานตามโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ ด้านกระบวนการ (Process) มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามโครงการในระดับมาก

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน ด้านผลผลิต (Output)

ผลการดำเนินโครงการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
เป็นไปตามกำหนดตามแผน	150	79.79
ไม่เป็นไปตามกำหนดตามแผน (เนื่องจากยกเลิกโครงการ)	38	20.21
รวม	188	100.00

จากการดำเนินงานโครงการทั้ง 188 โครงการ ด้านผลผลิต (Output) การเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน พบว่า การดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นไปตามขั้นตอนในแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 79.79 คะแนนเฉลี่ย 3.98 สรุปได้ว่าผลการดำเนินงานตามโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ ด้านผลผลิต (Output) ผลการดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพในระดับมาก



ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน ด้านผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบการดำเนินโครงการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
เชิงบวก	150	100.00
เชิงลบ (เนื่องจากยกเลิกโครงการ)	-	-
รวม	150	100.00

จากการดำเนินงานโครงการทั้ง 150 โครงการ จาก 188 โครงการ ซึ่งอีก 38 โครงการไม่ได้ดำเนินงานเนื่องจากยกเลิกโครงการ ซึ่งในการดำเนินงานโครงการทั้งหมด 150 โครงการ พบว่า ด้านผลกระทบ (Impact) การเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน พบว่า การดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นไปตามขั้นตอนในแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 คะแนนเฉลี่ย 5 สรุปได้ว่าผลการดำเนินงานตามโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ ด้านผลกระทบ (Impact) ผลกระทบการดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด

4.2 โครงการที่ยกเลิกการดำเนินงาน

ตารางที่ 9 แสดงรายชื่อโครงการที่ยกเลิกการดำเนินโครงการ

โครงการที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1	2	สืบสานประเพณีแข่งเรือยาว พื้นบ้านเทศบาลตำบลหนอง หลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	โครงการยกเลิกเนื่องจาก กรม ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมได้มี โครงการขุดลอกคลองหนอง หลวงและได้ทำการระบายน้ำ ออกส่งผลให้มีปริมาณน้ำไม่ เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
2	2	ประเพณีลอยกระทง - แข่งเรือ	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโร นา 19 (COVID-19)
3	2	จัดงานประเพณี "วันภูไทรำลึก" อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโร นา 19 (COVID-19)
4	2	จัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (วัด เสบุญเรือง) เทศบาลตำบลวานร นิวาส อำเภอมารนิวาส จังหวัด สกลนคร	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโร นา 19 (COVID-19)



โครงการ ที่	ปีงบประมาณ	โครงการ	ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
5	2	จัดงานประเพณีบุญเดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)
18	2	ส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)
23	2	จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)
24	2	ตรุษไทยสกล	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)
25	2	งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดสกลนคร	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)
26	2	งานเทศกาล "ไทยสกลรวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน"	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)
27	2	จัดขบวนแห่ปราสาทผึ้งเพื่อร่วมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)
35	2	อีสานไบค์วิค	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)
6	3	ประชุมสัมมนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการทางการศึกษาท้องถิ่น	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)
7	3	บูรณาการงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนจังหวัดสกลนคร)	ยกเลิกการดำเนินโครงการหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่ขอรับเงินอุดหนุน เนื่องจากติดด้วยข้อกำหนดและปฏิบัติในการเบิกจ่าย



โครงการ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
8	3	ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาของนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
9	3	แข่งขันกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล "สกลนครมิลล์คัพ" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
10	3	แข่งขันมหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร (อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน กระชั้นชิดและเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
11	3	วิ่งกวนมินิมาราธอนจังหวัดสกลนคร (อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน กระชั้นชิดและเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
12	3	แข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนด้านกายยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ (อุดหนุนสพป.สกลนคร เขต 2)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน กระชั้นชิดและเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
13	3	การแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23(อุดหนุน สพม. เขต 23)	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
19	3	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)



โครงการ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
28	3	งานมหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่นระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโร น่า 19 (COVID-19)
29	3	แข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโร น่า 19 (COVID-19)
30	3	มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโร น่า 19 (COVID-19)
31	3	เข้าค่ายฝึกทักษะดนตรี กีฬา นักเรียนแกนนำและบุคลากร ทางการศึกษา (องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร)	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโร น่า 19 (COVID-19)
32	3	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่าย พัฒนาเด็กและเยาวชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร)	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโร น่า 19 (COVID-19)
33	3	ประชุมสัมมนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มี คุณูปการทางการศึกษาท้องถิ่น	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโร น่า 19 (COVID-19)
34	3	ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการ กีฬาของนักเรียนและเยาวชนใน จังหวัดสกลนคร องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโร น่า 19 (COVID-19)
20	4	กำจัดผักตบชวาและวัชพืช แหล่ง น้ำหนองหาร สกลนคร	-
36	4	จัดหาผ้าไหมเพื่อปลูกถวายเนื่อง ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโร น่า 19 (COVID-19)



โครงการ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
		พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุก พระองค์	
14	5	อบรมสัมมนาที่ศนศึกษาดูงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนครทั้งในและต่างประเทศ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโร น่า 19 (COVID-19)
15	5	ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโร น่า 19 (COVID-19)
16	5	ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโร น่า 19 (COVID-19)
17	5	อบรมและศึกษาดูงานเกษตรกร เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโร น่า 19 (COVID-19)
21	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน. 2031 บ้านม่วงลาย - บ้านโคก ก่องอำเภอมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	โครงการยกเลิก
22	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลนา แก้ว -บ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอนา แก้ว จังหวัดสกลนคร	โครงการทับซ้อนเงินอุดหนุนของ ตำบล
37	5	ปลูกจิตสำนึกในการรักษาความ สะอาดหน่วยงานขององค์การ บริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโร น่า 19 (COVID-19)



4.3 ประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในภาพรวม ที่มาและความสำคัญของปัญหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่และภารกิจหลักในการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ที่ต้องกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่ามีความโปร่งใส และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แล้วเสร็จเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ไปปรับใช้ในการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด

จากเหตุผลดังกล่าว การศึกษาความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จึงถือเป็นเครื่องมือและแนวทางคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านบริการท้องถิ่นตามความคาดหวังของประชาชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้บริการ ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความความพึงพอใจในภาพรวมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตด้านเนื้อหา

1. ขอบเขตด้านประชากร การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้ร่วมโครงการ ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร ทั้ง 18 อำเภอ



2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ 18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก อำเภอพรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอคำตากล้า อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอภูพาน

3. เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ ให้คณะผู้วิจัย เป็นผู้ออกแบบเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ เครื่องมือที่ใช้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ โดยตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ หรือข้อคำถามได้เคยผ่านการใช้งานจริงมาแล้ว ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ต้องสามารถแสดงถึงความแตกต่างของผลสำเร็จของการติดตามฯ ได้อย่างชัดเจน

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,152,282 คน


กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในพื้นที่ 18 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสกลนคร กุสุมาลย์ กุดบาก คำตากล้า โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ เต่างอย นิคมน้ำอูน บ้านม่วง พรรณานิคม พังโคน โพนนาแก้ว ภูพาน วานรนิวาส วาริชภูมิ สว่างแดนดิน ส่องดาว และอากาศอำนวย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซนต์ จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มหรือพื้นที่ (Area Sampling) โดยได้กำหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อยละ 0.05

ขอบเขตด้านตัวแปร

ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจในภาพรวมของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระคือการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจในภาพรวมของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดังแสดงในภาพ



ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัยความพึงพอใจในภาพรวมของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบระดับความพึงพอใจในภาพรวมของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
2. ทราบปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

นิยามศัพท์เฉพาะ

ในการศึกษาครั้งนี้ มีคำศัพท์หลายคำที่เกี่ยวข้องควรทำความเข้าใจ เพื่อให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน จึงขอนิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังต่อไปนี้

ประชาชน หมายถึง ผู้ขอรับบริการ ผู้มาติดต่องานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้แก่ ประชาชนโดยทั่วไป เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐและเอกชน

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก นึกคิดในทางที่ดี ความชอบและความประทับใจของประชาชนการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามกรอบคุณภาพการให้บริการทั้ง 4 ด้าน คือ ขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก

ขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้จัดระบบขั้นตอนการให้บริการไว้คอยบริการสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการอย่างมีความชัดเจน มีการติดประกาศ แจ้งขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นต้น

ช่องทางการให้บริการ หมายถึง การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้จัดให้มีช่องทางการให้บริการไว้คอยบริการสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ โดยการ จัดให้มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เพียงพอและตอบรับกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หมายถึง การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไว้คอยบริการสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีการต้อนรับ ทักทาย และมีความรู้ความสามารถในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น



สิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้คอยบริการสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม เช่น อาคารสถานที่ สถานที่จอดรถ ป้ายบ่งชี้จุดให้บริการที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เป็นต้น

ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ซึ่งติดตามโครงการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 18 อำเภอ โดยเลือกวิธีการเก็บข้อมูลแบบกลุ่มหรือพื้นที่ (Area Sampling) ตามจำนวนของประชากร พบว่าประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร เข้าร่วมมากที่สุด รองลงมาคือ อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอมารวิชัย อำเภอพรรณานิคม อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอดงหลวง อำเภอภูพาน อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอส่องดาว อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอภูพาน อำเภอเต่างอย อำเภอโนนสะอาด ตามลำดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีช่วงอายุระหว่าง ช่วงอายุ 51 – 60 ปี รองลงมาคือ ช่วงอายุ 41 – 50 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาคือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป รองลงมาเป็นผู้แทนจากภาคประชาชน (สภาเกษตรกร/กลุ่มสตรี/อสม./อปพร./วิสาหกิจชุมชน) ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท รองลงมา มีรายได้ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท สำหรับการทราบข้อมูลการดำเนินงานของ อบจ.สกลนคร นั้นส่วนใหญ่ทราบข้อมูลอย่างดี ทั้งนี้ในการเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาและการให้บริการแก่ท้องถิ่นของ อบจ.สกลนคร ประชาชนมีความเห็นว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนั้นมีประสิทธิภาพดี รายละเอียดดังแสดงในตาราง



ตารางที่ 10 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

	รายการ	จำนวน	ร้อยละ	
พื้นที่	เมืองสกลนคร	68	17.00	
	กุสุมาลย์	17	4.25	
	กุดบาก	11	2.75	
	คำตากล้า	14	3.50	
	โคกศรีสุพรรณ	12	3.00	
	เจริญศิลป์	16	4.00	
	เต่างอย	8	2.00	
	นิคมน้ำอูน	5	1.25	
	บ้านม่วง	25	6.25	
	พรรณานิคม	28	7.00	
	พังโคน	18	4.50	
	โพนนาแก้ว	13	3.25	
	ภูพาน	13	3.25	
	วานรนิวาส	44	11.00	
	วาริชภูมิ	18	4.50	
	สว่างแดนดิน	53	13.25	
	ส่องดาว	12	3.00	
	อากาศอำนวย	25	6.25	
		รวม	400	100.00
	เพศ	ชาย	186	46.50
หญิง		214	53.50	
		รวม	400	100.00
อายุ	ช่วงอายุ 10 - 20 ปี	15	3.75	
	ช่วงอายุ 21 - 30 ปี	32	8.00	
	ช่วงอายุ 31 - 40 ปี	65	16.25	
	ช่วงอายุ 41 - 50 ปี	112	28.00	
	ช่วงอายุ 51 - 60 ปี	136	34.00	
	มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป	40	10.00	
		รวม	400	100.00
ระดับการศึกษาสูงสุด	ประถมศึกษา	165	41.25	
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	114	28.50	
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	26	6.50	
	ปริญญาตรี	80	20.00	



รายการ		จำนวน	ร้อยละ
	ปริญญาโท	13	3.25
	ปริญญาเอก	2	0.50
	รวม	400	100.00
อาชีพ	ข้าราชการ	12	3.00
	ประชาชนทั่วไป	271	67.75
	ปราชญ์ชาวบ้าน	17	4.25
	ผู้นำชุมชน	26	6.50
	ข้าราชการทางการเมือง/ข้าราชการท้องถิ่น	19	4.75
	ผู้แทนกลุ่มอาชีพ	23	5.75
	ผู้แทนจากภาคประชาชน (สภาเกษตรกร/กลุ่มสตรี/อสม./อปพร./วิสาหกิจชุมชน)	32	8.00
	รวม	400	100.00
รายได้เฉลี่ย/เดือน	ไม่มีรายได้	40	10.00
	ต่ำกว่า 5,000 บาท	165	41.25
	5,000 - 10,000 บาท	82	20.50
	10,001 - 15,000 บาท	80	20.00
	15,001 - 20,000 บาท	15	3.75
	มากกว่า 20,000 บาท	18	4.50
	รวม	400	100.00
ทราบข้อมูลการดำเนินงานของ อบจ. สกลนคร	ไม่ทราบข้อมูลเลย	26	6.50
	ทราบข้อมูลบ้างเล็กน้อย	103	25.75
	ทราบข้อมูลอย่างดี	265	66.25
	ทราบข้อมูลดีที่สุด	6	1.50
	รวม	400	100.00
การพัฒนาและการให้บริการแก่ท้องถิ่นของ อบจ. สกลนคร	ต้องปรับปรุง	12	3.00
	มีประสิทธิดี	325	81.25
	มีประสิทธิภาพมาก	38	9.50
	มีประสิทธิภาพมากที่สุด	25	6.25
	รวม	400	100.00



ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนครที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.55 โดยประชาชนพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจ 5 ประเด็น และระดับค่อนข้างพึงพอใจ 3 ประเด็น โดยประชาชนพึงพอใจประเด็นการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และมีการรายงานผลของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงในตาราง

ตารางที่ 11 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ด้านที่ประเมิน	N	Mean	Std.	ร้อยละ	แปรผล
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ					
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	400	4.30	.485	86.00	ค่อนข้างพึงพอใจ
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	400	4.75	.439	95.00	พึงพอใจ
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	400	4.50	.470	90.00	พึงพอใจ
4. มีการรายงานผลของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	400	4.20	.474	84.00	ค่อนข้างพึงพอใจ
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	400	4.32	.471	86.40	ค่อนข้างพึงพอใจ
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	400	4.50	.454	90.00	พึงพอใจ
7. ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	400	4.80	.455	96.00	พึงพอใจ
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	400	4.85	.421	97.00	พึงพอใจ
เฉลี่ย	400	4.53	.369	90.55	พึงพอใจ



สรุป การดำเนินการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ 18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก อำเภอพรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอคำตากล้า อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอภูพาน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในแต่ละงาน จำนวน 400 ชุด พบว่า

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.55




4.4 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานรายโครงการ

4.4.1 โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพการทำยาตมสมุนไพรสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

การประเมินติดตามโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ “การทำยาตมสมุนไพร” สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการและใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานในครั้งต่อไป และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินโครงการ ผู้เข้าอบรม วิทยากร ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การดำเนินการประเมินติดตามโครงการโดยใช้การสุ่มแบบบังเอิญ โดยสุ่มจากผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ “การทำยาตมสมุนไพร” สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ทั้งหมดจำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล คือ แบบสอบถาม โดยมีการประเมิน 5 ระดับ ซึ่งมีข้อคำถามจำนวน 7 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการแปลผลข้อมูลว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งการติดตามผลการดำเนินโครงการมีดังนี้



การประเมินความพึงพอใจในการจัดทำโครงการ พบว่า การประเมินด้านสถานที่มีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม วิทยากรมีความรู้ ความสามารถที่ถ่ายทอดให้เข้าใจได้ การได้รับประโยชน์จากกิจกรรม การนำความรู้จากกิจกรรมไปดูแลสุขภาพ ความพึงพอใจในกิจกรรม การร่วมกิจกรรมมีความคุ้มค่า และการจัดกิจกรรมโดยรวมน่าพึงพอใจ ซึ่งข้อคำถามทุกข้อมีการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.07

การนำไปใช้ประโยชน์ จากการติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ “การทำยาตมสมุนไพร” สำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งเป็นการสุ่มติดตามประเมินผลเชิงลึกกับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 7 คน พบว่า คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่รับการอบรมเกี่ยวกับความรู้เรื่องสมุนไพร คุณประโยชน์ของสมุนไพร และขั้นตอนการทำยาตมสมุนไพร ได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกทดลองการทำยาตมสมุนไพร เพื่อที่ในอนาคตจะสามารถนำความรู้ที่ได้มาสร้างอาชีพและสร้างรายได้ของตนเองต่อไป และในภาพรวมของตัวแทนคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ได้ทำการสุ่มสอบถามเพื่อติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ มีความรู้สึกที่เป็นบวกกับโครงการ เนื่องจากได้รับความรู้และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้คนพิการเห็นคุณค่าในตัวเอง เกิดความภาคภูมิใจ เปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายของคนพิการ และได้รับการยอมรับในการมีส่วนร่วมทางสังคม และได้มีการติดตามสอบถามผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในเรื่องของความพึงพอใจในโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ “การทำยาตมสมุนไพร” สำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ โดยชุมชนมีความพึงพอใจ และอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมทักษะอาชีพหรือโครงการอื่น ๆ อีกในโอกาสต่อไป



4.4.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

การติดตามการดำเนินโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พบว่า จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ และตัวแทนชุมชนเป้าหมายหลักของโครงการ ได้แก่ ตัวแทนหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทองท่าแร่ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการร่วมสังเกตการณ์ของสำนักการช่าง ผู้รับผิดชอบโครงการและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 356 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานโครงการสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย ทั้งทางด้านระยะเวลาและด้านผลผลิต โครงการสามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ ทำให้โครงการเกิดประสิทธิผลโดยบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของการดำเนินงาน เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือว่าค่อนข้างสูง โดยการดำเนินโครงการนี้มีความสอดคล้องกับปัญหาของประชาชน ซึ่งต้องการการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทั่วถึง ครอบคลุมถึงทุกพื้นฐานชุมชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง



4.4.3 โครงการการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ

การประเมินติดตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการและใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานในครั้งต่อไป และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินโครงการ ผู้เข้าอบรม วิทยากร ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



การดำเนินการประเมินติดตามโครงการโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ จากผู้เข้าฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 140 คน ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 106 คน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลประกอบไปด้วยข้อมูลสองส่วนคือ ส่วนข้อมูลทั่วไป และส่วนการประเมินความพึงพอใจ โดยมีการประเมิน 5 ระดับซึ่งมีข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยร้อยละ และการแปรผลข้อมูลว่าอยู่ในระดับใด ผลการติดตามโครงการมีดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าอบรม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 67.92 ช่วงอายุของผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 98.1 มีวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับประถมศึกษา รองลงมาคือระดับมัธยมหรือเทียบเท่าจำนวน 80 และ 22 คน ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 75.47 และ 20.75 ตามลำดับ และผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีอาชีพทำนารองลงมาคือ เลี้ยงสัตว์ จำนวน 76 และ 12 คน ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 71.70 และ 11.32 ตามลำดับ

การประเมินความพึงพอใจในการจัดทำโครงการ พบว่า การประเมินด้านเนื้อหาสาระในการอบรม สถานที่ฝึกอบรม เช่น บรรยากาศ ทิวทัศน์ ระยะเวลาการฝึกอบรม วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด อาหาร เครื่องดื่ม (ปริมาณ คุณภาพ และรสชาติ) สารความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับสูตร การบริการ การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในสถานที่ฝึกอบรม คุณค่าและประโยชน์ของความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านห้องอบรม ห้องอาหาร ห้องนอน อยู่ในระดับมาก และภาพรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.96



การนำไปใช้ประโยชน์ จากการติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยมีการสุ่มติดตามประเมินผลเชิงลึกกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 10 คน พบว่าเกษตรกรที่รับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตรของตนเอง และได้นำมันเทศฝรั่งที่ได้รับแจกในการอบรมไปขยายผลต่อ ซึ่งยังไม่ให้ผลผลิต ทำให้



ยังไม่สามารถประเมินค่าทางเศรษฐกิจได้ และความรู้ที่ได้จะนำไปพัฒนาอาชีพเกษตรกรของตนเองต่อไป และในภาพรวมของตัวแทนเกษตรกรที่สุ่มสอบถามเพื่อติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์มีความรู้สึกที่เป็นบวกกับโครงการ เนื่องจากได้รับความรู้และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้านการเกษตร



4.4.4 โครงการฝึกทักษะวิชาชีพช่างออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า (อุดหนุนเรือนจำจังหวัดสงขลา)

จากการติดตามผลการดำเนินงานรายโครงการที่ 72 (โครงการฝึกทักษะวิชาชีพช่างออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยใช้เอกสารติดตามผลการดำเนินงาน คือ เอกสาร SKC 01 (แบบติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ) พบว่า โครงการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 53,360 บาท ดำเนินโครงการฝึกทักษะวิชาชีพช่างออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าโดยเรือนจำจังหวัดสงขลา ผลการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นขั้นตอนและแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน พร้อมมีเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสร็จสิ้นครบถ้วน

จากการติดตามผลการดำเนินงานรายโครงการที่ 72 (โครงการฝึกทักษะวิชาชีพช่างออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ เรือนจำจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ทำการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการโดยการจัดเวทีและใช้แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการหลังจากการฝึกอบรมดังกล่าว เอกสาร SKC 04 (แบบประเมินผลโครงการ) จากผู้ร่วมโครงการ 30 คน พบว่าความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.51) และความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.27) ดังนั้นความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.35)



4.4.5 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ.1 - 0023

บ้านวาริชภูมิ - บ้านสร้างแป้น อำเภอวาริชภูมิ, อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร

ถนนสาย สน.ถ.1-0023 บ้านวาริชภูมิ-บ้านสร้างแป้น อำเภอวาริชภูมิ, อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรที่เชื่อมระหว่างเขตเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ไปจรดกับ ทางหลวงหมายเลข 22 ณ สี่แยกดอนเชียง โดยตัดผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ เช่น บ้านผักตบ บ้านตาลเน้ง บ้านหนองหวาย และบ้านสร้างแป้น เป็นต้น ถนนเส้นนี้ได้ถูกใช้ไม่เพียงแต่สำหรับการสัญจรของ ประชาชนไปมา แต่ยังถูกใช้สำหรับการขนส่งสินค้าทางการเกษตรต่าง ๆ เช่น ข้าว ยางพารา และ พืชผักต่าง ๆ ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนของเกษตรกรในพื้นที่และนอกพื้นที่ เพื่อเดินทางตัดตรงจาก อำเภอวาริชภูมิเพื่อไปยังแยกดอนเชียงของตำบลแวงเพื่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 22 ต่อไป เดิมที ถนนเส้นดังกล่าวมีลักษณะพื้นผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลต์ติก (ลาดยางมะตอย) สลับกับผิวคอนกรีต เป็นช่วง ๆ ซึ่งมีและไม่มีไหล่ทางในบางช่วงของถนน อย่างไรก็ตาม เมื่อถนนเส้นดังกล่าวถูกใช้งานเป็น เวลานานแน่นอนว่าย่อมต้องมีการเสื่อมสภาพหรือชำรุด ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมสร้างถนนเส้น ดังกล่าวเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ด้วยเหตุดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจึงได้มีโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ.1-0023 บ้านวาริชภูมิ-บ้านสร้างแป้น อำเภอวาริชภูมิ อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีปริมาณงานก่อสร้างในช่วง กม.0-000-2+600, 13+692-13+992 ผิวจราจรกว้าง 6.20 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ความยาว 2.900 กิโลเมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 23.200 ตารางเมตร ด้วยสัญญาจ้างเลขที่ CNTR-00002/2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 วงเงินค่าก่อสร้าง 5,800,000 บาท งบประมาณ 2563 (ใช้แหล่งเงิน ก่อสร้างจากการตั้งจ่ายจากรายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร) โดยเริ่มต้นคำประกัน สัญญาเมื่อ มิถุนายน 2563 และสิ้นสุดเมื่อ มิถุนายน 2565 ระยะทางของถนนจากโครงการฯ จะแบ่ง ออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่แรก มีระยะทาง 2.6 กิโลเมตร ซึ่งช่วงนี้ได้ตัดผ่านบ้านผักตบ (หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 16) ตำบลปลาไหล อำเภอวาริชภูมิ และช่วงที่สอง มีระยะทาง 300 เมตร ซึ่งช่วงนี้อยู่ในเขต พื้นที่บ้านสร้างแป้น (หมู่ที่ 4) ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน สำหรับข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านผักตบนั้น หมู่ที่ 7 มีจำนวนประชากร 222 คน (100 หลังคาเรือน) และหมู่ที่ 16 มีจำนวนประชากร 697 คน (154 หลังคาเรือน) ในขณะที่หมู่บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 4 มีจำนวนประชากร 1,662 คน

(406 หลังคาเรือน) โดยส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวประกอบอาชีพเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม เมื่อการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จึงควรเกิดกระบวนการรับทราบผลกระทบที่มีต่อโครงการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการในพื้นที่เกิดขึ้นของโครงการ เพื่อรับทราบว่ การดำเนินการโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ทำหน้าที่ดำเนินโครงการการติดตามประเมินผลจากโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ1-0023 บ้านวาริชภูมิ-บ้านสร้างแป้น อำเภอวาริชภูมิ, อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อรับทราบเสียงสะท้อนที่มีต่อโครงการ รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้ใช้บริการโดยตรงนั้น คือบ้านผักกบ (หมู่ที่ 7 และ 16) อำเภอวาริชภูมิ และบ้านสร้างแป้น (หมู่ที่ 4) อำเภอสว่างแดนดิน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครได้นำไปประกอบการพิจารณาโครงการต่อเนื่องหรือโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ต่อไป

จากการศึกษาความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่มีต่อโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ระดับความพึงพอใจสำหรับที่มีต่อโครงการฯ ทั้ง 4 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.68 ซึ่งชี้ถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.58 โดยประชาชนมีความพึงพอใจด้านต่าง ๆ จากมากไปน้อยดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ ตามลำดับ ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.40 โดยประชาชนมีลำดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 6 ประเด็น (ประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถในการตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 2) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ 3) เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 4) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 5) เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ และ 6) เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอ่อนโยนดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม) ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.00 โดยประชาชนมีลำดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ประเด็น (ประกอบด้วย 1) ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการใช้บริการ 2) ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ เช่น สัญญาณ/ป้ายจราจรต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อการใช้ถนน และ 3) ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการมีความชัดเจนเข้าใจง่าย) ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 คิดเป็นร้อยละ 93.77 โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 6 ประเด็น (ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 2) มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำ ขั้นตอนการให้บริการ 3) มีความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 4) มีการให้บริการตามลำดับ



ก่อน-หลัง 5) ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการผู้รับบริการ และ 6) มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน) และในด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 คิดเป็นร้อยละ 94.10 โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ประเด็น (ประกอบด้วย 1) มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการหลายช่องทาง 2) มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 3) มีการให้บริการนอกเวลาราชการ และ 4) เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากประชาชนผู้ใช้บริการ เช่น ต้องการให้ซ่อมสร้างถนนให้ตลอดทั้งสายที่เหลืออยู่ การเพิ่มสัญญาณหรือป้ายจราจรต่าง ๆ ณ จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ช่วงโค้ง หรือช่วงอับสายตาระหว่างข้ามซี เพื่อให้เกิดการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมถึงโคมไฟถนนสำหรับส่องสว่าง ในบางจุดเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรในยามวิกาล เป็นต้น



4.4.6 โครงการระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนต้นแบบ

การจัดทำโครงการระบบดูแลนักเรียนต้นแบบ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยมีวิธีการดำเนินงาน 2 รูปแบบ 1) รูปแบบ ADDIE model ดังนี้ 1.1) ศึกษาเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 1.2) วิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือ 1.3) พัฒนาเครื่องมือ 1.4) เก็บรวบรวมข้อมูล และ 1.5) สรุปผลและรายงานผล 2) รูปแบบการประเมินผลแบบ IOEI model ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 2.1) ปัจจัย 2.2) ผลได้ 2.3) ผลกระทบ และ 2.4) ผลกระทบต่อเนื่อง

ผลการความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครประเภทผู้บริหาร พบว่า ผลด้านนโยบาย การปฏิบัติงาน ผลงาน ผลกระทบ ดังนี้ 1) นโยบายด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นนโยบายที่ดีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ศึกษาต่อ 2) จากโครงการระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนต้นแบบ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ในทางที่ดีเด็กนักเรียนได้รับทุนของจังหวัดในทุกปี เช่นทุนจาก พยาบาล สาธารณสุข หันตะ ดูได้จากเกรดเด็กนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ และสอนเด็กนักเรียนให้มีความรู้,ความสามารถ ให้คุ้มค่ากับการเรียนโรงเรียนต้นแบบ เด็กนักเรียนสามารถปรับตัวได้ เด็กนักเรียนมีความเรียบร้อย สัมมาคารวะ มีทุนเรียนฟรีให้แก่เด็กนักเรียน เด็กได้เรียนต่อ 100% มีการสนับสนุนเด็กในทางที่ชอบ 3) จากโครงการระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนต้นแบบ ให้บริการสวัสดิการกับนักเรียนส่งผลต่อการเรียนการสอนทำให้นักเรียนส่วนมากเน้นนักเรียนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา เมื่อนักเรียนได้รับสวัสดิการเท่าๆกัน เช่นอาหาร เครื่องใช้ต่าง ๆ ทำให้นักเรียนมีกำลังใจในการเรียนและสร้างความมุ่งมั่นและตั้งใจในการเรียน 4) กระบวนการในการดำเนินการมีจัดสวัสดิการอาหาร 3 มื้อ ที่พัก การจัดการเรียนพิเศษ มีโครงการที่สอนน้อง มีสายรหัส มีการแบ่งเวลาการใช้เครื่องมือสื่อสารให้แก่เด็ก 5) แผนการที่กำหนดไว้สามารถที่จะดำเนินการตามแบบแผนที่วางเอาไว้ได้ 6) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรยังขาดวัสดุเคมีไม่เพียงพอต่อการสอนเด็ก 7) การเบิกจ่ายเป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้ 8) โครงการระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนต้นแบบ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ 9) โครงการระบบดูแลนักเรียนโรงเรียน มีผลกระทบเชิงบวก 100%

ผลการความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครประเภทครู พบว่า ผลด้านนโยบาย การปฏิบัติงาน ผลงาน ผลกระทบ ดังนี้ 1) นโยบายด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีความพึงพอใจกับนโยบายด้านการจัดการศึกษา เพราะ ทำให้นักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับการศึกษาต่อ 2) โครงการระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนต้นแบบ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ เป็นไปในทางที่ดี เด็กนักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100 % 3) สวัสดิการกับนักเรียน ส่งผลต่อการเรียนการสอนโดยเป็นไปอย่างสมบูรณ์ เด็กได้รับการสนับสนุนด้านสวัสดิการต่าง ๆ ทำให้ทุกคนได้รับโอกาสการเรียนรู้ ในรายวิชาต่าง ๆ



4) กระบวนการสอนเสริมมีการสอนเสริมช่วงหลังเลิกเรียนและมีการร่วมกิจกรรมหลังจากที่เสร็จจากการสอนเสริม 5) แผนการที่กำหนดไว้เป็นไปตามแผนเพราะมีการวางแผนการสอนทุกครั้ง ถึงจะมีการสอดแทรกจากกิจกรรมอื่นบ้างเป็นบางครั้ง 6) สื่อการสอนที่สนับสนุนการสอนเสริมยังขาดสื่อการสอนบางอย่าง เช่น TV โปรเจ็คเตอร์ ลำโพง ไมค์ กระดาษสำหรับปริ้นท์เล่มฝึกหัด และคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน 7) เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการสอนเสริม มีเกณฑ์ ดังนี้คือ มีการสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 8) โครงการระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนต้นแบบ บรรลุตามวัตถุประสงค์อาจจะมีความปัญหาและอุปสรรคบ้าง แต่นักเรียนสามารถจบการศึกษาและมีที่เรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป 100% 9) โครงการระบบดูแลนักเรียนโรงเรียน มีผลกระทบเชิงบวก เชิงลบ คือ เชิงบวกนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น มีโอกาสทางการเรียนรู้ เท่าเทียมกัน และนักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100% เชิงลบ เด็กนักเรียนส่วนมีความเครียดจากการที่ห่างจากบ้านและผู้ปกครอง แต่ก็สามารถแก้ไขได้ โดยให้นักเรียนมีกิจกรรมนันทนาการที่ทำให้ผ่อนคลาย และ 10) โครงการระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนต้นแบบส่งผลกระทบต่อเนื่องในทางที่ดี สามารถที่จะยกระดับผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จในชีวิตตามแนวความคิด เก่ง ดี มีสุข และมีคุณธรรม

ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประเภทเจ้าหน้าที่ พบว่า ด้านนโยบาย การปฏิบัติงาน ผลงาน ผลกระทบ ดังนี้ 1) นโยบายด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีความเห็นด้วย เพราะเป็นนโยบายด้านการศึกษาของ อบจ. สกลนคร นั้นมุ่งให้นักเรียนที่ด้อยโอกาส ขาดปัจจัยในทุก ๆ ด้านได้รับการศึกษาที่ดี 2) กระบวนการทำงานในโครงการระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนต้นแบบมีกระบวนการทำงานในโครงการระบบดูแลนักเรียน ตามแนวปฏิบัติที่สอดคล้อง กับโครงการทุนที่ชัดเจน มีการวางแผนการเบิกจ่ายตามหัวเวลาที่กำหนด ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางแผน 3) แผนการที่กำหนดไว้เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนด มีการเบิกเงินตามไตรมาส 4) กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนทุกโครงการกิจกรรม การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอตามที่กำหนด 5) โครงการระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนต้นแบบ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ 6) โครงการระบบดูแลนักเรียนโรงเรียน มีผลกระทบเชิงบวก เชิงลบ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100% และ 7) โครงการระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนต้นแบบไม่ส่งผลกระทบ

ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประเภทนักเรียน การประเมินผลโครงการระบบดูแลนักเรียนต้นแบบ โดยรูปแบบการประเมินผลแบบ IOEI พบว่า ปัจจุบัน คือ ทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย ผู้บริการ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน จำนวน 116คน ด้านงบประมาณ 8,305,450 บาท ที่นำมาใช้ในกระบวนการด้านสถานที่ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน สื่อการสอน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านสวัสดิการ อาหาร และเวชภัณฑ์ ผลที่ได้ คือ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนเพิ่มขึ้น




วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.59 คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.51 ภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.55 ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.59 2) ด้านสวัสดิการ ที่พักอาศัย อาหาร เวชภัณฑ์ โดยภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 40-70 E ผลกระทบ คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.59 คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.51 ภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.55 ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.59 ส่งผลให้นักเรียนนำผลการเรียนไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 2) ด้านสวัสดิการ ที่พักอาศัย อาหาร เวชภัณฑ์ โดยภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจ คิดเป็นอยู่ระหว่างร้อยละ 40-70 ส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดความจำเป็นต้องให้ลูกเข้ามาศึกษาในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น | ผลกระทบต่อเนื่อง คือ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนเพิ่มขึ้น วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.59 คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.51 ภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.55 ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.59 ส่งผลให้มีการเรียนที่มีความหลากหลายสาขา โดยเฉพาะแพทย์ พยาบาลจนกระทั่งเรียนจบ กลับมาเป็นพี่เลี้ยง พี่สอนน้อง 2) ด้านสวัสดิการ ที่พักอาศัย อาหาร เวชภัณฑ์ โดยภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจ คิดเป็นอยู่ระหว่างร้อยละ 40-70 ส่งผลให้เกิดการแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนต้นแบบ



4.4.7 โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครของโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ได้ทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อระบบการดำเนินงาน ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินสามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลที่ดีโดยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินโครงการ ผู้เข้าอบรม วิทยากร ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการ

การดำเนินการประเมินติดตามโครงการโดยผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ทั้งหมดจำนวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล คือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 แบบสอบถาม ได้แก่ 1.แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครของโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 2.แบบสอบถามประเมินผลโครงการ 3.แบบติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีการประเมิน 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการแปรผลข้อมูลว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งการติดตามผลการดำเนินโครงการมีดังนี้



การประเมินความพึงพอใจในการสำรวจความพึงพอใจของโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ด้านที่ 1 เรื่อง กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ด้านที่ 2 เรื่อง ช่องทางการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ด้านที่ 3 เรื่อง เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก และด้านที่ 4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก การนำไปใช้ประโยชน์ จากการติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า บุคลากรที่รับการอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถประยุกต์ผลิตภัณฑ์จากผ้าผืนเมืองมาจัดทำเป็นกระเป๋า เพื่อที่ในอนาคตจะสามารถนำความรู้ที่ได้มาสร้างอาชีพและสร้างรายได้ของตนเองต่อไป และในภาพรวมของโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนติดตามผลการ



นำไปใช้ประโยชน์ มีความรู้สึกที่เป็นไปในทางที่ดีกับโครงการ เนื่องจากได้รับความรู้และมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์จากการเย็บผ้า เกิดความภาคภูมิใจ เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างอาชีพ ความพึงพอใจในโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยบุคลากรมีความพึง



พอใจ และอยากให้คณะผู้จัดทำโครงการ จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้แก่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกต่อไป



4.4.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแพด หมู่ที่ 1 ตำบลแพด - บ้านท่างาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากกล้า จังหวัดสกลนคร

การดำเนินการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านแพด หมู่ที่ 1 ตำบลแพด - บ้านท่างาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากกล้า จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563 โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาคั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ตั้งแต่บ้านแพด หมู่ที่ 1 ตำบลแพด - บ้านท่างาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากกล้า จังหวัดสกลนคร และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรเข้ามาในพื้นที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ถนนคอนกรีตสายบ้านแพด หมู่ที่ 1 ตำบลแพด - บ้านท่างาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากกล้า จังหวัดสกลนคร โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มหรือพื้นที่ (Area Sampling) โดยมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 400 ชุด พบว่า



ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านแพด หมู่ที่ 1 ตำบลแพด - บ้านท่างาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากกล้า จังหวัดสกลนคร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามประเด็นความพึงพอใจทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านผลลัพธ์ที่ได้จากการบริการ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการทั้ง 5 งาน อยู่ในระดับค่อนข้างพอใจ คะแนนเฉลี่ย 3.67 คิดเป็นร้อยละ 73.33 โดยประชาชนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านผลลัพธ์ที่ได้จากการบริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ตามลำดับ ดังแสดงในตาราง





สำหรับข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านแพด หมู่ที่ 1 ตำบลแพด - บ้านท่างาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวลิม อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร ประชาชนมีข้อเสนอแนะในประเด็น 1.การขอไฟส่องสว่าง เนื่องจากถนนเส้นนี้มีจุดเปลี่ยว ห่างไกลชุมชน เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจร และประเด็นที่ 2 อยากให้สร้างถนนเสร็จให้เร็วที่สุด เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ประชาชนเดินทางสัญจรปกติรวมถึงใช้เดินทางมาที่โรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ และสุดท้ายประชาชนรู้สึกขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครที่ได้มีโครงการมาช่วยสนับสนุนการสร้างถนนสายนี้ เพื่อเป็นประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่



4.4.9 โครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสงขลาแบบครบวงจรมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

โครงการ “การบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสงขลาแบบครบวงจรมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักงานช่างสำนักงานจังหวัดสงขลา จากปัญหาของเสียอันตรายชุมชนชนิดต่าง ๆ ถูกทิ้งปะปนไปกับขยะมูลฝอยทั่วไปและก่อให้เกิดปัญหากับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และปริมาณของเสียอันตรายชนิดต่าง ๆ มีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้นจังหวัดจึงได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา จัดทำโครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสงขลาแบบครบวงจรมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยการเก็บรวบรวมจากศูนย์รวบรวม 3 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าแร่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ให้บริการในการเก็บขนและนำของเสียอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 2) ลดปริมาณสารพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากของเสียอันตรายชุมชน วิธีการดำเนินงานโดยจัดจ้างบริษัทในการขนของเสียอันตรายจากศูนย์รวบรวมเพื่อนำไปกำจัดตามวิธีการที่ถูกต้อง โดยโครงการได้ถูกบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โดยงบประมาณที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินจำนวน 105,000 บาท โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดตัวชี้วัดของโครงการ ประกอบด้วย

- 1) มีผู้รับจ้างเก็บขนขยะและนำของเสียอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ
- 2) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการนำของเสียอันตรายชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 3) ของเสียอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา นำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
- 4) ลดปัญหาปริมาณของเสียอันตรายชุมชนปัญหาไม่มีที่กำจัดขยะและปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ คือ ประชาชนได้รับบริการในการเก็บขนและนำของเสียอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และ ลดปริมาณสารพิษที่ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากของเสียอันตรายชุมชน

จากการติดตามการดำเนินโครงการ การบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสงขลาแบบครบวงจรมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ภายใต้โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสงขลา และคณะทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งได้ดำเนินการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้รับผิดชอบโครงการ และตัวแทนจากหน่วยงานเป้าหมายหลักของโครงการ ได้แก่ ตัวแทนจากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา และศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน โดยประเด็นในการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ประกอบด้วย ความก้าวหน้า (Progress) การดำเนินโครงการ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกระทบ (Impacts) ของโครงการ ความสอดคล้อง (Relevance)



ของโครงการกับปัญหา ความยั่งยืน (Sustainability) ตลอดจนความเสียหายของโครงสร้าง (Externalities) จากการดำเนินโครงการ

ซึ่งผลการติดตามด้านความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการพบว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย ทั้งทางด้านระยะเวลาซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ในทุกขั้นตอน สามารถบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรบุคคลด้านการใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณหรือทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านผลผลิตของโครงการ สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นภาระขนส่งของเสียอันตรายโดยบริษัทที่ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงการคลัง ปริมาณการขนส่งขยะอันตราย จำนวนครั้งที่ให้บริการ ถือว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านค่าใช้จ่ายงบประมาณ บุคลากรผู้ดำเนินโครงการ เวลา การบริหาร ทรัพยากรการจัดการที่ดี ทำให้โครงการเกิดประสิทธิผลโดยบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของการดำเนินงาน เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือว่าค่อนข้างสูง และถือว่าไม่มีความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ ส่งผลกระทบในทางที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะหรือการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีพฤติกรรมในการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ตลอดจนของเสียอันตราย การดำเนินโครงการสอดคล้องกับปัญหา ซึ่งช่วยแก้ปัญหาด้านขยะ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน ทั้งนี้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน ด้วยนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถร่วมมือกันบริหารจัดการของเสียอันตรายในรูปแบบ Cluster ทั้งนี้โครงการไม่ก่อให้เกิดความเสียหายของโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ หรือว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม



4.4.10 โครงการเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน

การดำเนินการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี 2563 โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสงขลา เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ 18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก อำเภอพรหมนิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอคำตากล้า อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอภูพาน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในแต่ละงาน จำนวน 400 ชุด พบว่า

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ตามประเด็นความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.09 โดยประชาชนมีความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ตามลำดับ



บทที่ 5

ปัญหาข้อเสนอแนะ

จากการที่คณะทำงานได้ทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้วนั้น คณะทำงานทำการสรุปปัญหาจากการดำเนินโครงการและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

5.1 ปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

ตารางที่ 12 สรุปโครงการ/กิจกรรม ที่มีปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1	2	บุญพระเวท เทศน์มหาชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวง	ไม่สามารถจ้างเหมาจัดทำผ้าพระเวทได้ตามห้วงระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ
2	2	สืบสานประเพณีแข่งเรือยาวที่บ้านเทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	โครงการยกเลิกเนื่องจาก กรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมได้มีโครงการขุดลอกคลองหนองหลวงและได้ทำการระบายน้ำออกส่งผลให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
3	2	อนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร	- การจราจรไม่สะดวกและที่จอดรถไม่เพียงพอ - การเพิ่มงบประมาณในส่วนของการบริหารจัดการ
4	2	จัดงานเทศกาลใส่รำลึกอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	ควรมีการเพิ่มงบประมาณในการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานและดีกว่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ ของแต่ละชนเผ่าในจังหวัด
5	2	จัดงานประเพณีไหลเรือไฟอำเภอต่างๆ จังหวัดสกลนคร	- การจัดระเบียบของการจราจรและที่จอดรถ - ความสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิเช่น ห้องน้ำสาธารณะ
6	2	จัดงานประเพณีลอยกระทง	งบประมาณในการประชาสัมพันธ์โครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน
7	3	แข่งขันกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล "สกลนครมิลล์คัพ" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
		กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ วรรณวราภักดี สิริกิจการิณี ปรียพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	
8	3	แข่งขันมหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร (อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานกระชั้นชิดและเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
9	3	วิงวอนมินิมาราธอนจังหวัดสกลนคร (อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานกระชั้นชิดและเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
10	4	บริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสกลนคร แบบครบวงจรมุ่งสู่เมือง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	ควรมีการเพิ่มงบประมาณในการดำเนินการ เพราะยังมีขยะอันตรายตกค้างอยู่ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
11	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน. 3108 บ้านง่อน - บ้านโพนถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	การก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากทำโครงการในฤดูฝน
12	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน. 4074 บ้านพันนา - บ้านหนองแสง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	การก่อสร้างอยู่ในหน้าฝน
13	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.2009 บ้านดงบัง - บ้านโพธิ์ทอง อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	การก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากทำโครงการในฤดูฝน
14	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน. 2008 บ้านถ่อน - บ้านนาคำ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	การก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากทำโครงการในฤดูฝน



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
15	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน. 3090บ้านกุดจิก - บ้านหนองแค อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร	การก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากทำโครงการ ในฤดูฝน
16	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ 1-0018 บ้านบึงทวาย -บ้านนา ตาล อำเภอเต่างอย จังหวัด สกลนคร	แผงกั้นริมถนนส่งมาล่าช้า ทำให้โดนปรับ
17	5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน. 3055บ้านเหล่าผักไล่ - บ้าน หนองทุ่ม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	1.งบประมาณวัสดุเพิ่มขึ้น ในส่วนที่ยัง ไม่ได้ดำเนินงาน 2.พยายามจัดทำโครงการไม่ให้เจอช่วงฤดู ฝน
18	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.3035 บ้านหนองย่างขึ้น - บ้านนาดินจี อำเภอสว่างแดน ดิน จังหวัดสกลนคร	การก่อสร้างอยู่ในหน้าฝน
19	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.3055 บ้านเหล่าผักไล่ - บ้านหนองทุ่ม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	1.งบประมาณวัสดุเพิ่มขึ้น ในส่วนที่ยัง ไม่ได้ดำเนินงาน 2.พยายามจัดทำโครงการไม่ให้เจอช่วงฤดู ฝน 3.ขาดเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ
20	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 ตำบล ขม้น อำเภอเมืองสกลนคร - บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ 12 ตำบลนาหัว บ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัด สกลนคร	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินงาน (ซ้ำกับ 150)
21	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 2092 บ้านด่านไชโย หมู่ที่ 6 ตำบลม้าย - บ้านนาสมบุญหมู่	การสรรหาผู้รับจ้างรายใหม่ - ขยายเวลาดำเนินงาน ทำสัญญาราย ใหม่



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
22	5	ที่ 4 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอ บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลนา แก้ว -บ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนา แก้ว จังหวัดสกลนคร	โครงการทับซ้อนเงินอุดหนุนของตำบล
23	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อแกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปทุมวาปี - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลส่องดาว อำเภอ ส่องดาว จังหวัดสกลนคร	โครงการทับซ้อนกันกับ อบท.อื่น
24	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางคำหมู่ที่ 5 ตำบลคำ สะอาด -บ้านดงตอง หมู่ที่ 6 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดน ดิน จังหวัดสกลนคร	1.การก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากทำโครงการ ในฤดูฝน 2.ขาดเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ
25	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านวังปลาเชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพน - บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงสือ อำเภอ โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนด
26	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 ตำบล ขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร - บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ 12 ตำบลนาหัว บ่ออำเภอพรรณานิคม จังหวัด สกลนคร	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินงาน
27	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวายหมู่ที่ 4 ตำบล สว่างแดนดิน - บ้านเตาไห หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอสว่าง แดนดิน จังหวัดสกลนคร	มีการทับซ้อนกับโครงการอื่น ทำให้ต้องมี แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
28	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านแพด หมู่ที่ 1 ตำบลแพด - บ้านท่างาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสงขลา	วัสดุงบประมาณเพิ่มขึ้นในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน -หลีกเลี่ยงการทำงานในฤดูฝน
29	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ 1-0023 บ้านวาริชภูมิ - บ้านสร้างแป้น อำเภวาริชภูมิ, อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสงขลา	วัสดุงบประมาณเพิ่มขึ้นในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน - หลีกเลี่ยงการทำงานในฤดูฝน
30	2	จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว "ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จังหวัดสงขลา	ห่วงการจัดงานอยู่ระหว่างต้นปีงบประมาณ เงินรายได้ยังไม่เข้าทำให้มีปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณ
31	2	มหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน "มูนมังอีสาน"	เพิ่มกิจกรรมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีความหลากหลาย
32	3	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	การจัดซื้อจัดจ้างทางอบจ.มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 6 แห่งเป็นผู้ดำเนินการประเมินผลหรือรายงานทางรร. เป็นผู้ดำเนินการรายงาน รายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานศึกษา, นายก อบจ. , การดำเนินการเป็นไปตามแผน โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการตามโครงการ
33	3	แข่งขันกีฬาบอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	เดิมมีเฉพาะทีมหญิง การแข่งครั้งนี้มีทีมชายเพิ่มขึ้น เนื่องจากเด็กนักเรียนมีความสนใจเพิ่มขึ้น



5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขจากคณะกรรมการผู้ประเมิน

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดังนี้

1. ควรปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูล ให้เป็นระบบสามารถตรวจสอบได้
2. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของท้องถิ่น และควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้ อย่างต่อเนื่อง
3. แผนเป็นปัจจัยสำคัญ ในการนำพาราชการไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับ ควรให้ความสำคัญ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรค ที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง
4. หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการโดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
5. ควรมีการเร่งรัดและติดตามหน่วยงานที่ดำเนินโครงการแล้วให้จัดส่งข้อมูลหรือรายงานผลการดำเนินงานเพื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครสามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้
6. ควรมีการให้ความรู้ในการจัดระบบการรายงานการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
7. ในบางโครงการมีหลายกิจกรรมทำให้วัดความสำเร็จของโครงการได้ยากจึงควรเขียนแผนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมย่อยให้ชัดเจนพร้อมระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการ



ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร ในคราวประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 1/2564

ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564



ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในคราวประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564



1. ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่างตำบล ระหว่างอำเภอ ซึ่งจะเจอปัญหาทรุดทรนทุก 18 ล้อ บรรทุกหิน บรรทุกทราย วิ่งผ่าน ซึ่งถ้าเป็นถนนขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบลออกข้อบัญญัติเทศบาล/อบต. เพื่อเก็บค่าปรับผิวจราจร แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถทำได้ วิธีแก้ปัญหาก็คือ ทำบันทึกข้อตกลงให้องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล ออกเทศบัญญัติในการเก็บค่าปรับค่าผ่านทาง ไม่ได้มอบถนนแต่มอบการดูแลให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบลในจังหวัดสกลนคร

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ควรมีการปรับแผน ทบทวนและมีการประเมินสถานการณ์ โดยใช้ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพราะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการที่ถูกยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถานการณ์โควิด - 19 ยังระบาดอยู่ ถ้ายังมีโครงการนี้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ควรจะประเมินได้ว่าคงจะดำเนินการไม่ได้แน่นอน ควรเสนอผู้บริหารไปเพื่อจะได้มีการปรับแผนว่ามีโครงการใดที่ทำได้หรือไม่ได้ โครงการที่ถูกยกเลิกหรืออาจจะยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ควรจะนำไปปรับแผนสำรองไว้ อาจจะเป็นโครงการเร่งด่วน และก่อนจะสิ้นเดือนกันยายนสามารถใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายหรือนำเงินสะสมกลับมาได้ถ้าหากว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยขอจ่ายขาดเงินสะสมแต่โครงการจะต้องมีไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน

3. ทบทวนยุทธศาสตร์ ของการดูแลสุขภาพประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะทางด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคซึ่งเป็นบทบาทหลักและสำคัญเร่งด่วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ยุทธศาสตร์ใดที่สามารถปรับได้ เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายดีขึ้น





ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร





ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร





การรับทราบและได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในคราวประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร



การรับทราบและได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และเห็นชอบกับการรายงานการติดตาม ฯ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำเสนอ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564

รายละเอียดตามเอกสารดังนี้

1. หนังสือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ สน (สอบจ) 51002/ว161 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
2. หนังสือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ สน (สอบจ) 51002/173 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร



การเสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

1. โครงการที่คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำมา
ดำเนินการทั้งหมด 151 โครงการ ไม่รวมโครงการที่ยกเลิก แต่เจาะจงมาเพียง 10 โครงการ ซึ่งไม่ถึง
ร้อยละ 10 ของโครงการทั้งหมด ควรจะมีประมาณ 15 โครงการ เป็นอย่างต่ำ

2. ข้อเสนอแนะ/ข้อพบเห็น ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เสนอสามารถนำไปต่อยอดและไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

2.1 ควรประชาสัมพันธ์เพื่อผลงานที่เด่นชัด/Success case ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในรูปแบบต่าง ๆ

2.2 ควรมีการเร่งรัดและติดตามหน่วยงานที่ดำเนินโครงการแล้วให้จัดส่งข้อมูลหรือ
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร สามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้

2.3 ควรมีการให้ความรู้ในการจัดระบบการรายงานการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

2.4 ในบางโครงการมีหลายกิจกรรมทำให้วัดความสำเร็จของโครงการได้ยากจึงควรเขียน
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมย่อยให้ชัดเจน พร้อมระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการ

3. ต้องการให้วิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร มากกว่าการวิจัยการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(ถนน)

4. การดำเนินงานควรจะมีการประเมินย่อยในแต่ละกิจกรรม เนื่องจากการประเมินโครงการ
รวมอาจจะเป็นไปได้ยาก

5. ในส่วนของความพึงพอใจในภาคประชาชนจริง ๆ แล้ว ประเมินออกมาได้ยาก อยากให้
เพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่าง ให้มากกว่านี้ เพื่อจะได้รับทราบถึงความพึงพอใจที่แท้จริงของภาคประชาชน



ที่ สน (สอปจ) ๕๑๐๐๒/ว ๑๖๑

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ศูนย์ราชการ จังหวัดสงขลา ๕๗๐๐๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาทุกท่าน

อ้างถึง หนังสือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สน ๕๑๐๐๒/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน ๑ ชุด
 ๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ สน (กกก) ๕๑๐๐๒/๐๐๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
 ๓. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สน ๕๑๐๒๑/๓๘๒๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
 ๔. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สน ๕๑๐๒๑/๔๑๘๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
 ๕. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สน ๕๑๐๒๑/๔๓๖๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
 ๖. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สน ๕๑๐๐๕/๔๔๖๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
 ๗. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สน ๕๑๐๒๑/๔๔๗๓ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
 ๘. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สน ๕๑๐๒๑/๔๕๒๖ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
 ๙. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สน ๕๑๐๒๑/๔๗๕๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
 ๑๐. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สน ๕๑๐๐๗/๒/๕๑๓๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
 ๑๑. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สน ๕๑๐๒๑/๕๑๘๘ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
 ๑๒. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สน ๕๑๐๒๑/๕๒๗๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
 ๑๓. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สน ๕๑๐๐๓๒/๕๓๔๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
 ๑๔. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สน ๕๑๐๐๘/๕๔๘๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

๑๔. ...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



- ๒ -

๑๕. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๕๑๐๐๕/๕๕๑๘
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๑๖. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๕๑๐๐๗/๓/๕๖๐๔
ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๑๗. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๕๑๐๐๕/๕๖๓๒
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๑๘. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๕๑๐๒๑/๕๗๗๔
ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๑๙. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๕๑๐๐๗/๒/๖๑๒๘
ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒๐. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๕๑๐๒๑/๖๑๖๐
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒๑. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๕๑๐๐๕/๖๑๓๐
ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒๒. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๕๑๐๐๕/๖๒๖๔
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒๓. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๕๑๐๐๒/๖๓๐๕
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒๔. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๕๑๐๐๘/๖๓๗๗
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร วาระที่ ๒ การแปรญัตติวาระที่ ๓ การลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ และเรื่องอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่อ้างถึงและปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การประชุมดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบข้อ ๒๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และให้นำเอกสารในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ มาด้วย

จึงเรียนมา...

"อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร"



- ๓ -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิตเมธ ทัษณานนท์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายการประชุม
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๒๔๓๗

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

เลขานุการ อบจ.	
หัวหน้ากอง	
เจ้าหน้าที่บัญชี	



ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
๒.๑ การพิจารณาครั้งที่ ๒ การแปรญัตติ
๒.๒ การพิจารณาครั้งที่ ๓ การลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
- ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ให้บริการสาธารณสุขประโยชน์ (หน่วยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน)
- ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุญาตใช้หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์และบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หน่วยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน)
- ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ เรื่อง ขออนุญาตใช้หอประชุมอำเภอสว่างแดนดิน (หน่วยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน)
- ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ เรื่อง ขอโอนงบประมาณโครงการตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (หน่วยสำนักช่าง)
- ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ เรื่อง ขอใช้สถานที่เพื่อเป็นสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน (หน่วยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน)
- ระเบียบวาระที่ ๘ ญัตติ เรื่อง ขออนุญาตใช้หอประชุมอำเภอพังโคน (หน่วยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน)
- ระเบียบวาระที่ ๙ ญัตติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ศูนย์ผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสกลนคร (หน่วยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน)
- ระเบียบวาระที่ ๑๐ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (หน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- ระเบียบวาระที่ ๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอใช้สถานที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หน่วยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน)
- ระเบียบวาระที่ ๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอเช่าพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ บริเวณพิพิธภัณฑสถาน (หน่วยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน)
- ระเบียบวาระที่ ๑๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หน่วยงานกองสาธารณสุข)

ระเบียบวาระที่ ๑๔ ...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



- ๒ -

- ระเบียบวาระที่ ๑๔ ผู้ตติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้อาคารฝ่ายบริหาร บริเวณพิพิธภัณฑ์ภูพานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หน่วยงานสำนักงานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
- ระเบียบวาระที่ ๑๕ ผู้ตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หน่วยงานสำนักช่าง)
- ระเบียบวาระที่ ๑๖ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
(หน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- ระเบียบวาระที่ ๑๗ ผู้ตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (หน่วยงานสำนักช่าง)
- ระเบียบวาระที่ ๑๘ ผู้ตติ เรื่อง ขออนุญาตใช้หอประชุมอำเภอโนนน้ำอูน และบ้านพักข้าราชการ (ส่วน
อำเภอโนนน้ำอูน) (หน่วยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน)
- ระเบียบวาระที่ ๑๙ ผู้ตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- ระเบียบวาระที่ ๒๐ ผู้ตติ เรื่อง ขออนุญาตใช้อาคารบริการชุมชนด้านทิศตะวันออก บริเวณสวนเฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เถลิงพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (อาคารหอพัน
สีพรรณผ้า) (หน่วยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน)
- ระเบียบวาระที่ ๒๑ ผู้ตติ เรื่อง ขอเสนอผู้ตติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการตาม
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (หน่วยงานสำนักช่าง)
- ระเบียบวาระที่ ๒๒ ผู้ตติ เรื่อง ขอเสนอผู้ตติขอความอนุเคราะห์ใช้ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนคร
(หน่วยงานสำนักช่าง)
- ระเบียบวาระที่ ๒๓ ผู้ตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หน่วยงานสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด)
- ระเบียบวาระที่ ๒๔ ผู้ตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หน่วยงานสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
- ระเบียบวาระที่ ๒๕ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)


รับรองถูกต้อง

(นายพินิตเมธ ทัฬหะนนท์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



	อำเภอเมืองสกลนคร วันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ยาน. ๒๕๖๓ + ๒๕๖๔ สภายิ่งศักดิ์การบร.ส่วนจังหวัดสกลนคร	เลขที่ ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
---	--	---

ที่ สน (สอบจ) ๕๑๐๐๒/๑๙๖๓

ศูนย์ราชการ จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร


อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๕๑๐๐๗.๓/๕๖๐๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ฉบับนี้เข้าบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รับทราบและได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ การพัฒนาท้องถิ่นให้นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทราบต่อไป นั้น

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้รับทราบแล้วในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชิตเมธ หิธนานนท์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด






ฝ่ายการประชุม

โทร. ๐ ๔๒๗๓ ๒๕๕๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”






ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร





ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร





การรับทราบและได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564
ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนคร



การรับทราบและได้เสนอความเห็นหรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และเห็นชอบกับรายงานการติดตาม ฯ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอิสาน นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564

รายละเอียดตามเอกสารดังนี้

หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ สน 51007.1/ว 7178 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2564



ด่วนที่สุด

ที่สน๕๓๐๐๗.๑/ว ๓๗๑๗๕

สําเนาฉบับ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สบ ๕๓๐๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เรียน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทุกท่าน

- อ้างถึง ๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ ๒๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ ๓๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
๓. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ ๗๙๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานการประชุม จำนวน ๑ ชุด
๓. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวน ๒ เล่ม
๔. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้มีคำสั่ง ที่ ๒๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ ๓๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ ๗๙๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๙) และ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อที่จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนคร อีพีง ขอให้ท่านได้นำสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓ มาในวันประชุมดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูพงศ์ คำจวง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

หมายเหตุ: สถานที่ประชุม
ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนคร
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร หลังเก่า)
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร.๐ ๕๒๗๑ ๔๙๙๖

ประสานงาน นางสาวกิตติยาพร นุลาลมโทร. ๐ ๕๒๒๓๓ ๘๙๓๘

นายอิทธิราช สมร โทร. ๐ ๕๒๒๔๑ ๓๗๗๕

"อยู่สลัด รักสลัด ทำเพื่อสกลนคร"

รองนายกองค์การฯ	
ปลัดองค์การฯ	
รองปลัดองค์การฯ	
ผอ.กองช่าง	
หัวหน้ากองฯ	
เจ้าหน้าที่ยื่นคำ	
เจ้าหน้าที่ยื่นพยาน	



ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้มีบัญชาให้ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมและเงินเหลือจ่ายจากโครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเร่งด่วน

๑. ในสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ส่งผลให้มูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคที่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องมีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครอย่างเร่งด่วน และในส่วนของปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคม การขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค งานก่อสร้างที่ระบายน้ำและบ่อพัก ปัญหาน้ำท่วม ก็เป็นอีกปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไข เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

๒. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จังหวัดสกลนคร จึงได้มีหนังสือยกเว้นการจัดทำประชาคมกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว ๐๐๓๕๐๐ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำหรับในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) กรณีการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคน

๓. ในส่วนของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องจัดทำโครงการต้องมีประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณการราคาสอดคล้องตามเป้าหมายของโครงการพัฒนา ถูกต้องตามหลักวิชาการช่วง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ (๑) (๒) ข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๕

ที่ประชุม



- ๒ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

มติที่ประชุม

๔.๒ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุม





ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564
ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนคร





ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564
ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนคร





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



(ฉบับที่ ๒๙๔/๒๕๖๔)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๗๓๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒ กำหนดให้การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบ ผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๕ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม นั้น

บัดนี้...



- ๒ -

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าวข้างต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตาม ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และสภา ฯ ได้รับทราบ และเสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

๓. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้รับทราบ และเสนอความเห็นหรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการพัฒนา ฯ ได้รับทราบและเสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชูพงศ์ คำจวง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร



สรุปขั้นตอนการรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



สรุปขั้นตอนการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางดำเนินงาน	วัน เดือน ปี	ข้อเสนอแนะ
1	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น	ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	<p>1. ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่างตำบล ระหว่างอำเภอ ซึ่งจะเจอปัญหาการจราจรทุก 18 ล้อ บรรทุกหิน บรรทุกทรายวิ่งผ่าน ซึ่งถ้าเป็นถนนขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบลออกข้อบัญญัติเทศบาล/อบต. เพื่อเก็บค่าปรับผิวจราจร แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถทำได้ วิธีแก้ปัญหาก็คือ ทำบันทึกข้อตกลงให้องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล ออกเทศบัญญัติในการเก็บค่าปรับผ่านทาง ไม่ได้มอบถนนแถมอบการดูแลให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบลในจังหวัดสุพรรณบุรี</p> <p>2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ควรมีการปรับแผน ทบทวนและมีกระบวนการ โดยใช้อัตราการติดตามและประเมินผลเป็นงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพราะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการที่ถูกละเลินเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถานการณ์โควิด - 19 ยังระบาดอยู่ ถ้ายังมีโครงการนี้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ควรประเมินได้ว่า จะ</p>



ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางการดำเนินงาน	วัน เดือน ปี	ข้อเสนอแนะ
				<p>ดำเนินการไม่ได้แน่นอน ควรเสนอผู้บริหารไปเพื่อจะได้มีการปรับแผนว่ามีโครงการใดที่ทำได้หรือไม่ได้ โครงการที่ถูกยกเลิกหรืออาจจะยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ควรจะนำไปปรับแผนสำรองไว้ อาจจะเป็นโครงการเร่งด่วน และก่อนจะสิ้นเดือนกันยายนสามารถใช้จ่ายเหลือจ่ายหรือนำเงินสะสมกลับมาได้ถ้าหากว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยขอจ่ายขาดเงินสะสมแต่โครงการจะต้องมีไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน</p> <p>3. ทบทวนยุทธศาสตร์ ของการดูแลประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะทางด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคซึ่งเป็นบทบาทหลักและสำคัญเร่งด่วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ยุทธศาสตร์ได้ที่สามารถปรับได้ เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายดีขึ้น</p>



ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางการดำเนินงาน	วัน เดือน ปี	ข้อเสนอแนะ
2	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	1) สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 2) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น	หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ สน 51007.3/5604 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564	
3	สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	1) จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญหรือวิสามัญแล้วแต่กรณี เพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น 2) สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภาท้องถิ่นสามารถอภิปรายและเสนอความเห็นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น	ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	1. โครงการที่คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำมาดำเนินการทั้งหมด 151 โครงการ ไม่รวมโครงการที่ยกเลิก แต่จะจงบ่งมาเพียง 10 โครงการ ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 10 ของโครงการทั้งหมด ควรจะมีประมาณ 15 โครงการ เป็นอย่างต่ำ 2. ข้อเสนอแนะ/ข้อพบเห็น ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เสนอสามารถนำไปต่อยอดและไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้



ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางการดำเนินงาน	วัน เดือน ปี	ข้อเสนอแนะ
		<p>3) ประชามติสภาท้องถิ่นเสนอผล การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น ได้รับทราบ และได้เสนอ ความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ ผู้บริหารท้องถิ่น</p>		<p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>2.1 ควรประชาสัมพันธ์เพื่อผลงานที่เด่นชัด/ Success case ที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในรูปแบบต่าง ๆ</p> <p>2.2 ควรมีการเร่งรัดและติดตามหน่วยงานที่ดำเนินโครงการแล้วให้จัดส่งข้อมูลหรือรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้</p> <p>2.3 ควรมีการให้ความรู้ในการจัดระบบการรายงาน การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร</p> <p>2.4 ในบางโครงการมีหลายกิจกรรมทำให้วัดความสำเร็จ ของโครงการได้ยากจึงควรเขียนแผนการปฏิบัติงานในแต่ละ กิจกรรมย่อยให้ชัดเจน พร้อมระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการ</p> <p>3. ต้องการให้วิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด สกลนคร มากกว่าการวิจัยการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน)</p>



ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางการดำเนินงาน	วัน เดือน ปี	ข้อเสนอแนะ
				<p>4. การดำเนินงานควรมีการประเมินย่อยในแต่ละกิจกรรม เนื่องจากประเมินโครงการรวมอาจจะเป็นไปได้อย่าง</p> <p>5. ในส่วนของความพึงพอใจในภาคประชาชนจริง ๆ แล้ว ประเมินออกมาได้ยาก อยากให้เพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างให้มากกว่านี้ เพื่อจะได้รับทราบถึงความพึงพอใจที่แท้จริงของภาคประชาชน</p>
4	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบและได้เสนอความเห็นหรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๕๑๐๗.๑/ว ๗๑๗๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔	
5	คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	1) ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น	ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนคร	



ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางการดำเนินงาน	วัน เดือน ปี	ข้อเสนอแนะ
		2) เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ		
6	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	1) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 2) ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 3) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี	ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (ฉบับที่ 698/2564) ลงวันที่ 15 กันยายน 2564	



ภาคผนวก

ภาคผนวก ก สรุปลงโครงการแยกตามยุทธศาสตร์



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบ.จัดสรร	งบ.ที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
1	1	การฝึกอบรมเสริมสมรรถภาพครูฝึกพิเศษครูชุกิจ	65,000.00	40,189.00	กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	1	ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์สามตำบลตามหัตถ์จารย์แห่งภูพาน	200,000.00	47,468.50	กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	2	บุญพระนาคเขต เทศบาลเมืองท่าแร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล นาง	300,000.00	300,000.00	กองแผนและงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	2	สืบสานประเพณีแข่งเรือยาวที่บ้านเทศบาลตำบลหนอง หลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	128,500.00	0.00	กองแผนและงบประมาณ	ยกเลิกโครงการ
5	2	อนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่ดาว เทศกาลศิริลัมภัส จังหวัด สกลนคร	870,000.00	870,000.00	กองแผนและงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	2	จัดงานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไท สกล จังหวัดสกลนคร	1,080,000.00	1,080,000.00	กองแผนและงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	2	ประเพณีลอยกระทง - แข่งเรือ	45,000.00	0.00	กองแผนและงบประมาณ	ยกเลิกโครงการ
8	2	จัดงานเทศกาลโล่รำลึก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	300,000.00	300,000.00	กองแผนและงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	2	จัดงานประเพณีไหลเรือไฟ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	297,000.00	108,000.00	กองแผนและงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	2	จัดงานประเพณี "วันภูไฟรำลึก" อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร	200,000.00	0.00	กองแผนและงบประมาณ	ยกเลิกโครงการ
11	2	จัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (วัดเสถียรเรือง) เทศบาลตำบล วานรนิวาส อำเภอกวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	215,000.00	0.00	กองแผนและงบประมาณ	ยกเลิกโครงการ
12	2	จัดงานประเพณีบุญเดือนสิบ แข่งเรือ ไทลเรือไฟ ไหว้พระ แก้วคู่บ้าน	200,000.00	0.00	กองแผนและงบประมาณ	ยกเลิกโครงการ
13	2	จัดงานประเพณีลอยกระทง	70,000.00	70,000.00	กองแผนและงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	2	เทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อพระองค์ แสน	1,000,000.00	1,000,000.00	กองแผนและงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	2	จัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าเดือน 3 อำเภอบ้านม่วง จังหวัด สกลนคร	165,600.00	165,600.00	กองแผนและงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งปม.จัดสรร	งปม.ที่ใช้	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะ
16	2	ฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	85,000.00	73,773.00	กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	2	ฝึกอบรมทักษะอาชีพด้านช่าง	85,000.00	46,932.00	กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	2	ส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP	100,000.00	0.00	กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ยกเลิกโครงการ
19	2	บริหารพิพิธภัณฑ์ชุมชน	2,503,000.00	1,949,850.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	2	บริหารจัดการห้องฟ้าจำลองและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กลางแจ้ง	1,890,000.00	1,750,500.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	2	จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร	300,000	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ยกเลิกโครงการ
22	2	จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว "ซึ่งถ้ายพระราชาทานสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จังหวัดสกลนคร	3,000,000.00	2,135,924.25	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	2	ตรุษไทยสกล	100,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ยกเลิกโครงการ
24	2	มหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน "บุญมั่งอีสาน"	300,000.00	249,400.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	2	งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาจังหวัดสกลนคร	150,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ยกเลิกโครงการ
26	2	งานเทศกาล "ไทยสกลรวมเผ่ารักแห่งเดียวกัน"	1,000,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ยกเลิกโครงการ
27	2	จัดขบวนแห่ปราสาทผึ้งพร้อมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร	600,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ยกเลิกโครงการ
28	2	อีสานไปวัด	250000	0.00	สำนักปลัด อบจ.,	ยกเลิกโครงการ



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งปม.จัดสรร	งปม.ที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
29	3	วันครู	300,000.00	300,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	3	อบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	400,000.00	400,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
31	3	ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นิสิตศึกษา และผู้ด้อยโอกาส	4,980,575.00	2,978,755.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	3	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	150,000.00	66,600.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	3	ประชุมสัมมนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการศึกษาท้องถิ่น	290,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ยกเลิกโครงการ
34	3	อบรมพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	150,000.00	150,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	3	ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) โรงเรียนสกลทวาปี	250,000.00	114,200.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36	3	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสกลทวาปี	230,000.00	222,780.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
37	3	ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา โรงเรียนร่มโพธิ์โพธิ์วิทยา	7,193,580.00	4,144,250.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38	3	จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เน้นด้านกีฬา โรงเรียนร่มโพธิ์โพธิ์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	2,880,000.00	2,880,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งปม.จัดสรร	งปม.ที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
39	3	จ้างเหมาแม่บ้านประจำหอพักนักศึกษา โรงเรียนร่วมโพธิ์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	108,000.00	108,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40	3	บูรณาการงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนจังหวัดสกลนคร)	3,139,000.00	0.00	กองแผนและงบประมาณ	ยกเลิกโครงการ
41	3	ฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด (อุดหนุนกองกักกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23)	619,600.00	619,600.00	กองแผนและงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
42	3	ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังข้างปูกระเบื้อง (อุดหนุนเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน)	18,200.00	18,200.00	กองแผนและงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
43	3	ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังข้างก่ออิฐฉาบปูน (อุดหนุนเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน)	31,365.00	31,365.00	กองแผนและงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44	3	ฝึกอบรมการดูแลไฟฟ้าภายในบ้านเบื้องต้น (อุดหนุนเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน)	25,800.00	25,800.00	กองแผนและงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
45	3	ฝึกทักษะวิชาชีพผู้ต้องขังหมวดแม่ไทย (อุดหนุนเรือนจำจังหวัดสกลนคร)	60,000.00	60,000.00	กองแผนและงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
46	3	ฝึกทักษะวิชาชีพช่างออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า (อุดหนุนเรือนจำจังหวัดสกลนคร)	53,360.00	53,360.00	กองแผนและงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47	3	อบรมปฏิบัติธรรม คนดีศรีเมืองสกล (อุดหนุนสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสกลนคร)	340,000.00	340,000.00	กองแผนและงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
48	3	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)	600,000.00	594,190.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
49	3	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)	300,000.00	285,890.00	สำนักการศึกษาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งปม.จัดสรร	งปม.ที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
50	3	ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาของนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	300,000.00	0.00	สำนักการศึกษาและวัฒนธรรม	ยกเลิกโครงการ
51	3	แข่งขันกีฬฟุตบอลและวอลเลย์บอล "สกลนครมีเลิศกีฬา" ซึ่งถวายพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรราชภักดิ์ สิริภักดิ์กริณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	168,935.00	0.00	กองแผนและงบประมาณ	ยกเลิกโครงการ
52	3	แข่งขันมหกรรมกีฬาสากลจังหวัดสกลนคร (อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร)	1,624,295.00	0.00	กองแผนและงบประมาณ	ยกเลิกโครงการ
53	3	วิ่งภูพานมินิมาราธอนจังหวัดสกลนคร (อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร)	285,400.00	0.00	กองแผนและงบประมาณ	ยกเลิกโครงการ
54	3	แข่งขันกีฬาเปตอง ซึ่งถวายประทานสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร)	110,500.00	110,500.00	กองแผนและงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
55	3	แข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนตัวแทนภยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ (อุดหนุนสพป.สกลนคร เขต 2)	321,230.00	0.00	กองแผนและงบประมาณ	ยกเลิกโครงการ
56	3	การแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัชยมศึกษา เขต 23(อุดหนุน สพม. เขต 23)	277,840.00	0.00	กองแผนและงบประมาณ	ยกเลิกโครงการ
57	3	ฝึกอบรมให้ความรู้วิธีป้องกันโรคและควบคุมการแพร่ระบาดของของโรคติดต่อ	99,950.00	44,876.60	กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ
58	3	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	90,000.00	0.00	กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ยกเลิกโครงการ



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบม.จัดสรร	งบม.ที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
59	3	ฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	65,000.00	52,190.00	กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ
60	3	ฝึกอบรมทักษะอาชีพ "การทำยาสมุนไพร" สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	49,600.00	34,370.00	กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ
61	3	ฝึกอบรมเยาวชนกลุ่มใหม่ รู้ทันวัย หัวใจผู้นำ	84,950.00	53,822.00	กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ
62	3	ฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพสตรียุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ	99,950.00	39,363.00	กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ
63	3	ฝึกอบรมผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ	69,950.00	36,640.00	กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ
64	3	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	100,000.00	57,200.00	กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ
65	3	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดต้องคัดกรองส่วนท้องถิ่น	50,000.00	50,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
66	3	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ	300,000.00	234,442.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
67	3	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	900,000.00	899,373.49	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
68	3	ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและประกวดโรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเด่นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	104,600.00	66,952.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
69	3	จัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสกลนคร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)	500,000.00	499,995.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
70	3	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	350,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ยกเลิกโครงการ
71	3	แข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	300,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ยกเลิกโครงการ



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งปม.จัดสรร	งปม.ที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
72	3	มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	400,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ยกเลิกโครงการ
73	3	เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษาของศึกษารับผิดชอบจังหวัดสกลนคร	504,200.00	420,565.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
74	3	เข้าค่ายฝึกทักษะดนตรี กีฬานักเรียนแกนนำและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)	200,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ยกเลิกโครงการ
75	3	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)	100,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ยกเลิกโครงการ
76	3	ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	450,000.00	450,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
77	3	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	8,400,000.00	5,532,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
78	3	วันครู	300,000.00	300,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
79	3	อบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	400,000.00	400,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
80	3	ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส	4,980,575.00	2,978,755.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
81	3	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	150,000.00	66,600.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งปม.จัดสรร	งปม.ที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
82	3	ประชุมสัมมนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีความรู้ทางการศึกษาท้องถิ่น	290,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ยกเลิกโครงการ
83	3	อบรมพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	150,000.00	148,829.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
84	3	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	50,000.00	50,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
85	3	ระบบดูแลนักเรียนต้นแบบ	7,290,000.00	4,218,480.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
86	3	ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) โรงเรียนสกลทวาปี	250,000.00	142,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
87	3	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสกลทวาปี	40,635.00	40,635.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
88	3	จัดซื้อวัสดุดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนสกลทวาปี	40,000.00	40,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
89	3	ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา โรงเรียนร่วมใจวิทยาคม	7,193,580.00	4,144,250.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
90	3	จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เน้นด้านกีฬา โรงเรียนร่วมใจวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	2,880,000.00	2,880,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
91	3	จ้างเหมาแม่บ้านประจำหอพักนักเรียน โรงเรียนร่วมใจวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	108,000.00	108,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
92	3	Mini English Program (MEP) โรงเรียนเด็กระวีวิทยาคม	277,700.00	277,700.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งปม.จัดสรร	งปม.ที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
93	3	Mini English Program (MEP) โรงเรียนคำ양พิทยาคม	175,900.00	175,900.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
94	3	ก่อสร้างและเพิ่มเติมปรับปรุงโรงเรือนธาตุของอำเภอยายวิทย	447,000.00	447,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
95	3	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)	600,000.00	594,190.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
96	3	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)	300,000.00	285,890.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
97	3	ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาของนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	300,000.00	0.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ยกเลิกโครงการ
98	3	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	600,000.00	569,906.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
99	3	แข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน "ภูพานราชวินิตน์"	4,000,000.00	3,706,761.40	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
100	3	แข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน "สิรินธรคัพ"	3,248,000.00	3,149,998.53	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
101	3	เข้าร่วมแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	150,000.00	124,560.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
102	3	แข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	2,300,000.00	2,300,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
103	3	แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	750,000.00	664,600.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบ.จัดสรร	งบ.ที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
104	3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	27,295,500.00	24,807,495.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
105	3	1. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	120,000.00	120,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
106	3	2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน	100,800.00	100,800.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
107	3	3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	600,000.00	600,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
108	3	4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน	300,000.00	300,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
109	3	5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	3,250,000.00	3,000,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
110	3	6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	350,000.00	300,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
111	3	7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	774,000.00	711,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
112	3	8. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	211,000.00	108,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
113	3	9. ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	1,422,000.00	1,311,000.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
114	3	10. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	20,167,700.00	18,256,695.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
115	3	จัดซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเด็กระวังวิทย	21,120.00	21,120.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งปม. จัดสรร	งปม. ใช้จ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
116	3	เสริมสร้างทักษะรายวิชาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนค่ายางพิทยาคม	79,622.00	79,621.85	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
117	3	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	499,824.00	498,870.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
118	4	ปลูกพืชเสริมอาหาร ช่างป่า จัดทำรั้วไฟฟ้ากันช้างป่าและจัดทำ โปรงเทียมเสริม แร่ธาตุอาหารช่างป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน	289,640.00	289,640.00	กองแผนและงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
119	4	บริหารจัดการของเสียอันตราย ชุมชนจังหวัดสกลนคร แบบครบวงจรมุ่งสู่เมือง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	105,000.00	105,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
120	4	กำจัดผักตบชวาและวัชพืช แหล่งน้ำหนองหาร สกลนคร	2,719,468.00	0.00	สำนักการช่าง	ยกเลิกโครงการ
121	4	จัดทำกล้าไม้เพื่อปลูกถวายเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ ททพระองค์	154,281.00	0.00	สำนักปลัด อบจ.,	ยกเลิกโครงการ
122	5	จัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	2,000,000.00	357,621.40	กองแผนและงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
123	5	ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	840,592.00	350,000.00	กองแผนและงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
124	5	อบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครทั้งในและต่างประเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	500,000.00	0.00	กองการเจ้าหน้าที่	ยกเลิกโครงการ
125	5	อบรมสามัคคีสัมพันธ์มวลชน	3,208,600.00	3,033,111.90	กองกิจการสภาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
126	5	อบรมสร้างความปรองดองในท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร	1,340,800.00	1,294,322.30	กองกิจการสภาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบ.จัดสรร	งบ.ที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
127	5	ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	534,200.00	0.00	กองกิจการสภาฯ	ยกเลิกโครงการ
128	5	ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	581,400.00	0.00	กองกิจการสภาฯ	ยกเลิกโครงการ
129	5	อบรมและศึกษาดูงานเกษตรกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1,106,000.00	0.00	กองกิจการสภาฯ	ยกเลิกโครงการ
130	5	ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	40,000.00	40,000.00	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
131	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านกุดตะขาบ หมู่ที่ 5 ตำบลวาริชภูมิ อำเภวาริชภูมิ - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดสกลนคร	1,801,000.00	1,270,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
132	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสาย สน. 3108 บ้านงอน - บ้านโพนดอน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	918,000.00	640,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
133	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสาย สน. 2018 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านนาหนองอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	2,461,000.00	1,693,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
134	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สน. 4074 บ้านพันนา - บ้านหนองแสง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	4,301,000.00	2,490,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
135	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สน. 2017 บ้านกลาง - บ้านวังม่วง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	3,131,000.00	2,165,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งปม.จัดสรร	งปม.ที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
136	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สาย สน.3039 บ้านบง - บ้านดงสารอำเภออากาศอำนวย จังหวัด สกลนคร	3,026,000.00	2,400,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
137	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ 1-0004 บ้านฝักคำ - บ้านนาขาม อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอ พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	3,477,000.00	2,458,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
138	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน. 3205 บ้านดงโงบ - บ้านม่วงไข่ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	1,862,000.00	1,396,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
139	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ1-0012 บ้านดอนยาง - บ้านม่วงลาย อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	3,498,000.00	2,090,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
140	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.2009 บ้านดงบัง - บ้านโพธิ์ทอง อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	6,558,000.00	4,200,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
141	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน. 2023 บ้านสันติสุข - บ้านห้วยน้ำเที่ยง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	3,018,000.00	2,238,400.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
142	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน. 2008 บ้านถ่อน - บ้านนาคำ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร	2,064,000.00	1,170,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
143	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน. 3090 บ้านกุดจัก - บ้านหนองแค อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	3,743,000.00	2,370,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งปม.จัดสรร	งปม.ที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
144	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.3010 บ้านเหล่าใหญ่ - บ้านนาเตียง อำเภอส่องดาว, อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	1,010,000.00	590,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
145	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ1-0018 บ้านบึงทราย - บ้านนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	2,946,000.00	1,760,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
146	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน. 3181 บ้านพังโคน - บ้านโพธิ์ตาก อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	6,573,000.00	4,240,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
147	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน. 4098 บ้านปลาไหล - บ้านนาแยง อำเภอนาคู จังหวัดสกลนคร	2,577,000.00	1,689,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
148	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน. 2039 บ้านหนองกุง - บ้านหนองลาด อำเภอนาคู จังหวัดสกลนคร	3,264,000.00	2,227,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
149	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ1-0010 บ้านหนองไผ่ - บ้านดงหลวง อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	2,668,000.00	1,650,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
150	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน. 2031 บ้านม่วงลาย - บ้านโคกก่ออำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	2,826,000.00	0.00	สำนักการช่าง	ยกเลิกโครงการ
151	5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.3055 บ้านเหล่าไก่ - บ้านหนองหม้อ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	4,540,000.00	3,890,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งปม.จัดสรร	งปม.ที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
152	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.3035 บ้านหนองย่างขึ้น - บ้านนาดีนิจ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	1,673,000.00	1,170,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
153	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.3055 บ้านเหล็กผักไผ่ - บ้านหนองพุม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	3,279,000.00	3,220,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
154	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.3030 บ้านถ่อน - บ้านหนองลาด อำเภอพรรณานิคม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	3,982,000.00	2,859,444.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
155	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.4094 ทางเข้าโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	3,049,000.00	2,200,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
156	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.07108 บ้านหนองไผ่น้อย - บ้านคำข่อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	3,019,000.00	2,324,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
157	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.07241 แยกถนนบ้านคำข่อย - บ้านนาดี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	2,657,000.00	1,980,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
158	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร - บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ 12 ตำบลนาหว่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	3,819,000.00	3,819,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
159	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 2092 บ้านดงไชโย หมู่ที่ 6 ตำบลนาย - บ้านนาสมบูรณ์หมู่ที่ 4 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	2,608,000.00	1,694,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบม.จัดสรร	งบม.ที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
160	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสงเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลไฮหย่อง - แยกทางหลวงหมายเลข 3003 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	1,404,000.00	1,080,000.00	สำนักงานช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
161	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก้ว - บ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	2,214,000.00	0.00	สำนักงานช่าง	ยกเลิกโครงการ
162	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อแก้วหมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง - บ้านนาแต่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาแต่ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	2,357,000.00	2,236,000.00	สำนักงานช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
163	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ่อแก้วหมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลสองดาว อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร	2,116,000.00	2,116,000.00	สำนักงานช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
164	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางคำ หมู่ที่ 5 ตำบลคำสะอาด - บ้านดงตอง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์สูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	2,399,000.00	1,625,000.00	สำนักงานช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
165	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน - บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลสองดาว อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร	2,751,000.00	1,950,000.00	สำนักงานช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
166	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านโพธิ์สว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	2,635,000.00	1,715,099.00	สำนักงานช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบม.จัดสรร	งบม.ที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
167	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังปลาจอม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ - บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลเจียงสี้อ อำเภอโพธิ์หวายแก้ว จังหวัดสกลนคร	3,422,000.00	2,150,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
168	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเซ่งเตาหมู่ที่ 6 ตำบลนาเพียง - บ้านคำสร้างถ่อ หมู่ที่ 10 ตำบลอู่เม้งจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	986,000.00	540,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
169	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร - บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ 12 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	3,819,000.00	2,636,500.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
170	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวายหมู่ที่ 4 ตำบลสว่างแดนดิน - บ้านเตาไห หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	2,245,000.00	2,245,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
171	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ อำเภอรวารนิวาส จังหวัดสกลนคร	2,524,000.00	1,722,900.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
172	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง - บ้านหนองเบญจ หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมน้ำออน อำเภอานิคมน้ำออน จังหวัดสกลนคร	2,251,000.00	1,572,400.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
173	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสร้างก่อ - บ้านหลุบเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเล็ก อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	3,406,000	2,455,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
174	5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแพต หมู่ที่ 1 ตำบลแพต - บ้านท่างาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองลิ้ม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	2,302,000	2,298,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบ.จัดสรร	งบ.ที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
175	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคองกรีต สาย สน.ถ1-0023 บ้านวาริชภูมิ - บ้านสร้างแป้น อำเภอวาริชภูมิ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	9,229,000	5,800,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
176	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคองกรีต สาย สน.ถ1-0007 บ้านทามไฮ - บ้านม่วงลาย อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	9,947,000	5,900,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
177	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคองกรีต สาย สน.ถ1-0003 บ้านเชียงศรีหรือ - บ้านนาหนาไป อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	5,317,000	3,240,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
178	5	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคองกรีต สาย สน.ถ1-0024 บ้านวาริชภูมิ - บ้านชาวอำเภอวาริชภูมิ, อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร	6,182,000	3,550,000.00	สำนักการช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
179	5	บริหารจัดการโรงผลิตน้ำดื่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ทำรุตเสียหายให้สามารถใช้งานได้ปกติ	500,000	482,590.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
180	5	การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ ททพระองค์	1,500,000.00	265,034.00	สำนักปลัด อบจ.,	ดำเนินการแล้วเสร็จ
181	5	ปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	30,000.00	0.00	สำนักปลัด อบจ.,	ยกเลิกโครงการ



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบม.จัดสรร	งบม.ที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
182	5	ปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการเทิดทูนสถาบันและการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์	1,692,065.00	1,280,550.00	สำนักปลัด อบจ.,	ดำเนินการแล้วเสร็จ
183	5	เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้าง ความสามานฉันท์ ตามนโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กระทรวงมหาดไทย	1,000,000.00	324,020.00	สำนักปลัด อบจ.,	ดำเนินการแล้วเสร็จ
184	5	วันท้องถิ่นไทย ประจำปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	100,000.00	39,880.00	สำนักปลัด อบจ.,	ดำเนินการแล้วเสร็จ
185	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	343,700.00	334,600.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
186	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	22,750.00	22,535.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
187	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	78,850.00	78,555.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
188	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานตามโครงการบริหารจัดการโรงผลิตน้ำดื่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	29,000.00	28,700.00	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมงบประมาณ			323,658,262.00	225,242,475.22		



ภาคผนวก ข เครื่องมือในการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561 - 2565 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
1. เครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ



แบบติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ
โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

1. ยุทธศาสตร์ที่..... แผนงาน.....
2. ชื่อโครงการ.....
3. งบประมาณ..... บาท
4. ลักษณะโครงการ ผูกอบรม จัดซื้อจัดจ้าง สิ่งปลูกสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์
 บริการ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุสำนักงาน
 จัดงาน พัฒนาบุคลากร อื่นๆ.....
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ..... ผู้รับผิดชอบ.....
6. สถานที่ดำเนินโครงการ.....
7. สถานะการดำเนินงาน
 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ.....
 ยกเลิกดำเนินโครงการ เพราะ.....

ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)

8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน			การดำเนินงาน (จริง)		
ไตรมาส	เริ่มต้น (เดือน)	สิ้นสุด (เดือน)	ไตรมาส	เริ่มต้น (เดือน)	สิ้นสุด (เดือน)
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4

9. การเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน

แผนการเบิกจ่าย		การเบิกจ่าย (จริง)	
ไตรมาส	งปม.ที่เบิก (บาท)	ไตรมาส	งปม.ที่เบิก (บาท)
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
รวม-งปม. ที่เบิก	รวม-งปม. ที่เบิก

10. จำนวนของคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน.....คน เพียงพอ ไม่เพียงพอ
11. ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการดำเนินงาน
 เหมาะสมกับโครงการ
 ไม่เหมาะสม เพราะ.....
12. จำนวนของวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ เพราะ.....
13. คุณภาพของวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ
 ได้มาตรฐาน ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ.....



ด้านกระบวนการ (Process)

14. การปฏิบัติงานตามขั้นตอน

เป็นไปตามขั้นตอนในแผนการดำเนินงาน

ไม่เป็นไปตามขั้นตอนในแผนการดำเนินงาน เพราะ.....

ด้านผลผลิต (Output)

15. ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ

ที่	เป้าหมายผลผลิต	ผลลัพธ์

เป็นไปตามกำหนด

น้อยกว่า เพราะ.....

มากกว่า เพราะ.....

ไม่มี เพราะ.....

16. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ หรือไม่ (เช่น ภาพถ่าย / คลิปวิดีโอ / ชิ้นงาน)

มี

ไม่มี เพราะ.....

17. มีรายงานผลการดำเนินงานหรือไม่

มี

ไม่มี เพราะ.....

ด้านผลกระทบ (Impact)

18. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ

เชิงบวก

มี คือ.....

ไม่มี คือ.....

เชิงลบ

มี คือ.....

แนวทางแก้ไข.....

ผลการแก้ไข.....

ไม่มี เพราะ.....



ด้านผลลัพธ์ (Outcome)

19. ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดหวังของโครงการ
- มี คือ.....
- ไม่มี คือ.....

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม

20. สาเหตุหรือสิ่งที่คุณคาดว่าจะจะเป็นสาเหตุที่ทำให้การดำเนินงานโครงการผิดพลาด
- ไม่มี
- มี คือ.....
21. มีปัญหาหรืออุปสรรคที่ต้องเร่งแก้ไขหรือไม่
- ไม่มี
- มี คือ.....
22. คาดว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบกับการดำเนินงานโครงการหรือไม่
- ไม่มี
- มี คือ.....
23. สิ่งที่คุณคาดว่าจะดำเนินการแต่ยังไม่ได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ
- ไม่มี
- มี คือ.....
24. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-
-
-

บันทึกการติดตาม	
ลายมือชื่อผู้ให้ข้อมูล..... (.....) โทร...../...../2563	ลายมือชื่อผู้เก็บข้อมูล..... (.....) โทร...../...../2563



2. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ในภาพรวม



SKC 02 หน้า 1 / 2

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ในภาพรวม

คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับโดยจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

(โปรดทำเครื่องหมาย ในช่อง ในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่าน)

1. เพศ ชาย หญิง
2. อายุ

<input type="checkbox"/> ช่วงอายุ 10 – 20 ปี	<input type="checkbox"/> ช่วงอายุ 21 – 30 ปี	<input type="checkbox"/> ช่วงอายุ 31 – 40 ปี
<input type="checkbox"/> ช่วงอายุ 41 – 50 ปี	<input type="checkbox"/> ช่วงอายุ 51 – 60 ปี	<input type="checkbox"/> มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา

<input type="checkbox"/> ประถมศึกษา	<input type="checkbox"/> มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
<input type="checkbox"/> อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	<input type="checkbox"/> บริญญาตรี
<input type="checkbox"/> ปริญญาโท	<input type="checkbox"/> ปริญญาเอก
4. สถานภาพทางสังคม

<input type="checkbox"/> ข้าราชการ	<input type="checkbox"/> ผู้นำชุมชน
<input type="checkbox"/> ประชาชนทั่วไป	<input type="checkbox"/> ข้าราชการทหารเมือง/ข้าราชการท้องถิ่น
<input type="checkbox"/> ประชาชนชาวบ้าน	<input type="checkbox"/> ผู้แทนกลุ่มอาชีพ
<input type="checkbox"/> ผู้แทนจากภาคประชาชน (สภาเกษตรกร/กลุ่มสตรี/อสม./อปพร./วิสาหกิจชุมชน)	
5. อาชีพ

<input type="checkbox"/> รับราชการ	<input type="checkbox"/> พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
<input type="checkbox"/> ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	<input type="checkbox"/> รับจ้างทั่วไป
<input type="checkbox"/> นักเรียน/นักศึกษา	<input type="checkbox"/> เกษตรกร
<input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....	
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

<input type="checkbox"/> ไม่มีรายได้	<input type="checkbox"/> ต่ำกว่า 5,000 บาท
<input type="checkbox"/> 5,000 – 10,000 บาท	<input type="checkbox"/> 10,001 – 15,000 บาท
<input type="checkbox"/> 15,001 – 20,000 บาท	<input type="checkbox"/> มากกว่า 20,000 บาท



7. ท่านรับทราบข้อมูลหรือรายละเอียดในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.สกลนคร มากน้อยเพียงใด
- ไม่ทราบข้อมูลเลย
 - ทราบข้อมูลบ้างเล็กน้อย
 - ทราบข้อมูลอย่างดี
 - ทราบข้อมูลดีที่สุด
8. การพัฒนาและการให้บริการแก่ท้องถิ่นของ อบจ.สกลนคร เป็นอย่างไร
- ต้องปรับปรุง
 - มีประสิทธิภาพ
 - มีประสิทธิภาพมาก
 - มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ในช่อง ที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด


พึงพอใจ	ระดับคะแนน	4.21 – 5.00
ค่อนข้างพึงพอใจ	ระดับคะแนน	3.41 – 4.20
เฉยๆ	ระดับคะแนน	2.61 – 3.40
ไม่ค่อยพึงพอใจ	ระดับคะแนน	1.81 – 2.60
ไม่พึงพอใจ	ระดับคะแนน	1.00 – 1.80

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	พึงพอใจ	ค่อนข้างพึงพอใจ	เฉยๆ	ไม่ค่อยพึงพอใจ	ไม่พึงพอใจ
การดำเนินงานของ อบจ.สกลนคร ในภาพรวม					
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
4. มีการรายงานผลของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ					
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม					
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
7. ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น					
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน					



3. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโครงการเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน

SKC 03 หน้า 1 / 3



แบบสอบถาม

เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ของโครงการ.....

แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการและกำหนดนโยบายการให้บริการแก่ประชาชนคณะผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชน

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

การตอบแบบสอบถามขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ให้ถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการของ.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี.....เป็นอย่างยิ่งคำตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับจะไม่มีการเผยแพร่ต่อท่านทางด้านบริการแต่อย่างใด

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
คณะประเมินจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คำชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

- เพศ ชาย หญิง
- อายุ อายุไม่เกิน 20 ปี 21 - 40 ปี 41 - 60 ปี 60 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษาสูงสุด
 - ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 - ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) ปริญญาตรี
 - ปริญญาโท ปริญญาเอก
- อาชีพ
 - เกษตรกร ผู้ประกอบการ ข้าราชการ นักเรียน / นักศึกษา
 - พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทั่วไป แม่บ้าน
 - ค้าขาย แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
 - ว่างาน อื่นๆ (โปรดระบุ).....
- รายได้เฉลี่ย/เดือน
 - น้อยกว่า 1,000 บาท 1,001 - 2,000 บาท 2,001 - 3,000 บาท
 - 3,001 - 4,000 บาท 4,001 - 5,000 บาท 5,001 - 6,000 บาท
 - 6,001 - 7,000 บาท 7,001 - 8,000 บาท 8,001 - 9,000 บาท
 - 9,001 - 10,000 บาท มากกว่า 10,000 บาท
- ช่องทางการการรับทราบโครงการ
 - เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์
 - เจ้าหน้าที่ของรัฐ คนในท้องถิ่น คนในครอบครัว

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ระดับความพึงพอใจ 5 คะแนน คือ พึงพอใจมากที่สุด 2 คะแนน คือ พึงพอใจน้อย
 4 คะแนน คือ พึงพอใจมาก 1 คะแนน คือ พึงพอใจน้อยที่สุด
 3 คะแนน คือ พึงพอใจปานกลาง

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ	งานด้านการศึกษา				
	5	4	3	2	1
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ					
1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน					
2. มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ					
3. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ					
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน					
5. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการผู้รับบริการ					
6. มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง					
ด้านช่องทางการให้บริการ					
1. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร					
2. มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง					
3. เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก					
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ					



ตัวชี้วัดความพึงพอใจ	งานด้านการศึกษา				
	5	4	3	2	1
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อ่อนโยน คีดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม					
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่					
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ					
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ					
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ					
6. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ					
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก					
1. สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ					
2. สถานที่ให้บริการโดยรวมมีความสะอาด					
3. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย					

ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....


.....



4. เครื่องมือติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

19



แบบสอบถาม

เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ของกิจกรรมด้าน "โครงสร้างพื้นฐาน" (ก่อสร้างถนน/สะพาน/ฟุตบาท/เสริมผิวจราจร)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (อบจ. สกลนคร) เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการและกำหนดนโยบาย การให้บริการแก่ประชาชน คณะผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนในแต่ละด้าน

ขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ให้ถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการของ อบจ. สกลนคร.....เป็นอย่างยิ่ง คำตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับจะไม่มีการเผยแพร่ทางด้านการรับบริการแต่อย่างใด

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
คณะประเมินจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คำชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทำเครื่องหมาย ลงใน หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

- เพศ ชาย หญิง
- อายุ อายุไม่เกิน 20 ปี 21 - 40 ปี 41 - 60 ปี 60 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษาสูงสุด
 ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี อื่นๆ _____
- อาชีพ
 เกษตรกร ผู้ประกอบการ ข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา
 รับจ้างทั่วไป ธุรกิจส่วนตัว พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
 ค้าขาย แม่บ้าน แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ ว่างงาน
 อื่นๆ (โปรดระบุ) _____
- รายได้เฉลี่ย/เดือน (บาท)

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

20

- น้อยกว่า 1,000 1,001 – 2,000 2,001 – 3,000 3,001 – 4,000
 4,001 – 5,000 5,001 – 6,000 6,001 – 7,000 7,001 – 8,000
 8,001 – 9,000 9,001 – 10,000 มากกว่า 10,000

6. เขตพื้นที่ที่อยู่อาศัยปัจจุบันของประชาชนผู้รับบริการ/ผู้ใช้ประโยชน์

- หมู่บ้านที่ให้บริการ ตำบลที่ให้บริการ อำเภอที่ให้บริการ
 ต่างอำเภอในจังหวัดสกลนคร นอกเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร อื่นๆ

7. ความถี่ของการใช้บริการ

- ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกปี อื่นๆ

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

คะแนนความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ		คะแนนความพึงพอใจ				
		5	4	3	2	1
ด้านช่องทางการให้บริการ						
1.	มีการประกาศหรือแจ้งข้อมูลการให้บริการที่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ					
2.	มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร					
3.	มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง					
4.	มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ					
5.	ประชาชนมีช่องทางติดต่อแจ้งปัญหา หรือเข้าถึงการให้บริการได้สะดวก รวดเร็ว					
6.	มีการให้บริการนอกเวลาราชการ					
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ						
7.	ความเหมาะสมของวัน/เวลา ในการดำเนินการ					
8.	ระยะเวลาการดำเนินการเหมาะสม ตรงต่อความต้องการผู้รับบริการ					
9.	การดำเนินการเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน มีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน					
10.	การดำเนินการสะดวก รวดเร็ว					
11.	การจัดลำดับการดำเนินการก่อน-หลัง ให้แก่ผู้รับบริการ มีความเหมาะสม					
12.	มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ					
13.	มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน					
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ						
14.	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพียงพอ					
15.	เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอ่อนโยนดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม					
16.	เจ้าหน้าที่วางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่					
17.	เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความใส่ใจ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมให้บริการ					
18.	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ					
19.	เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ					
20.	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ					

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร



ตัวชี้วัดความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก					
21. มีป้ายข้อความบอกจุดการดำเนินการ/ประชาสัมพันธ์ ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย					
22. มีป้ายแสดงข้อความหรือสัญญาณเตือนด้านความปลอดภัย ที่เพียงพอ เหมาะสม					
23. การจัดสถานที่และอุปกรณ์การปฏิบัติงานเป็นระเบียบ สะดวกต่อการให้บริการ					
ผลลัพธ์ที่ได้จากการบริการ					
24. การให้บริการต่อเนื่อง และเสร็จตามกำหนดเวลา					
25. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ					

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนในแต่ละด้าน

ภาคผนวก ข

รายชื่อที่ปรึกษารับผิดชอบการติดตามโครงการ

รายชื่อที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบการติดตามโครงการ


1. อาจารย์พจนีย์ แก้วคำแสน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
2. อาจารย์ปริญญา วงศ์มาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
3. อาจารย์ยอภีวัฒน์ ตานแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
4. นางสาวชลาลัย เหนานอย หัวหน้างานบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร



5. เครื่องมือติดตามโครงการระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนต้นแบบ

SKC 03 หน้า 1 / 3



แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
โครงการระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนต้นแบบ
ประเภทผู้รับบริการ นักเรียน

แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ (นักเรียน) ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการและกำหนดนโยบายการให้บริการแก่นักเรียนในสถานที่ศึกษาที่คณะกรรมการผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน

- ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
- ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน
- ตอนที่ 3 ด้านที่ส่งเสริมเพื่อการเรียน
- ตอนที่ 4 ด้านสวัสดิการที่รักที่ อาหาร เวชภัณฑ์

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
คณะประเมินจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทำเครื่องหมาย ลงใน หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน

- 1. เพศ ชาย หญิง
- 2. ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน โดยมีเกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ ดังนี้

- 5 คะแนน คือ พึงพอใจมากที่สุด
- 4 คะแนน คือ พึงพอใจมาก
- 3 คะแนน คือ พึงพอใจปานกลาง
- 2 คะแนน คือ พึงพอใจน้อย
- 1 คะแนน คือ พึงพอใจน้อยที่สุด



ส่วนการเขียนการสอบ	ระดับความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
2.1 ส่วนสถานที่ อุปกรณ์สนับสนุนการเขียนการสอบ สื่อการสอบ					
2.1.1 ห้องเขียนมีความสะอาด เหมาะสมกับการเขียนการสอบ					
2.1.2 อุปกรณ์การเขียนการสอบ สื่อการสอบ เช่น เครื่องเขียนหลอดไฟวิทยุวิทยุ โทรทัศน์ เครื่องฉายสไลด์					
2.2 ส่วนครูสอน					
2.2.1 ครูผู้สอนมีความรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ					
2.2.2 ครูผู้สอนมีทักษะในการสอน					
2.2.3 ครูผู้สอนมีกระบวนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในรายวิชา					
2.2.4 ครูผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้					
2.2.5 ครูผู้สอนได้ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของเนื้อหาวิชาที่รับผิดชอบ					
2.3 ส่วนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเสริม					
2.3.1 โรงเรียนมีฝ่ายจัดกิจกรรมพิเศษ ดำเนินงานเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้เพิ่มขีดความสามารถ					
2.3.2 โรงเรียนกำหนดระยะเวลาในการเรียนเสริมเป็นรายสัปดาห์					

ตอนที่ 3 ด้านที่ผลสัมฤทธิ์การเขียน

3.1 การจัดทำเครื่องมือ ✓ ทั้งในตารางที่ตรงกับความเป็นจริงของนักเรียน

ส่วนผลสัมฤทธิ์การเขียน	ระดับคะแนนก่อนเรียนเสริม					ระดับคะแนนหลังเรียนเสริม					สรุปผลระดับผลการเรียน		
	4	3	2	1	0	4	3	2	1	0	เพิ่มขึ้น	เท่าเดิม	ต่ำกว่าเดิม
รวมวิชา													
3.1.1 วิชาภาษาไทย													
3.1.2 วิชาคณิตศาสตร์													
3.1.3 ภาษาอังกฤษ													
3.1.4 วิชาอื่น ๆ													

3.2 ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการจัดกิจกรรมพิเศษในโครงการ

.....

.....

3.3 มีหรือแผนการนำความรู้ด้านวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

.....

.....

.....



ตอนที่ 4 ด้านสวัสดิการที่ 4 อาหาร เวชภัณฑ์

ถูกรวบรวมแล้วส่งรายงาน ✓ ลงในตารางที่ตรงกับความเป็นจริงของบริษัท

ด้านสวัสดิการ	ระดับความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
4.1 ด้านการจัดที่พักอาศัย					
4.1.1 การจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ของที่พัก					
4.1.2 ความพร้อมของอุปกรณ์ภายในที่พัก เช่น ตู้เย็น ทีวี เครื่องซักผ้า พัดลม					
4.1.3 การให้บริการเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของที่พัก					
4.2 ด้านอาหาร					
4.2.1 สถานที่รับประทานอาหารที่สะอาด สะอาดพร้อมให้บริการ					
4.2.2 ความพึงพอใจของอาหารที่รับประทานแต่ละมื้อ					
4.2.3 รสชาติอาหารและเมนูอาหาร					
4.2.4 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการอาหาร					
4.3 ด้านเวชภัณฑ์ ยาเวชภัณฑ์					
4.3.1 เวชภัณฑ์ ยาเวชภัณฑ์ตรงตามต้องการของนักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน					
4.3.2 สถานที่เก็บรักษาเวชภัณฑ์มีความสะอาดเหมาะสมมาตรฐาน					
4.3.3 การควบคุมสินค้าคงคลัง ยาเวชภัณฑ์ยาเวชภัณฑ์					
4.3.4 สถานที่ให้บริการ (ห้องพยาบาล) ได้รับความสะอาด สะอาด ทันสมัย ด้านการระดมของอุปกรณ์					

4.4 ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการบริหารด้านสวัสดิการของโรงเรียน

4.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุง แก้ไข ของกระบวนการให้สวัสดิการของโรงเรียน



6. เครื่องมือติดตามโครงการฝึกทักษะวิชาชีพช่างออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า
(อุดหนุนเรือนจำจังหวัดสกลนคร)

SKC 04 หน้า 1 / 1

แบบประเมินผลโครงการ

เพื่อประโยชน์การวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร จึงใคร่ขอให้ท่านให้ความเห็น
ตามที่เป็นจริง อย่างเป็นตรงไปตรงมา โดยจะไม่มีการระบุชื่อผู้ประเมินแต่อย่างใด

รายการ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
ท่านมีความพอใจในคำถามต่อไปนี้ระดับใด					
ข้อมูลวัดความพึงพอใจ					
2.1 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมัคร การติดต่อเชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล การดูแล และการทำงานอย่างมีขั้นตอน ฯลฯ)					
2.2 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น อัยาศัยดี อิมแยมแจ่มใส มีใจให้บริการ)					
2.3 สิ่งอำนวยความสะดวก (สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสาร)					
ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร					
2.4 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพ ใช้ในชีวิตประจำวัน)					
2.5 ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร					
2.6 ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน)					
2.7 ระยะเวลาการอบรม (จำนวนวัน)					
2.8 ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม)					
2.9 ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย(ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป)					

2.10 ท่านคาดว่าจะสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่.

1 นำไปใช้ประโยชน์ได้2 นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้

2.11 ท่าน คาดว่า จะมีรายได้เพิ่มขึ้นกับบทรายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)

1 น้อยกว่า 1,000 บาท2 1,001 – 2,000 บาท3 2,001 – 3,000 บาท4 3,001 – 4,000 บาท5 4,001 – 5,000 บาท6 5,001 – 6,000 บาท7 6,001 – 7,000 บาท8 7,001 – 8,000 บาท9 8,001 – 9,000 บาท10 9,001 – 10,000 บาท11 มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจำนวน บาท



แบบติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์

เพื่อสามารถประมวลผลแสดงความสำเร็จของโครงการ ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

3.1 การนำไปใช้ประโยชน์ (หากเลือกตอบข้อ 2 ไม่ต้องตอบข้ออื่นๆ)

- 1 สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
2 ไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

เพราะ.....

3.2 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้กี่บาทต่อเดือน

คำอธิบาย

ประเมินเป็น รายได้หลัก (รายได้จากอาชีพประจำและใช้เวลาส่วนใหญ่) เกลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน
ประเมินเป็น รายได้เสริม (รายได้เพิ่มนอกจากอาชีพประจำและใช้เวลาว่าง) เกลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน

3.2.1 รายได้ที่ท่านได้รับเป็นแบบไหน (เลือกเพียง 1 ข้อ)

- 1 รายได้หลัก 2 รายได้เสริม

3.2.2 กรุณาเลือกระบุจำนวนเงิน (เลือกเพียง 1 ข้อ)

- 1 น้อยกว่า 1,000 บาท 2 1,001 – 2,000 บาท
3 2,001 – 3,000 บาท 4 3,001 – 4,000 บาท
5 4,001 – 5,000 บาท 6 5,001 – 6,000 บาท
7 6,001 – 7,000 บาท 8 7,001 – 8,000 บาท
9 8,001 – 9,000 บาท 10 9,001 – 10,000 บาท

11 มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจำนวน บาท)

หรือ (ถ้าไม่สามารถตอบข้อ 3.2.1 หรือ 3.2.2 ได้ให้ไปตอบข้อ 3.3 หรือ 10-3.4)

3.3 ท่านสามารถนำความรู้ไปลดรายจ่ายได้กี่บาทต่อเดือน (ในกรณีที่ไม่สามารถตอบได้ให้ข้ามไปข้อ 3.4)

- 1 น้อยกว่า 1,000 บาท 2 1,001 – 2,000 บาท
3 2,001 – 3,000 บาท 4 3,001 – 4,000 บาท
5 4,001 – 5,000 บาท 6 5,001 – 6,000 บาท
7 6,001 – 7,000 บาท 8 7,001 – 8,000 บาท
9 8,001 – 9,000 บาท 10 9,001 – 10,000 บาท
11 มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจำนวน บาท)

3.4 ในด้านคุณภาพชีวิต (ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ให้ข้ามไปข้อ 3.5)

- 1 สามารถระบุเป็นเงินจำนวน บาทต่อเดือน
2 ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการนำความรู้ไปใช้ พัฒนาอาชีพ
3 ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจำเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม
4 ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน.....



9. เครื่องมือติดตามโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพการทำยาตามสมุนไพรสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

SKC-04 หน้า 1 / 1

แบบประเมินผลโครงการ

เพื่อประโยชน์การวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร จึงใคร่ขอให้ท่านให้ความเห็นตามที่เป็นจริง อย่างตรงไปตรงมา โดยจะไม่มีภาระระบุชื่อผู้ประเมินแต่อย่างใด

รายการ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
ท่านมีความพอใจในคำถามต่อไปนี้ระดับใด					
ข้อมูลวัดความพึงพอใจ					
2.1 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมัคร การติดต่อเชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล การดูแล และการทำงานอย่างมีขั้นตอน ฯลฯ)					
2.2 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น อธิษาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจให้บริการ)					
2.3 สิ่งอำนวยความสะดวก (สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสาร)					
ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร					
2.4 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพ ใช้ในชีวิตประจำวัน)					
2.5 ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร					
2.6 ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน)					
2.7 ระยะเวลาการอบรม (จำนวนวัน)					
2.8 ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม)					
2.9 ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย(ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป)					

2.10 ท่านคาดว่าจะสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่.

- 1 นำไปใช้ประโยชน์ได้ 2 นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้

2.11 ท่าน **คาดว่าจะ** จะมีรายได้เพิ่มขึ้นกี่บาทรายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)

- 1 น้อยกว่า 1,000 บาท 2 1,001 - 2,000 บาท
 3 2,001 - 3,000 บาท 4 3,001 - 4,000 บาท
 5 4,001 - 5,000 บาท 6 5,001 - 6,000 บาท
 7 6,001 - 7,000 บาท 8 7,001 - 8,000 บาท
 9 8,001 - 9,000 บาท 10 9,001 - 10,000 บาท
 11 มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจำนวน บาท)



แบบติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์

เพื่อสามารถประมวลผลแสดงความสำเร็จของโครงการ ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมกรณกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

3.1 การนำไปใช้ประโยชน์ (หากเลือกตอบข้อ 2 ไม่ต้องตอบข้ออื่นๆ)

1 สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้2 ไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

เพราะ.....

3.2 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้กี่บาทต่อเดือน

คำอธิบาย

ประเมินเป็น **รายได้หลัก** (รายได้จากอาชีพประจำและใช้เวลาส่วนใหญ่) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน
ประเมินเป็น **รายได้เสริม** (รายได้เพิ่มนอกจากอาชีพประจำและใช้เวลาว่าง) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน

3.2.1 รายได้ที่ท่านได้รับเป็นแบบไหน (เลือกเพียง 1 ข้อ)

1 รายได้หลัก2 รายได้เสริม

3.2.2 กรุณาเลือกระบุจำนวนเงิน (เลือกเพียง 1 ข้อ)

1 น้อยกว่า 1,000 บาท2 1,001 - 2,000 บาท3 2,001 - 3,000 บาท4 3,001 - 4,000 บาท5 4,001 - 5,000 บาท6 5,001 - 6,000 บาท7 6,001 - 7,000 บาท8 7,001 - 8,000 บาท9 8,001 - 9,000 บาท10 9,001 - 10,000 บาท11 มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจำนวน บาท)

หรือ (ถ้าไม่สามารถตอบข้อ 3.2.1 หรือ 3.2.2 ได้ให้ไปตอบใน ข้อ 3.3 หรือ ข้อ 3.4)

3.3 ท่านสามารถนำความรู้ไปลดรายจ่ายได้กี่บาทต่อเดือน (ในกรณีที่ไม่สามารถตอบได้ให้ข้ามไปข้อ 3.4)

1 น้อยกว่า 1,000 บาท2 1,001 - 2,000 บาท3 2,001 - 3,000 บาท4 3,001 - 4,000 บาท5 4,001 - 5,000 บาท6 5,001 - 6,000 บาท7 6,001 - 7,000 บาท8 7,001 - 8,000 บาท9 8,001 - 9,000 บาท10 9,001 - 10,000 บาท11 มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจำนวน บาท)

3.4 ในด้านคุณภาพชีวิต (ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ให้ข้ามไปข้อ 3.5)

1 สามารถระบุเป็นเงินจำนวน บาทต่อเดือน2 ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการนำความรู้ไปใช้ พัฒนาอาชีพ3 ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจำเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม4 ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน.....



10. เครื่องมือติดตามโครงการซ่อมสร้างและเสริมพิจารณาเอสพีลด์คอนกรีตสาย สน.ถ1 - 0023
บ้านวาริชภูมิ - บ้านสร้างเป็น อำเภอวาริชภูมิ, อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



แบบสอบถาม

เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ของโครงการ.....

แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อมีข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ
และกำหนดนโยบายการให้บริการแก่ประชาชนคณะผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการในแต่ละด้าน

การตอบแบบสอบถามขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ให้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร.....เป็นอย่างยิ่งคำตอบของท่านจะถูกเก็บ
เป็นความลับจะไม่มีการเผยแพร่ทางด้านบริการแต่อย่างใด

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
คณะประเมินจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

รายงานการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการซ่อมสร้างและเสริมพิจารณาเอสพีลด์คอนกรีตสาย สน.ถ1-0023 บ้านวาริชภูมิ-
บ้านสร้างเป็น อำเภอวาริชภูมิ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ 2563
ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร



คำชี้แจง ภาวนตอบแบบสอบถามโดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ชาย หญิง
2. อายุ อายุไม่เกิน 20 ปี 21 - 40 ปี 41 - 60 ปี 60 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 - ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 - ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) ปริญญาตรี
 - ปริญญาโท ปริญญาเอก
4. อาชีพ
 - เกษตรกร ผู้ประกอบการ ข้าราชการ นักเรียน / นักศึกษา
 - พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทั่วไป แม่บ้าน
 - ค้าขาย เม้าบ้าน/พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
 - ว่างงาน อื่นๆ (โปรดระบุ).....
5. รายได้เฉลี่ย/เดือน
 - น้อยกว่า 1,000 บาท 1,001 - 2,000 บาท 2,001 - 3,000 บาท
 - 3,001 - 4,000 บาท 4,001 - 5,000 บาท 5,001 - 6,000 บาท
 - 6,001 - 7,000 บาท 7,001 - 8,000 บาท 8,001 - 9,000 บาท
 - 9,001 - 10,000 บาท มากกว่า 10,000 บาท

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ

- ระดับความพึงพอใจ
- 5 คะแนน คือ พึงพอใจมากที่สุด
 - 4 คะแนน คือ พึงพอใจมาก
 - 3 คะแนน คือ พึงพอใจปานกลาง
 - 2 คะแนน คือ พึงพอใจน้อย
 - 1 คะแนน คือ พึงพอใจน้อยที่สุด

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ	งานด้านการศึกษา				
	5	4	3	2	1
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ					
1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ชัดเจน มีความชัดเจน					
2. มีความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ					
3. มีความชัดเจนในयरอธิบาย ชัดแจ้ง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ					
4. มีสิ่งอำนวยความสะดวกและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน					
5. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการผู้รับบริการ					
6. มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง					
ด้านช่องทางการให้บริการ					
1. มีช่องทางบริการให้บริการเพียงพอต่อผู้รับบริการหลายช่องทาง					

รายงานการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการซ่อมสร้างและเสริมสิ่งสาธารณูปโภคที่ติดคอนกรีต สาย สน.ถ-0023 บ้านวาริชภูมิ-บ้านสร้างเนิน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ 2563

ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร



ตัวชี้วัดความพึงพอใจ	งานด้านการศึกษา				
	5	4	3	2	1
2. มีช่องทางให้บริการหลายช่องทาง					
3. เข้าถึงช่องทางให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว					
4. มีค่าใช้จ่ายบริการนอกเวลาราชการ					
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ					
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพมีรอยยิ้มดี แต่งกายสุภาพทราวงตัวเรียบร้อยเหมาะสม.					
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน					
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเข้าใจ กระจ่างหรือรับ เต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ					
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ					
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ					
6. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่รับสินบน ไม่เอาเปรียบหรือมิชอบ					
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก					
1. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดต่อการให้บริการ					
2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ เช่น สัญลักษ์ณ์/ป้าย ขอรจขต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อการใช้ถนน.					
3. ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการมีความชัดเจนเข้าใจง่าย					

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการในแต่ละด้าน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

รายงานการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการซ่อมสร้างและเสริมสิ่งแวดล้อมรณรงค์คัดคนกรีด สาย สน.๑1-0023 บ้านวารีภูมิ-บ้านสร้างเนิน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ 2563

ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร



คำชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ชาย หญิง
2. อายุ อายุไม่เกิน 20 ปี 21 - 40 ปี 41 - 60 ปี 60 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี อื่นๆ _____
4. อาชีพ
 เกษตรกร ผู้ประกอบการ ข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา
 รับจ้างทั่วไป ธุรกิจส่วนตัว พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
 ค้าขาย แม่บ้าน แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ ว่างงาน
 อื่นๆ (โปรดระบุ) _____
5. รายได้เฉลี่ย/เดือน (บาท)
 น้อยกว่า 1,000 1,001 - 2,000 2,001 - 3,000 3,001 - 4,000
 4,001 - 5,000 5,001 - 6,000 6,001 - 7,000 7,001 - 8,000
 8,001 - 9,000 9,001 - 10,000 มากกว่า 10,000
6. เขตพื้นที่ที่อยู่อาศัยปัจจุบันของประชาชนผู้รับบริการ/ผู้ใช้ประโยชน์
 หมู่บ้านที่ให้บริการ ตำบลที่ให้บริการ อำเภอที่ให้บริการ
 ต่างอำเภอในจังหวัดสกลนคร นอกเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร อื่นๆ _____
7. ความถี่ของการใช้บริการ
 ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกปี อื่นๆ _____

รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแพด
หมู่ที่ 1 ตำบลแพด - บ้านท่างาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวลิ้ม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร



ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

คะแนนความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
ด้านช่องทางการให้บริการ					
1. มีการประกาศหรือแจ้งข้อมูลการให้บริการที่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ					
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร					
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง					
4. มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ					
5. ประชาชนมีช่องทางติดต่อแจ้งปัญหา หรือเข้าถึงการให้บริการได้สะดวก รวดเร็ว					
6. มีการให้บริการนอกเวลาราชการ					
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ					
7. ความเหมาะสมของวัน/เวลา ในการดำเนินการ					
8. ระยะเวลาการดำเนินการเหมาะสม ตรงต่อความต้องการผู้รับบริการ					
9. การดำเนินการเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน มีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน					
10. การดำเนินการสะดวก รวดเร็ว					
11. การจัดลำดับการดำเนินการก่อน-หลัง ให้แก่ผู้รับบริการ มีความเหมาะสม					
12. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ					
13. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน					
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ					
14. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพียงพอ					
15. เจ้าหน้าที่ที่พูดจาสุภาพอ่อนโยนดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม					
16. เจ้าหน้าที่วางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่					
17. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความใส่ใจ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมให้บริการ					
18. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ					

รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแพน หมู่ที่ 1 ตำบลแพน - บ้านท่างาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร



ตัวชี้วัดความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
19. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ					
20. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ					
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก					
21. มีป้ายข้อความบอกจุดการดำเนินการ/ประชาสัมพันธ์ ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย					
22. มีป้ายแสดงข้อความหรือสัญญาณเตือนด้านความปลอดภัย ที่เพียงพอเหมาะสม					
23. การจัดสถานที่และอุปกรณ์การปฏิบัติงานเป็นระเบียบ สะดวกต่อการให้บริการ					
ผลลัพธ์ที่ได้จากการบริการ					
24. การให้บริการต่อเนื่อง และเสร็จตามกำหนดเวลา					
25. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ					




ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนในแต่ละด้าน

รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแหด
หมู่ที่ 1 ตำบลแพด - บ้านท่างาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร





ภาคผนวก ค

ภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมออกสังเกตการณ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
โครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสกลนครแบบครบวงจรมุ่งสู่เมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน



ภาคผนวก ค




ภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ร่วมออกสังเกตการณ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพการทำยาต้มสมุนไพรสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ





ภาคผนวก ค


ภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมออกสังเกตการณ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร








ภาคผนวก ค

ภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ร่วมออกสังเกตการณ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแพด หมู่ที่ 1 ตำบลแพด – บ้านท่างาม
หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวลิ้ม อำเภอกำแพงแก้ว จังหวัดสกลนคร



ภาคผนวก ค




ภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมออกสังเกตการณ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
โครงการซ่อมสร้างและเสริมฝีมือจรรยาจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ.1 – 0023
บ้านวาริชภูมิ - บ้านสร้างแป้น อำเภวาริชภูมิ, อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร





ภาคผนวก ค



ภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ร่วมออกสังเกตการณ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
โครงการระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนต้นแบบ





ภาคผนวก ค

ภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ร่วมออกสังเกตการณ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน





กองแผนและงบประมาณ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน, (2563). แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร.

กองแผนและงบประมาณ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน, (2563). แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร.

กองแผนและงบประมาณ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน, (2563). แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร.